

Cuadro N°6
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividad		MESES				
N°	Descripción	1	2	3	4	5
1	Recopilación de antecedentes	X				
2	Diagnóstico y planificación	X				
3	Relevamiento topográfico	X				
4	Estudio geotécnico	X				
5	Estudio relleno sanitario	X				
6	Estudio afluentes	X				
7	Diagnóstico y planteo de alternativas		X			
8	Verificación hidráulica proy. antecedente		X			
9	Proy. Ejecutivo obra regulación			X	X	
10	Proy. Ejecutivo saneam. y limpieza ÁReN			X	X	
11	Programa arquitectónico de usos		X			
12	Zonificación		X			
13	Toma de partido		X			
14	Anteproyecto arquitectónico			X	X	
15	Propuesta normativa			X	X	
16	Cómputos y presupuesto				X	
17	Área de influencia		X			
18	Descripción de alternativas		X			
19	Diagnóstico ambiental		X			
20	Aspectos legales e institucionales		X			
21	Impacto ambiental			X		
22	Plan de mitigación			X		
23	Plan de monitoreo			X		
24	Plan de gestión ambiental				X	
25	Costos del Proyecto					X
26	Beneficios del Proyecto					X
27	Análisis Costo/Beneficio					X
28	Informe Final					X