

Cuadro N°2
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE CONTRAPARTE

Actividades		CONTRAPARTE	
N°	Descripción	Consultor 7	Consultor 8
1	Recopilación de antecedentes	A	A
2	Diagnóstico y planificación		
3	Relevamiento topográfico		
4	Estudio geotécnico		
5	Estudio relleno sanitario		
6	Estudio afluentes		
7	Diagnóstico y planteo de alternativas		
8	Verificación hidráulica proy. antecedente		
9	Proy. Ejecutivo obra regulación		
10	Proy. Ejecutivo saneam. y limpieza ÁReN		
11	Programa arquitectónico de usos		
12	Zonificación		
13	Toma de partido		
14	Anteproyecto arquitectónico		
15	Propuesta normativa		
16	Cóputos y presupuesto		
17	Área de influencia		
18	Descripción de alternativas		
19	Diagnóstico ambiental		
20	Aspectos legales e institucionales		
21	Impacto ambiental		
22	Plan de mitigación		
23	Plan de monitoreo		
24	Plan de gestión ambiental		
25	Costos del Proyecto		
26	Beneficios del Proyecto		
27	Análisis Costo/Beneficio		
28	Informe Final		