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MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO
PROVINCIA DE SANTA FE
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 006/2013 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

PARA

OBRA: CONSTRUCCIÓN/TERMINACIÓN EDIFICIO ANEXO PALACIO MUNICIPAL
Apertura: 12 hs. del 10/10/2013
Recepción de ofertas: hasta las 10.30 hs del 10/10/2013
Presupuesto Oficial: $ 1.950.890,27
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Licitación Pública Nacional Nº 006/2013
OBRA: CONSTRUCCIÓN/TERMINACIÓN EDIFICIO ANEXO PALACIO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO

PROVINCIA DE SANTA FE
SECCIÓN I

LLAMADO A LICITACIÓN y RESUMEN DE DOCUMENTACIÓN

ÍNDICE DE CLÁUSULAS

1. Comitente o Comprador

2. Objeto del Contrato

3. Localización Geográfica

4. Presupuesto Oficial por Ajuste Alzado

5. Plazo para la ejecución de las obras

6. Leyes y Normas Vigentes

7. Lista de Ítems de Obra a contratar

8. Jurisdicción, reclamación previa y domicilio

9. Conocimientos de Antecedentes

10. Adquisición de las bases de la licitación

11. Precio y Venta del Pliego

12. Sistema de Contratación

13. Forma de Cotizar

14. Presentación y Evaluación de las ofertas

15. Calendario de Actividades

16. Garantía del mantenimiento de la oferta

17. Garantía de fiel cumplimiento del contrato

18. Documentos Integrantes de la oferta

19. Aclaraciones sobre la documentación a presentar

1. COMITENTE o COMPRADOR: Municipalidad de Venado Tuerto. Provincia de Santa Fe
2. OBJETO DEL CONTRATO: La Contratación de los trabajos y obras necesarias para completar el cerramiento perimetral y cubiertas del Edificio Anexo al Palacio Municipal y la terminación completa de los tres niveles ubicados en el sector posterior, de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, el Contrato y la documentación técnica que forma parte del presente pliego.
3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Los trabajos a licitar se realizarán en el Edificio Anexo al Palacio Municipal, sobre los sectores descritos en los planos y pliegos respectivos, según lo especificado en la SECCIÓN V-B – Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y SECCIÓN V-C – Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y SECCION IV – Condiciones Especiales del Contrato.
4. PRESUPUESTO OFICIAL POR AJUSTE ALZADO: Pesos Un millón novecientos cincuenta mil ochocientos noventa con 27/100 ($ 1.950.890,27), Constituido por las obras descriptas en el Art. 7, de la presente SECCIÓN, según las especificaciones técnicas descriptas en la SECCIÓN V.
5. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: Se establece en ocho (8) meses tal cual lo descripto en el art. 1.5 Plazo de Ejecución de obras de la SECCION IV – Condiciones Especiales del Contrato.
6. LEYES Y NORMAS VIGENTES: Vale lo estipulado en la SECCIÓN III – Condiciones Generales del Contrato - art. 26.2. y 27 y SECCIÓN IV – Condiciones especiales del Contrato – art. 1.8.
7. LISTA DE ÍTEMS DE OBRA A CONTRATAR: La MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO - Departamento General López - Provincia de SANTA FE invita a presentar ofertas para la ejecución de las obras que se enuncian a continuación:
NOMENCLADOR DE ÍTEMS:
	MÓDULO 1 – CUBIERTAS Y TERMINACIÓN AZOTEA

	RUBRO
	SUBRUBRO
	ITEM
	DENOMINACIÓN

	1
	 
	 
	TRABAJOS PRELIMINARES

	 
	1
	10
	Cartel de Obra

	 
	 
	20
	Traslado equipos AA existentes

	2
	 
	 
	REPARACIÓN ESTRUCTURA Hº Aº EXISTENTE

	 
	1
	10
	Limpieza/hidrolavado/arenado

	 
	 
	20
	Reparación de grietas y fisuras

	 
	 
	30
	Reparación/reemplazo conductos y cañerías oxidados

	3
	 
	 
	CUBIERTA DE TECHOS

	 
	1
	 
	Azotea accesible

	 
	 
	10
	Azotea accesible (sobre losa existente con barrera de vapor, contrapiso con pendiente y membrana aislante hidráulica y piso losetas hormigón)

	 
	2
	 
	Cubierta plana

	 
	 
	10
	Cubierta plana sobre losa con barrera de vapor, contrapiso de pendiente, carpeta y aislación térmica e hidrófuga con membrana de aluminio

	 
	3
	 
	Cubierta Metálica

	 
	 
	10
	Cubierta de chapa autoportante c/estructura de hierro según cálculo

	 
	 
	20
	Ejecución y colocación de sistema de desagües pluviales, cabeceras, cenefas y ventilaciones

	 
	 
	30
	Cielorraso Fonoabsorbente

	 
	 
	40
	Aislación Térmica

	 
	4
	 
	Lucernario

	 
	 
	10
	Lucarna con estructura de aluminio

	 
	 
	20
	Colocación de Vidrio Laminado

	5
	 
	 
	ALBAÑILERÍA

	 
	1
	 
	Mampostería

	 
	 
	10
	Mampostería ladrillos comunes 0,30 m. (medianeras)

	 
	 
	20
	Mampostería ladrillos huecos 18 x 18 x 33 cm

	 
	 
	 
	MURO NORTE (incluido en diseño cerramiento de FRENTE)

	 
	2
	 
	Cielorrasos (aplicados a la cal)

	 
	 
	10
	Salas de máquinas

	 
	3
	 
	Contrapisos y Carpetas

	 
	 
	10
	Carpeta bajo piso 2,5 cm.

	 
	4
	 
	Pisos

	 
	 
	10
	Pisos cerámicos terraza transitable

	 
	 
	20
	Piso rodillado de Hº en salas máquinas

	 
	5
	 
	Zócalos

	 
	 
	10
	Zócalo perimetral terraza

	 
	6
	 
	Revoques

	 
	 
	10
	Exterior (H+G+F)

	 
	 
	20
	Interior (G+F)

	6
	 
	 
	CARPINTERÍAS

	 
	1
	10
	Provisión puerta marco y hoja chapa exterior 0,90 m

	 
	 
	20
	Provisión ventiluces aluminio 0,50x0,60 m

	 
	 
	30
	Provisión puertas de emergencia 0,90 m

	 
	2
	10
	Colocación aberturas

	8
	 
	 
	PINTURA

	 
	1
	 
	Pintura Interior

	 
	 
	10
	Látex Interior

	 
	 
	20
	Látex sobre cielorrasos sala máquinas

	 
	 
	30
	Caja escalera

	 
	2
	 
	Pintura Exterior

	 
	 
	10
	Látex acrílico exterior

	9
	 
	 
	BARANDAS

	 
	1
	10
	Provisión y colocación baranda de hierro

	10
	 
	 
	ESCALERA

	 
	1
	10
	Alzada y pedada de cemento rodillado

	 
	 
	20
	Nariz metálica

	 
	 
	30
	Zócalo rampante de cemento

	
	
	
	

	MÓDULO 2 – 2do PISO ALA POSTERIOR

	5
	 
	 
	ALBAÑILERÍA

	 
	1
	 
	Mampostería

	 
	 
	10
	Mampostería de elevación 0,30 m.

	 
	2
	 
	Cielorrasos

	 
	 
	10
	Baños

	 
	 
	20 
	Oficinas

	 
	 
	30 
	Pasillos

	 
	3
	 
	Contrapisos y Carpetas

	 
	 
	10
	Carpeta bajo piso 2,5 cm.

	 
	 4
	 
	Pisos

	 
	 
	10
	Ejecución pisos cemento alisado color

	 
	
	20
	Ejecución pisos cerámicos 30 x 30 cm.

	 
	5
	 
	Zócalos

	 
	 
	10
	Zócalos de madera en pisos cemento

	 
	 
	20
	Zócalos cerámicos

	 
	6
	 
	Revoques y Revestimientos

	 
	 
	10
	Revoque Exterior (H+G+F)

	 
	 
	20
	Revoque Interior (G+F)

	 
	 
	30
	Revoque Grueso bajo revestimientos

	 
	 
	40
	Revestimientos cerámicos baños

	 
	7
	 
	Tabiquería en Seco

	 
	 
	10
	Tabiquería en Seco interior

	6
	 
	 
	CARPINTERÍAS

	 
	1
	 
	Carpinterías de Madera

	 
	 
	10 
	Puerta placa marco y hoja madera 0,80 m. ap. der.

	 
	 
	20
	Puerta placa marco y hoja madera 0,80 m. ap. izq.

	 
	 
	30
	Puerta placa marco y hoja madera 0,75 m. ap. der.

	 
	 
	40
	Puerta placa marco y hoja madera 0,75 m. ap. izq.

	 
	 
	50
	Puerta corrediza 0,80x2,00 m

	 
	2
	 
	Carpinterías de Aluminio

	 
	 
	10
	Ventanas aluminio doble hoja corrediza 1,50x1,20

	 
	 
	20
	Provisión y colocación de ventiluces 1,50x0,50

	 
	 
	30
	Colocación premarco aluminio

	 
	3
	10
	Colocación aberturas

	 
	4
	10
	Provisión y colocación de vidrios

	 
	5
	10
	Cortinas de enrollar PVC reforzado

	7
	 
	 
	INSTALACIONES

	 
	1
	 
	AGUA FRÍA Y CALIENTE

	 
	 
	 
	Incluye 2 tanques de reserva de 2.500 lt., cañería Acqua System, montantes 2¨, bajadas 3/4¨, distribución 3/8¨, accesorios y mano de obra

	 
	2
	 
	DESAGÜES PLUVIALES

	 
	 
	 
	Marca Awaduct. Incluye caño diámetro 110, canaletas, codos 90º diámetro 110, ramales diámetro. 110 y mano de obra

	 
	3
	 
	DESAGÜES CLOACALES

	 
	 
	 
	Incluye cañerías diámetro 110, 63 y 40, accesorios y mano de obra

	 
	4
	 
	GAS

	 
	 
	 
	Sigas Thermofusión. Incl. Termotanque 300 lts., 9 calefactores tiro balanceado de 5000 kcal, 15 calefactores sin salida de 5.000 cal, cañerías de 1,5¨, 1¨ y 3/4¨, cocina 3500 cal, accesorios y m. de obra.

	 
	5
	 
	ELECTRICIDAD

	 
	 
	 
	Incluye montantes, cañerías y bocas, instalación fuerza motriz, tablero de corte general, interruptores automáticos tipo GE, interruptores diferencial tipo SIEMENS, instalación telefónica, instalación de TV, montantes verticales, derivaciones horizontales, bocas, cajas derivadoras y mano de obra.

	 
	6
	 
	INCENDIO

	 
	 
	 
	Boca de incendio completa con nicho, válvula, manguera, lanza, llave de ajuste y cañería

	 
	7
	 
	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERÍAS

	 
	 
	 
	Baño

	 
	 
	 
	Inodoro blanco con mochila de apoyar

	 
	 
	 
	Asientos plástico reforzado

	 
	 
	 
	Lavatorio blanco con pié

	 
	 
	 
	Grifería lavatorio

	 
	 
	 
	Accesorios

	 
	 
	 
	Mingitorios

	 
	8
	 
	AIRE ACONDICIONADO

	 
	9
	 
	TELEFONÍA Y CORRIENTES DÉBILES

	8
	 
	 
	PINTURA

	 
	1
	 
	Pintura Interior

	 
	 
	10
	Látex Interior

	 
	 
	20
	Látex sobre cielorrasos

	 
	 
	30
	Esmalte Sintético en Aberturas y Marcos

	 
	 
	40
	Pintura caja escalera al látex

	
	2
	
	Pintura Exterior

	
	
	10
	Látex acrílico exterior

	10
	 
	 
	ESCALERAS

	 
	1
	10
	Alzada y Pedada de cemento rodillado

	 
	 
	20
	Nariz metálica

	 
	 
	30
	Zócalo rampante de cemento

	 

	MÓDULO 3 – 1er PISO ALA POSTERIOR

	5
	 
	 
	ALBAÑILERÍA

	 
	1
	 
	Mampostería

	 
	 
	10
	Mampostería ladrillos comunes 0,30 m.

	 
	2
	 
	Cielorrasos (aplicados a la cal)

	 
	 
	10
	Baños

	 
	 
	20
	Cocina

	 
	 
	30
	Oficinas

	 
	 
	40
	Pasillos

	 
	3
	 
	Contrapisos y Carpetas

	 
	 
	10
	Carpeta bajo piso 2,5 cm.

	 
	4
	 
	PISOS

	 
	 
	10
	Ejecución pisos cemento alisado color

	 
	 
	20
	Ejecución pisos cerámicos 30 x 30 cm.

	 
	5
	 
	Zócalos

	 
	 
	20
	Zócalos de madera en pisos cemento

	 
	 
	 
	oficinas

	 
	 
	 
	pasillo

	 
	 
	 
	Zócalos cerámicos

	 
	6
	 
	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS

	 
	 
	10
	Revoque Exterior (H+G+F)

	 
	 
	20
	Revoque Interior (G+F)

	 
	 
	30
	Revoque Grueso bajo revestimientos baños y cocina

	 
	 
	40
	Revestimientos cerámicos baños y cocina

	 
	7
	 
	Tabiquería en Seco

	 
	 
	10
	Tabiquería en Seco interior

	6
	 
	 
	CARPINTERÍAS

	 
	 
	 
	Puerta placa marco y hoja madera. 0,80 m. ap. der.

	 
	 
	 
	Puerta placa marco y hoja madera. 0,80 m. ap. izq.

	 
	 
	 
	Puerta placa marco y hoja madera. 0,75 m. ap. der.

	 
	 
	 
	Puerta placa marco y hoja madera 0,75 m. ap. izq.

	 
	 
	 
	Puerta corrediza 0,80x2,00 m

	 
	 
	 
	Ventanas aluminio doble hoja corrediza 1,50x1,20 m.

	 
	 
	 
	Colocación premarco aluminio

	 
	 
	 
	Colocación aberturas

	 
	 
	 
	Cortinas de enrollar PVC reforzado

	7
	 
	 
	INSTALACIONES

	 
	1
	 
	AGUA FRÍA Y CALIENTE

	 
	 
	 
	Incluye 2 tanques de reserva de 2.500 lt., cañería Acqua System, montantes 2¨, bajadas 3/4¨, distribución 3/8¨, accesorios y mano de obra

	 
	2
	 
	DESAGÜES PLUVIALES

	 
	 
	 
	Marca Awaduct. Incluye caño diámetro. 110, canaletas, codos 90º diámetro 110, ramales diámetro 110 y mano de obra

	 
	3
	 
	DESAGÜES CLOACALES

	 
	 
	 
	Incluye cañerías diámetro 110, 63 y 40, accesorios y mano de obra

	 
	4
	 
	GAS

	 
	 
	 
	Sigas Thermofusión. Incluye Termotanque 300 lts., 9 calefactores tiro balanceado de 5000 kcal, 15 calefactores sin salida de 5.000 cal, cañerías de 1,5¨, 1¨ y 3/4¨, cocina de 3.500 cal, accesorios y mano de obra.

	 
	5
	 
	ELECTRICIDAD

	 
	 
	 
	Incluye montantes, cañerías y bocas, instalación fuerza motríz, tablero de corte general, interruptores automáticos tipo GE, interruptores diferencial tipo SIEMENS, intalación telefónica, instalación de TV, montantes verticales, derivaciones horizontales, bocas, cajas derivadoras y mano de obra.

	 
	6
	 
	INCENDIO

	 
	 
	 
	Boca de incendio completa con nicho, válvula, manguera, lanza, llave de ajuste y cañería

	 
	7
	 
	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERÍAS

	 
	 
	 
	Baños

	 
	 
	 
	Inodoro blanco con mochila de apoyar

	 
	 
	 
	Asientos plástico reforzado

	 
	 
	 
	Lavatorio blanco con pié

	 
	 
	 
	Grifería lavatorio

	 
	 
	 
	Accesorios

	 
	 
	 
	Mingitorios

	 
	 
	 
	Cocina

	 
	 
	 
	Mesada granito gris mara 0,60 m. (con colocación)

	 
	 
	 
	Frentín 0,20 m.

	 
	 
	 
	Bacha acero inoxidable doble

	 
	 
	 
	Grifería cocina monocomando (con colocación)

	 
	 
	 
	Anafe

	 
	8
	 
	AIRE ACONDICIONADO

	 
	9
	 
	TELEFONÍA y CORRIENTES DÉBILES

	8
	 
	 
	PINTURA

	 
	1
	 
	Pintura Interior

	 
	 
	10
	Látex Interior

	 
	 
	20
	Látex sobre cielorrasos

	 
	 
	30
	Esmalte Sintético

	 
	 
	40
	Pintura caja escalera al látex

	 
	2
	 
	Pintura Exterior

	 
	 
	10
	Látex acrílico exterior

	10
	 
	 
	ESCALERA

	 
	1
	10
	Alzada y Pedada de cemento rodillado

	 
	1
	20
	Nariz metálica

	 
	1
	30
	Zócalo rampante de cemento

	
	
	
	

	MÓDULO 4 – PLANTA BAJA ALA POSTERIOR

	4
	 
	 
	FUNDACIONES

	 
	1
	 
	Movimiento de Suelos

	 
	 
	10
	Excavación cimientos

	 
	2
	 
	Ejecución de Fundaciones

	 
	 
	10
	Ejecución de Viga de Fundación

	 
	 
	20
	Ejecución Platea de Hormigón Armado

	5
	 
	 
	ALBAÑILERÍA

	 
	1
	 
	Mampostería

	 
	 
	10
	Mampostería ladrillos comunes 0,30 m.

	 
	2
	10 
	Cielorrasos (aplicados a la cal)

	 
	3
	 
	Contrapisos y Carpetas

	 
	 
	10
	Carpeta bajo piso 2,5 cm.

	 
	 
	 
	Pisos

	 
	4
	10
	Ejecución pisos cemento alisado color

	 
	 
	20
	Ejecución pisos cerámicos 30 x 30 cm.

	 
	5
	 
	Zócalos (cerámicos en locales húmedos y madera en el resto)

	 
	 
	20
	Zócalos de madera en pisos cemento

	 
	 
	30
	Zócalos cerámicos

	 
	6
	 
	Revoques y Revestimientos

	 
	 
	10
	Revoque Exterior (H+G+F)

	 
	 
	20
	Revoque Interior (G+F)

	 
	 
	30
	Revoque Grueso bajo revestimientos baños y cocina

	 
	 
	40
	Revestimientos cerámicos baños y cocina

	 
	7
	 
	Tabiquería en Seco

	 
	 
	10
	Tabiquería en Seco interior

	6
	 
	 
	CARPINTERÍAS

	 
	 
	 
	Puerta ingreso MDF marco chapa 0,90 m. ap. Izq.

	 
	 
	 
	Puerta placa marco y hoja madera 0,80 m. ap. der.

	 
	 
	 
	Puerta placa marco y hoja madera 0,80 m. ap. izq.

	 
	 
	 
	Puerta placa marco y hoja madera 0,75 m. ap. der.

	 
	 
	 
	Puerta placa marco y hoja madera 0,75 m. ap. izq.

	 
	 
	 
	Puerta corrediza 0,80x2,00 m

	 
	 
	 
	Ventanas aluminio dos hojas corredizas 1,50x1,20 m.

	 
	 
	 
	Colocación premarco aluminio

	 
	 
	 
	Colocación aberturas

	 
	 
	 
	Cortinas enrollar PVC reforzado

	7
	 
	 
	INSTALACIONES

	 
	1
	 
	AGUA FRÍA Y CALIENTE

	 
	 
	10
	Incluye 2 tanques de reserva de 2.500 lt., cañería Acqua System, montantes 2¨, bajadas 3/4¨, distribución 3/8¨, accesorios y mano de obra

	 
	2
	 
	DESAGÜES PLUVIALES

	 
	 
	10
	Marca Awaduct. Incluye caño diámetro 110, canaletas, codos 90º diámetro. 110, ramales diámetro. 110 y m. de obra

	 
	3
	 
	DESAGÜES CLOACALES

	 
	 
	10
	Incluye cañerías diámetro 110, 63 y 40, accesorios y mano de obra

	 
	4
	 
	GAS

	 
	 
	10
	Sigas Thermofusión. Incluye Termotanque 300 lts., 9 calefactores tiro balanceado de 5000 kcal, 15 calefactores sin salida de 5.000 cal, cañerías de 1,5¨, 1¨ y 3/4¨, cocina de 3.500 cal, accesorios y mano de obra.

	 
	5
	 
	ELECTRICIDAD

	 
	 
	10
	Incluye montantes, cañerías y bocas, instalación fuerza motriz, tablero de corte general, interruptores automáticos tipo GE, interruptores diferencial tipo SIEMENS, instalación telefónica, instalación de TV, montantes verticales, derivaciones horizontales, bocas, cajas derivadoras y mano de obra.

	 
	6
	 
	INCENDIO

	 
	 
	10
	Boca de incendio completa con nicho, válvula, manguera, lanza, llave de ajuste y cañería

	 
	7
	 
	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERÍAS

	 
	 
	 
	Baños

	 
	 
	 
	Inodoro blanco con mochila apoyar

	 
	 
	 
	Asientos plástico reforzado

	 
	 
	 
	Lavatorio blanco con pié

	 
	 
	 
	Grifería lavatorio

	 
	 
	 
	Accesorios

	 
	 
	 
	Cocina

	 
	 
	 
	Mesada granito gris mara 0,60 m. (con colocación)

	 
	 
	 
	Frentín 0,20 m.

	 
	 
	 
	Bacha acero inoxidable doble

	 
	 
	 
	Grifería cocina monocomando (con colocación)

	 
	 
	 
	Anafe

	 
	8
	 
	AIRE ACONDICIONADO

	 
	9
	 
	TELEFONÍA y CORRIENTES DÉBILES

	8
	 
	 
	PINTURA

	 
	1
	 
	Pintura Interior

	 
	 
	10
	Látex Interior

	 
	 
	20
	Látex sobre cielorrasos

	 
	 
	30
	Esmalte Sintético

	 
	 
	40
	Pintura caja escalera al látex

	 
	2
	 
	Pintura Exterior

	 
	 
	10
	Látex acrílico exterior

	10
	 
	 
	ESCALERA

	 
	1
	10
	Alzada y Pedada de cemento rodillado

	 
	 
	20
	Nariz metálica

	 
	 
	30
	Zócalo rampante de cemento


	MÓDULO 5 – FACHADA PRINCIPAL

	11
	 
	 
	FACHADA PRINCIPAL

	 
	1
	10
	Ejecución Cerramientos Perfilería de Aluminio

	 
	 
	20
	Provisión y Colocación DVH


Las especificaciones técnicas para la ejecución de estos ítems son las siguientes:

· Planos de obra y detalles de la presente licitación.

· El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y el P.E.T. Particulares, Sección IV-B y IV-C respectivamente de la presente licitación.
· Y toda otra documentación solicitada por la Secretaría de Obras Públicas de La Municipalidad de Venado Tuerto, Provincia de Santa Fe y los entes prestatarios de los respectivos servicios.
8. JURISDICCIÓN - RECLAMACIÓN PREVIA – DOMICILIO: En forma previa a la promoción de cualquier demanda judicial, el Prestador estará obligado a formular reclamación administrativa ante la Municipalidad tendiente a obtener el pronunciamiento del Departamento Ejecutivo Municipal.


A todos los efectos del contrato se considerarán como domicilio del Prestador el fijado en la propuesta, que deberá situarse en la ciudad de Venado Tuerto, bajo pena de inadmisibilidad.


Los domicilios así constituidos se reputarán subsistentes y serán válidas las actuaciones que en ellos se cursen, mientras no medie notificación fehaciente de su cambio.


El Oferente deberá constituir su domicilio legal en la ciudad de Venado Tuerto, en la que deberá estar radicada la administración y la contabilidad con toda su documentación respecto a la operatoria objeto de este Pliego de acuerdo a lo establecido en Art 29.6 de las Condiciones Generales Reglamentarias y expresado en el formulario SECCIÓN VI–B1 del presente pliego.

La participación en la licitación implica por parte del proponente, el expreso sometimiento a la jurisdicción del Fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad de Venado Tuerto y la renuncia a todo otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder para atender toda cuestión que suscite la licitación, adjudicación y ejecución del contrato, de acuerdo a lo establecido en Art 29.7 de las Condiciones Generales Reglamentarias y expresado en el formulario SECCIÓN VI–B2 del presente pliego.
9. CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES: De acuerdo a lo estipulado en el art. 2 Condiciones exigidas a los Licitantes en la SECCION II – Instrucciones a los Licitantes, “Quien concurra a la presente Licitación no podrá alegar en caso alguno falta de conocimiento de este legajo, del lugar donde se ejecutarán estos trabajos y/o de sus accesos; el solo hecho de concurrir implica el perfecto conocimiento y comprensión de sus cláusulas, como así también de los trabajos a ejecutar, de los equipos, herramientas, implementos, instrumentos, utensilios, útiles, etc. a utilizarse, de los materiales y de la mano de obra especializada a emplearse, de las condiciones de aprovisionamiento, de todos los impuestos nacionales y provinciales y de las tasas que sean de aplicación a estos trabajos, de todo decreto, disposición, ley, norma, ordenanza, reglamento, etc. emanado de Autoridad Competente o de Organismos y/o Institutos, Públicos y/o Privados, en los órdenes internacional, nacional, provincial o municipal, que sea inherente a los mismos o que con ellos tenga atingencia”.
10. ADQUISICIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN: Todo interesado en concurrir a esta licitación, deberá adquirir en el lugar indicado en el aviso, un ejemplar completo del legajo de la licitación, el que será entregado por el precio fijado extendiéndose el recibo en forma por dicha adquisición a nombre del adquirente, con expresa constancia del mismo.


El Pliego podrá adquirirse hasta una (1) hora y media antes del momento del Acto de Apertura, en el lugar indicado en el aviso del llamado a Licitación.


El importe abonado, no será devuelto, aún en el caso de que la licitación fuese dejada sin efecto.

11. PRECIO y VENTA DEL PLIEGO: Los interesados podrán adquirir un juego completo del pliego de bases y condiciones en las oficinas de la MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO – Secretaría de Planificación y Gestión  - Calle San Martín 899 - C.P. 2600 – Ciudad de Venado Tuerto - Provincia de Santa Fe y contra el pago de $ 2.000,00 (Pesos Dos Mil) ya sea en efectivo en sede del municipio o mediante depósito en la Cuenta N° 638/09 – CBU Nº 3300022810220000638093 - Nuevo Banco de Santa Fe, Sucursal Venado Tuerto. Será requisito para participar en la Licitación, la adquisición del Pliego el que no podrá endosarse, transferirse, ni cederse bajo ningún concepto.
12. SISTEMA DE CONTRATACIÓN: La contratación de las obras se realizará por el sistema de AJUSTE ALZADO con presupuesto oficial. Los Proponentes deberán ofertar la ejecución de obra y ejecución de los servicios y nexos según lo requerido en la Formulario de la oferta. La obra se ha dividido en módulos con el objeto de poder contratar los mismos por separado o en conjunto y la Planilla de Cotización se ha dividido en ítems con el objeto de poder realizar el control sobre el avance del contrato, ajustar montos, agregar/reducir ítems, por lo cual se deberán detallar obligatoriamente todos los precios unitarios y totales solicitados en la dicha planilla. 


Dicha cotización se realizará conforme a lo establecido en la SECCIÓN II - INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES, Inciso C – Preparación de las ofertas.
13. FORMA DE COTIZAR:

Cotización: Los oferentes deberán cotizar por cada módulo por separado o por la totalidad de los 5 módulos que componen la obra completa, debiendo en cada caso cotizar por la totalidad de los ítems que integran cada módulo y que corresponden al Presupuesto de Obra, de acuerdo a lo prescripto por la cláusula 3 de la SECCIÓN IV – Condiciones Especiales del contrato. 
Esta cotización deberá confeccionarse de acuerdo a las siguientes pautas:

· Modelo de propuesta:


De acuerdo a lo establecido en la SECCIÓN VI-A – Formulario de Oferta.
· Cómputo y presupuesto:


A los fines de evaluar y comparar las distintas ofertas y para utilizar luego de la adjudicación, los oferentes deberán valorizar las etapas de la implementación que permitan calcular las certificaciones mensuales, es por ello que el Oferente deberá completar tres instancias de cotización:
1) Planilla de cotización/Presupuesto de la Oferta,
2) Análisis de composición de precios por cada ítem,

3) Planilla Coeficiente Resumen.

a. Planilla de Cotización/Presupuesto de la Oferta, compuesto por la totalidad de rubros de obra cuya incidencia será la indicada en el Plan de Trabajos, incluyendo Gastos Generales, beneficios, impuestos, hasta la conformación del monto total cotizado. Este Presupuesto Discriminado será confeccionado con indicación de unidad, cantidad, precio unitario, precio total e incidencias porcentuales en relación al rubro y al total de la obra, según modelo SECCIÓN VI-A1.
b. Análisis de Composición de Precios: Por cada ítem enumerado en la Planilla de cotización de oferta descripta en punto a) de este inciso, el oferente deberá detallar los componentes y su costo asociado, desglosar en cada uno de los ítems de obra en los materiales, equipos y mano de obra que lo compongan, indicando su unidad, cantidad, o rendimiento, precio unitario y precio total. Según modelo de la SECCIÓN VI-A2.

c. Planilla Coeficiente de Resumen, conforme al modelo SECCIÓN VI–A3.

· Los oferentes al elaborar sus respectivas propuestas deberán formularlas de conformidad con lo estableci​do por la Leyes Nacionales, sus Decretos reglamentarios, y/o Leyes y/o Decretos Nacionales o Provinciales vigentes o a dictarse; teniendo prima​cía lo establecido por los mismos por sobre los artículos del presente Pliego.

· Los precios serán cotizados en PESOS ($), o moneda de curso legal en la REPÚBLICA ARGENTINA.

· Los precios para determinar la oferta están referidos al mes de Julio de 2013.

14. PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:
14.1. Las ofertas deben ser presentadas hasta el día y horario establecido en el punto 15.4. de la presente Sección.

14.2. El contenido de la misma deberá responder a lo establecido en el punto 18, de la presente SECCIÓN, en la forma establecida en la SECCIÓN II – apartados C – Preparación de las ofertas y D – Presentación de las ofertas, y cumplimentar los requisitos que se establecen detalladamente en las normas de presentación de las propuestas expresadas en el Art. 3 – Presentación de las Propuestas de la SECCIÓN IV – Condiciones Especiales del Contrato.
14.3. Las ofertas solicitadas podrán ser presentadas por cada módulo integrante de la obra en forma individual, o por la totalidad de los 5 módulos que la componen, debiendo en cada caso cotizar la totalidad de los ítems descriptos que integran cada módulo y que corresponden al Presupuesto de Obra, teniendo en consideración lo estipulado en la SECCION V – Pliegos de Especificaciones Técnicas y en cláusula 3 de la SECCIÓN IV – Condiciones especiales del Contrato. Los licitantes no podrán presentar una oferta que no incluya la totalidad de los ítems solicitados en cada módulo. Si ello ocurriera la oferta será desestimada.

14.4. La evaluación y comparación de las ofertas se harán de acuerdo a lo que establece el Apartado E, de la SECCIÓN II – Instrucciones a los Licitantes.
15. CALENDARIO DE ACTIVIDADES:

15.1. Venta e inspección de pliegos: de lunes a viernes, de 7,00 hs a 13,00 hs. hasta el 10/10/2013 a las 10:00 hs,  en la siguiente dirección: MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO – Secretaría de Planificación y Gestión  - Calle San Martín 899 - C.P. 2600 – Ciudad de Venado Tuerto - Provincia de Santa Fe – Tel.: 03462-421417 – 421907 - Int. 252.
15.2. Recepción de consultas: por escrito (nota/mail) se aceptarán hasta el 07/10/2013, en la Secretaria de Planificación y Gestión, Municipalidad De Venado Tuerto  - Calle San Martín 899 - C.P. 2600 – Ciudad de Venado Tuerto - Provincia de Santa Fe – Tel.: 03462 - 421417 – 421907 - Int. 252 – Mail:

planificacionygestion@venadotuerto.gov.ar 
15.3. Entrega de respuestas y aclaraciones al pliego: serán efectuadas por escrito hasta 48 hs antes de la apertura de la Licitación.
15.4. Recepción de ofertas: hasta el 10/10/2013 a las 10,30 hs. en la Municipalidad de Venado Tuerto  - Calle San Martín 899 - C.P. 2600 – Ciudad de Venado Tuerto - Provincia de Santa Fe – Tel.: 03462-421417 – 421907 – Int. 252 – Iniciando Expediente Municipal en la Sección Mesa de Entrada.
15.5. Apertura de ofertas: con presencia de los participantes que deseen asistir, el 10/10/2013 a las 12,00. hs en la Municipalidad de Venado Tuerto – San Martín 899 – C.P. 2600 – Ciudad de Venado Tuerto - Provincia de Santa Fe – en sala de reuniones.
15.6. Visita de Obra: En los términos del art. 6.5 de la Sección II – Instrucciones a los licitantes, podrá realizarse una visista de obra, fijándose para el día 02 de Junio de 2013 a las 10 hs., lugar de encuentro hall del Palacio Municipal, San Martín y Marconi. 

16. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:


Todas las ofertas deberán ir acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta según el siguiente detalle:

16.1. Monto de la Garantía de la Oferta: La garantía de mantenimiento de la propuesta es de Pesos Diecinueve mil quinientos ocho con 90 centavos ($ 19.508,90).
16.2. Formas de Constitución: Constituidas en alguna de las formas establecidas en el presente pliego SECCION II – C. PREPARACIÓN DE OFERTAS – Cláusula 15. 

16.3. Plazo de Mantenimiento de la Oferta: De acuerdo a lo establecido en el Art. 5.1 de la SECCIÓN IV –Condiciones Especiales del Contrato, los oferentes se obligan a mantener sus ofertas por el término de noventa (90) días corridos contados desde la fecha de apertura del acto licitatorio.


Transcurridos los mismos sin haberse dispuesto la adjudicación definitiva, se considerará prorrogada automáticamente la oferta por otros treinta (30) días corridos.
17. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

La formalización del contrato deberá ir acompañada de una Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, según el siguiente detalle y de acuerdo al establecido en los Pliegos de Condiciones Generales Reglamentarias y Especiales de esta licitación.

17.1. Monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato: De acuerdo a lo establecido en el subcláusula 6.2 de la SECCIÓN IV – Condiciones Especiales del Contrato.

17.2. Formas de Constitución: Constituidas en alguna de las formas establecidas en la SECCIÓN II – Apartado C – PREPARACIÓN DE OFERTAS – Cláusula 17. 

17.3. Plazo de conservación y garantía de la obra: Será de doce meses, y comenzará a regir a partir de la fecha de operada la recepción provisional total o parcial.
18. DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA:

Se deberán presentar original y una (1) copia. Los dos ejemplares de la documentación que se solicita se presentarán dentro de un sobre que contendrá en su exterior una leyenda con el siguiente texto:

“MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO”
“LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nro. 006/2013”

OBRA: CONTRATACIÓN CONSTRUCCIÓN/TERMINACIÓN

EDIFICIO ANEXO PALACIO MUNICIPAL

 “NO ABRIR ANTES DE LAS 12.00 HS. DEL DIA 10/10/2013. 


La documentación será presentada en un (1) sobre exterior, el que contendrá un ORIGINAL y COPIA, debidamente identificados, cada uno de estos contendrá dos (2) sobres cerrados y lacrados e identificados como: SOBRE N° 1 y SOBRE Nº 2. Toda la documentación deberá estar firmada en original por el oferente.

18.1. Documentación del Sobre N° 1



EL Sobre Nº 1 contendrá:

a) Garantía de Mantenimiento de la Oferta: Documentación original que acredite haber constituido la “garantía de oferta” y/o “Manifiesto de garantía de oferta”, equivalente al uno por ciento (1%) del importe del presupuesto oficial, formalizada en alguna de las formas que a continuación se detallan: (Formas de constitución: fianza bancaria, póliza de Seguro de caución, depósito en cuenta bancaria municipal, depósito en efectivo en sede del municipio, cheque certificado, giro o transferencia bancaria a la orden de la MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO.

b) Recibo de compra del pliego 

c) Documentos del Proveedor:

· Antecedentes de la empresa: datos de contacto.

· Antecedentes y referencias para determinar la capacidad legal, técnica, empresaria y económica- financiera de los Oferentes, cumplimentando los requisitos del Art. 2.3 – SECCIÓN IV – Condiciones Especiales del Contrato.
· Documentación que acredite la personería y/o capacidad legal para contraer obligaciones por sí y/o por la empresa que representa, del representante o de la persona compareciente en esta licitación.

· En el caso de ser Sociedad: anexar copia certificada del último Contrato Social actualizado y  Balance del último año (informes del auditor, etc.).

· En el caso de ser unipersonal, o sociedad de hecho: adjuntar una (1) Manifestación de Bienes certificada o Declaración Jurada de Ganancias y Bienes Personales – Ultimo Año.

· Constancia de inscripción en la AFIP – DGI indicando CUIT, Impuesto a las Ganancias, IVA, S.U.S.S, Autónomos.

· Constancia de inscripción API. 

· Constancias de pago de pago de los mencionados tributos

· Declaración jurada de fijación de domicilio legal en la ciudad de Venado Tuerto, Provincia de Santa Fe, donde se tendrán por válidas todas las notificaciones que se efectuaren con motivo o en ocasión de la presente Licitación y/o sus efectos normales o anormales y aceptación de jurisdicción legal de de los Tribunales Ordinarios Provinciales que según lo prescripto por la Ley Orgánica de Municipalidades corresponda al domicilio del Comprador, según formulario – SECCIÓN VI–B1.

· Declaración Jurada suscripta por el oferente de no encontrarse comprendido en ninguna de las siguientes situaciones que a continuación se describen, a saber: haber sido declarado en quiebra mediante el auto judicial respectivo; encontrarse en concurso preventivo, pertenecer a la planta del personal municipal, en cualquiera de sus formas de contratación; inhibición general; condena por delito contra la fe pública, según formulario – SECCIÓN VI–B2.
· Representación oficial: la Empresa oferente deberá acreditar fehacientemente  (constancias del fabricante, contrato, convenio, etc.) la posesión de la Representación Oficial del equipo ofrecido en el ámbito de la República Argentina. No se aceptarán ofertas de empresas que no acrediten dicha representación.

· Condiciones del servicio (Servicio de post-venta): lista de concesionarios oficiales o representantes en la Provincia. de Santa Fe y/o zona Litoral - Servicio técnico-mecánico.

· Garantía técnica de los bienes ofrecidos

· Certificado de Proveedor de la Municipalidad, o constancia de inicio del correspondiente trámite. 

· Declaración Jurada de Aportes Previsionales, según formulario B3 - SECCIÓN VI–C.

· Inscripción del Representante Técnico de acuerdo al Art. 10.4 de la Sección IV – Condiciones Especiales del Contrato
· Planillas según modelos SECCIÓN VIII - Planillas VIII 1 y VIII 2 detallando las obras similares en ejecución y/o realizadas en los últimos cinco años.
d) Pliego de Condiciones Generales y Especificaciones Técnicas: sellado y firmado en cada una de sus hojas por el titular de la Empresa  Oferente o su representante legal. (sólo una copia incluida en la carpeta identificada como original).

Contendrá los planos y documentación técnica del presente Pliego en original, en todas sus partes y las circulares aclaratorias de la Licitación Pública para la que se efectúa la oferta. 

18.2. Documentación del sobre N° 2


EL SOBRE Nº 2 contendrá: la propuesta económica de acuerdo a lo establecido en la SECCIÓN II – Instrucciones a los licitantes, Apartado C – Preparación de las ofertas y de acuerdo a lo descripto en la SECCIÓN IV – Condiciones Especiales del Contrato - cláusula 3 – Preparación de las ofertas.
a) Formulario de Oferta: según modelo SECCIÓN VI–A.
b) Cómputo y presupuesto de la oferta, que constará de tres (3) partes:
a. Planilla de Cotización de la Oferta, según modelo SECCIÓN VI– A1.
b. Análisis de Composición de Precios, según modelo SECCIÓN VI-A2.
c. Planilla Coeficiente Resumen, conforme al modelo SECCIÓN VI–A3.

c) Documentos referentes a los detalles técnicos del proyecto: De acuerdo a las prescripciones del art. 2.3.3 Documentos referentes a los detalles técnicos del proyecto de la SECCIÓN IV – Condiciones Especiales del Contrato.

· Especificaciones Técnicas de los equipos e instalaciones presupuestadas (aire acondicionado, calefacción, incendio, etc.) según la Sección V-B – Pliego de Especificaciones Técnicas y SECCIÓN V-C – Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. Adjuntar folletos y en caso de ser necesario anexar comentario o declaración de diferencias o excepciones con los equipos solicitados.
· Memoria Técnica: Adjuntar descripción técnica de la obra a ejecutar.
d) Plan de Trabajos e Inversiones: De acuerdo a las prescripciones de la SECCIÓN IV – Condiciones Especiales del Contrato – art. 3.3.4. Programación y Plan de Trabajos e Inversiones.
e) Declaración Jurada suscripta por el oferente de Compromiso de Ejecución de obras de Infraestructura y Conexión del Servicio, según formulario - SECCIÓN VI–B4.

f) Declaración Jurada suscripta por el oferente de Conocimiento del lugar de ejecución de las obras, según  formulario – SECCIÓN VI–B5.

19. ACLARACIONES SOBRE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
a. El firmante de las ofertas, en el caso que no figure en el Contrato Social y/o Actas del Directorio con poder para comprometer a la empresa oferente, deberá presentar un poder otorgado ante escribano público, donde conste su autorización para obligar a la Empresa.
b. Las causales de Invalidez y rechazo de la oferta están descriptas en la cláusula 27 - Causales de Invalidez de la presentación y Rechazo de la Oferta, de la SECCIÓN II – Instrucciones a los Licitantes.


Al momento de apertura de los sobres será motivo de inmediato rechazo de la oferta la falta de la siguiente documentación en el sobre N° 1: 
· Garantía de Mantenimiento de la Oferta
· Recibo de Compra del Pliego 
En el sobre N° 2, el:

· Formulario de Oferta (SECCIÓN VI-A) 
· Cómputo y Presupuesto (Modelos SECCIÓN VI–A1, A2 y A3)
· Memoria Técnica,
Para completar el resto de la documentación se establece un plazo de 2 días hábiles a partir de de la fecha de apertura de sobres.
c. El Municipio se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento de la presente actuación información al oferente sobre cualquier documentación presentada.
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A.
INTRODUCCIÓN
1. FUENTE DE LOS RECURSOS:
Los recursos para afrontar la compra de los bienes licitados provienen de las Rentas Municipales estipulados en Presupuesto General de Recursos y Gastos del año 2013.
2. CONDICIONES EXIGIDAS A LOS OFERENTES
2.1. El presente llamado a licitación está abierto a empresas contratistas de comprobable trayectoria, las que deberán contar con todos los requerimientos impositivos que correspondan a nivel nacional, provincial y municipal.
2.2. Quien concurra a la licitación de una obra financiada por la Municipalidad de Venado Tuerto, no podrá alegar en caso alguno, falta o deficiencia de conocimiento de las leyes, de sus reglamentaciones y de estas Bases y Pliegos. El solo hecho de concurrir implica el perfecto conocimiento y comprensión de sus cláusulas, como asimismo de los lugares donde la obra debe ejecutarse, de sus condiciones, de los precios de materiales, fletes, medios de transporte, derechos aduaneros, impuestos nacionales, provinciales y municipales, de las condiciones de trabajo, aprovisionamiento de materiales y mano de obra, naturaleza de los terrenos, régimen de los cursos de agua, agua de construcción, energía para obra, condiciones climáticas y otras condiciones locales. No se admitirán reclamos que se relacionen con alguno de estos puntos. Tampoco se podrá alegar en ningún caso, desconocimiento o mala interpretación de las bases y condiciones complementarias y especificaciones adicionales para cada obra, de los planos y demás elementos de la documentación aprobada para las obras, para ninguna Ley, reglamento o disposición inherente a Obras Publicas, o que con ellas tengan atingencia.
2.3. Podrán concurrir como oferentes en el presente llamado a licitación las sociedades legalmente constituidas, domiciliadas en el país. No podrán concurrir, ya sea en forma individual o asociada en Consorcio o U.T.E. las personas físicas, ni las sociedades irregulares.

Las sociedades o U.T.E. que participen en el llamado podrán presentarse individualmente o como integrantes de un Consorcio, pero no podrán hacer uso de ambas alternativas. Tampoco podrán ser parte integrante de más de un Consorcio. El no cumplimiento de esta condición será motivo de rechazo automático de las propuestas que resulten involucradas.

Las sociedades deberán acompañar con su presentación copia autenticada y legalizada del contrato social, estatutos y demás documentos habilitantes, y acreditar en forma fehaciente la representación y facultades para obligar a la sociedad, por quién formule la presentación. Como asimismo las decisiones tomadas por los órganos sociales competentes para participar en la presente licitación. En la misma deberán consignarse además todos los datos personales de los socios que integran la sociedad y de los gerentes, apoderados o representantes legales.

En todos los casos deberá denunciarse el domicilio real y asiento de la/s empresa/s, y constituir domicilio especial y legal en la ciudad de Venado Tuerto. El plazo de duración de las sociedades oferentes, como así también la vigencia de la vinculación de las empresas que concurren asociadas, no podrá ser inferior al previsto para la ejecución del contrato, su extensión establecida en el presente pliego y un (1) año adicional.

Cualquier circunstancia que en trámite de la presentación, o de la licitación, o en el curso de la ejecución del contrato pudiera afectar a una o alguna de las empresas integradas en el consorcio, podrá ser considerada por la Municipalidad como extensiva a todo el grupo, a los fines de la aplicación de las cláusulas y disposiciones que rigen la contratación.

2.4. Si el adjudicatario fuera un consorcio de empresas, previo a la suscripción del Contrato deberá optar por:
a) Constituir una Unión Transitoria de Empresas (UTE) conforme a las disposiciones de las leyes Nº 19.550, y Nº 22.903.
El contrato de la UTE deberá encontrarse debidamente suscripto por las partes interesadas para la realización de la obra en cuestión -el mismo deberá confeccionarse por ante escribano público o autoridad que de fe de dicho compromiso- ello implicando que en caso de resultar adjudicataria de la misma deberá inscribirse ante el Registro Público de Comercio, de conformidad con lo estipulado en el art. 380 de la ley 19.550, debiendo quedar expresamente establecido que las empresas que la integran asumen responsabilidad solidaria en los casos especificados en el art. 381 de la antes mencionada ley.
Debiendo establecerse en forma expresa en el contrato:

1) responsabilidad solidaria e ilimitada de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes del contrato.

2) la cantidad y naturaleza de los aportes que cada integrante comprometa.

3) el objeto que será exclusivamente la ejecución de la obra que se licita.

b) Constituir una sociedad anónima conforme a la Ley Nº 19.550 y modificatorias.

2.5. Consorcios: Para esta Licitación está autorizada la presentación de propuestas en Consorcio de dos o más empresas.

Las propuestas presentadas por un Consorcio deberán cumplir con los siguientes requerimientos

a) Todos los integrantes deberán ser elegibles en los términos señalados en este Pliego de Bases y Condiciones.

b) La propuesta y el Contrato, en caso de ser adjudicado, debe ser firmado en forma que comprometa legalmente a todos los integrantes en forma solidaria.

c) Una copia del Acuerdo de Consorcio en que se establezca la participación de los integrantes debe ser suministrado junto con la propuesta; en dicho acuerdo deberá establecerse el representante del Consorcio ante el Comprador para todos los efectos.

d) Los integrantes del Consorcio no pueden ceder sus derechos en éste a terceros, o a los otros miembros del Consorcio.

e) Si las empresas al momento de la licitación no estuvieran constituidas en UTE, deberán presentar Acta de Acuerdo por la cual se comprometan a que en caso de resultar adjudicatarias, deberán antes de la firma del contrato, constituirse en UTE según las normas del Código de Comercio.
3. CAPACIDADES EXIGIDAS A LOS OFERENTES
3.1. Capacidad Jurídica: Los oferentes deberán reunir capacidad jurídica la que será determinada teniendo en cuenta toda la documentación solicitada, como el objeto de los contratos constitutivos, los estatutos sociales y demás documentación prevista en este pliego.

3.2. Capacidad Económica: Se determinará sobre la base de la información contenida en los tres últimos estados contables y demás documentación solicitada.

3.3. Capacidad Técnica: Los oferentes deberán acreditar antecedentes de acuerdo a lo establecido en la SECCIÓN IV – Condiciones Especiales del Contrato, art. 2.3 y en los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, SECCIÓN IV-B y IV-C respectivamente.
4. COSTO DE LA LICITACIÓN
El Licitante sufragará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su oferta, y la Municipalidad de Venado Tuerto, Provincia de Santa Fe, en lo sucesivo denominado "el Comprador", no será responsable en caso alguno de dichos costos, cualquiera que sea la forma en que se realice la licitación o su resultado.

B.
DOCUMENTOS DE LICITACIÓN
5. DOCUMENTOS DE LICITACIÓN
5.1. En los Documentos de Licitación se indicarán las obras a ejecutar, los procedimientos de licitación y las condiciones contractuales. Además del Llamado a Licitación, entre los documentos se incluyen los siguientes:

Sección I – Llamado a licitación y resumen de documentación

Sección II – Instrucciones a los licitantes

Sección III – Condiciones generales del contrato

Sección IV – Condiciones especiales del contrato

Sección V – Ítems de Obra solicitados

A – Lista de ítems de obra solicitados

B – Especificaciones técnicas solicitadas
C – Especificaciones Técnicas Particulares

D – ANEXOS (Rubros I a XI – Formas de Medición y Pago)
Sección VI – Ítems de Obra ofrecidos
A – Formulario de oferta

A.1 – Presupuesto de la obra

A.2 – Análisis de Precios

A.3 – Coeficiente Resumen

A.4 – Plan de trabajos e Inversiones
B – Declaraciones juradas

B.1 – Constitución de domicilio y aceptación de jurisdicción.
B.2 – Declaración jurada de no encontrarse en concurso y/o quiebra.

B.3 – Declaración jurada de aportes previsionales realizados.
B.4 – Compromiso para ejecutar las obras de infraestructura y conectar los servicios.
B.5 – Declaración jurada respecto del conocimiento del lugar de ejecución de obras.
Sección VII – Formularios
A – FORMULARIO DE CONTRATO
VII-1 – DETALLE OBRAS EJECUTADAS

VII-2 – DETALLE OBRAS EN EJECUCIÓN

VII-3 – DETALLE PERSONAL A AFECTAR A LA OBRA

VII-4 – DETALLE EQUIPOS A AFECTAR

VII-5 – ACTA DE MEDICIÓN

Sección VIII – PLANOS

5.2. El Licitante deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y especificaciones que figuren en los Documentos de Licitación, los cuales constituyen la única fuente de información para la preparación de la oferta. Si el Licitante omite suministrar toda la información requerida en los Documentos de Licitación o presenta una oferta que no se ajuste substancialmente y en todos sus aspectos a los mismos, la oferta será rechazada.

5.3. Si se comprobase falsedad en la información contenida en la oferta del proponente, aún después de la adjudicación, este perderá todas las garantías, además de hacerse responsable por los daños y perjuicios que se derivasen de tal situación, reservándose el mandante la facultad de poner término unilateralmente al contrato, sin perjuicio de hacer valer otros derechos.

6. ACLARACIONES Y CONSULTAS SOBRE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN
6.1. Cualquier posible Licitante que haya adquirido los Documentos de Licitación, puede realizar consultas o solicitar aclaraciones sobre éstos, mediante comunicación dirigida al Comprador a través de telefax, carta o email enviado a la dirección postal del comprador, indicada en el Llamado a Licitación.
Todas las consultas de carácter técnico y verificación de las condiciones y alcances de los trabajos a realizar deberán remitirse a la Municipalidad, antes de cotizar, en el lugar, fecha y hora que se indique en el aviso.

6.2. Las dudas que pudieran originarse de los planos, pliegos, etc. por parte de los interesados, deberán plantearse por escrito, solicitando concretamente las aclaraciones que estimen necesarias, lo que se podrá hacer hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha fijada para abrir las propuestas, excepto fecha en contrario que obre en la SECCIÓN I – Llamado a Licitación y Resumen de la Documentación – Cláusula 15 Calendario de Actividades, lo cual se hará a través de teléfono, telefax, carta o email. La Municipalidad notificará la respuesta o aclaración a todos los adquirentes del Pliego. Los adquirentes de los Pliegos deberán pasar por la oficina donde fueron expedidos, sin citación previa, a notificarse de las aclaraciones o modificaciones hasta (48) horas antes de la fecha fijada para la apertura de la licitación, donde recibirán copia de las aclaraciones o modificaciones del pliego.

A todos los Licitantes que hayan recibido los Documentos de Licitación se les enviará copia escrita de las respuestas del Comprador, incluyendo una explicación de la consulta sin identificar su origen.

6.3. La falta de presentación de los adquirentes del pliego para tomar conocimiento, no autoriza a alegar ignorancia, ni obliga a La Municipalidad a notificaciones formales. Si no hubiera aclaraciones o modificaciones, también La Municipalidad lo hará saber por escrito cuarenta y ocho (48) horas antes de la apertura de la licitación a quienes se presenten a requerirlas

6.4. El organismo licitante podrá producir aclaraciones hasta la misma fecha estipulada en la SECCIÓN I – Llamado a Licitación – cláusula 15 – Calendario de Actividades, cuya notificación será válida en las oficinas del organismo y/o ente licitante.

6.5. Visita de Obra: A fin de que los Oferentes interesados puedan realizar las consultas que estiman pertinentes, la Municipalidad de Venado Tuerto pone a disposición de los mismos personal técnico para realizar un recorrido por las obras y responder consultas que pudieran surgir de la misma. Esta visita no es de carácter obligatorio, fijándose fecha estipulada en el art. 15.6 de la SECCIÓN I – Llamado a Licitación y Resumen de la Documentación – Cláusula 15 Calendario de Actividades.
7. MODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN
7.1. 
El Comprador podrá, por cualquier causa y en cualquier momento antes de que venza el plazo para la presentación de ofertas, modificar los Documentos de Licitación mediante enmienda, ya sea por iniciativa propia, o en atención a una aclaración solicitada por un posible Licitante.

7.2. Todos los Licitantes que adquirieron los Documentos de Licitación serán notificados por escrito o mediante mail o fax, de las enmiendas; las cuales serán obligatorias para todos ellos.

7.3. El Comprador tendrá la facultad discrecional de prorrogar el plazo para la presentación de ofertas a fin de dar a los posibles Licitantes tiempo razonable para tener en cuenta en la preparación de sus ofertas la enmienda de los Documentos de Licitación.
C.
PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS

8. IDIOMA DE LA OFERTA
8.1. La oferta que prepare el Licitante y toda la correspondencia y documentos relativos a ella deberá redactarse en español; en todo caso, cualquier material impreso que proporcione el Licitante podrá estar en otro idioma a condición de que vaya acompañado de una traducción al español de las partes pertinentes, la cual prevalecerá a los efectos de su interpretación.

9. FORMA DE PRESENTACIÓN
9.1. 
Las ofertas serán realizadas y firmadas de acuerdo a lo establecido en la cláusula 19 del presente pliego.

9.2. 
La oferta será realizada en original y copia y serán colocadas cada una en un sobre individual (el sobre interior), y el conjunto total (original y copia) en un sólo sobre (el sobre exterior). Se identificará cada sobre interior como "ORIGINAL" y "COPIA" según corresponda.

9.3. 
La documentación que conforma el original será presentada en un (1) sobre, el que contendrá dos (2) sobres cerrados y lacrados e identificados como: SOBRE N° 1 y SOBRE Nº 2. Los documentos que deberán incluirse en cada sobre están detallados en la SECCIÓN I – Llamado a licitación y Resumen de la Documentación, Cláusula 18.
9.4. Además de la identificación requerida, los sobres interiores deberán indicar el nombre y dirección del Licitante a efectos de que sea posible devolverle la oferta sin abrir en caso de ser declarada "tardía".

10. DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA
10.1. El sobre N° 1, contendrá la documentación establecida en la cláusula 18.1 de la SECCIÓN I – Llamado a Licitación y Resumen de Documentación. 

10.2. El sobre N° 2, contendrá la documentación establecida en la cláusula 18.2 de la SECCIÓN I – Llamado a Licitación y Resumen de Documentación. 

10.3. Independientemente de ello, el oferente deberá presentar documentos que establezcan que puede participar en la licitación y cumplir el contrato, de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 del presente pliego.

11. FORMULARIO DE OFERTA
11.1. Los Licitantes llenarán el Formulario de la Propuesta que figura en el ANEXO VI-A de los documentos de la Licitación.
11.2. Deberán indicar los plazos y sitios en que ofrecen hacer entrega de los bienes, en los formularios respectivos y de acuerdo a las instrucciones establecidas en ellos.

11.3. En la preparación de la oferta los Licitantes deberán tener en cuenta las condiciones de pago estipuladas en las Condiciones Especiales del Contrato. En ningún caso se aceptarán desviaciones en las condiciones de pago.

Los Licitantes deberán preparar su oferta a la fecha consignada en las Condiciones Especiales del Contrato. 

12. PRECIOS DE LA OFERTA
12.1. El Licitante indicará en el Formulario de la Oferta, los precios unitarios y totales de oferta de la obra, bienes y servicios conexos que propone suministrar con arreglo al Contrato.

12.2. Los precios indicados en el Formulario de la oferta serán consignados incluyendo lo siguiente:

Además de lo que se indica en el resto de este legajo, se establece que los precios a cotizar deberán incluir:

I. La provisión de todos los materiales necesarios;

II. La totalidad de la mano de obra;

III. La totalidad de los elementos, equipos, implementos, instrumentos, herramientas, utensilios, útiles, etc. y todo otro componente que resulte necesario para ejecutar estos trabajos;

IV. Todos los gastos que se generen por traslados, fletes, peajes, viáticos, etc.;

V. La totalidad de los gastos emanados del cumplimiento de las siguientes obligaciones: laborales y previsionales (aportes jubilatorios, de salud, de asistencia social, etc.); las correspondientes a los seguros; las impositivas (por impuestos nacionales y provinciales, por las tasas municipales, etc.); vigentes o a crearse durante el período de vigencia de esta Licitación;
VI. Los impuestos Municipales, Provinciales o Nacionales relacionados con la ejecución delas obras y durante el lapso que demande la misma;
VII. El costo de los trámites y las conexiones a los servicios existentes.
Queda debidamente establecido que los precios cotizados no admitirán modificaciones o ajustes de ninguna naturaleza en el cálculo de costos, rechazándose toda invocación de errores por las incidencias de impuestos, tasas o contribuciones (creadas o a crearse), la incidencia de incrementos salariales o cargas sociales, etc.

12.3. Precio Fijo: Los precios cotizados por el Licitante serán fijos durante el Contrato y no estarán sujetos a variación por ningún motivo. Se considerará que la oferta presentada con cotizaciones variables de precios no se ajusta a los Documentos de Licitación y, en consecuencia, será rechazada.
12.4. Precio Reajustable: Si la provisión de trabajos y bienes sin considerar servicios, motivo del contrato se extendiera por un plazo de obra superior a los doce meses, el precio de la misma podrá considerar reajuste de acuerdo a lo que se establezca en los Datos del Contrato.

13. MONEDAS EN QUE SE EXPRESARÁN LAS OFERTAS

Las ofertas deberán ser presentadas en Pesos. En caso de que hubiera alguna/s oferta/s en pesos y otra/s en Dólares, estas últimas serán convertidas a pesos según las circulares vigentes del Banco Central al valor del dólar tipo vendedor del día anterior de la fecha de apertura de la licitación. Los valores pesificados serán fijos a partir de ese momento, tanto a los fines de comparar las ofertas como al momento del pago.


En caso que todas las ofertas sean presentadas en Dólares Estadounidenses, la conversión se realizará al último día hábil del mes correspondiente al servicio prestado salvo para el último mes de servicio en que se aplicará la conversión al día de vencimiento/rescisión del contrato.


En cualquiera de los casos de no existir la cotización correspondiente a los días mencionados, se asume la última existente, anterior a las fechas referidas.

14. DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN QUE EL LICITANTE PUEDE PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN Y CUMPLIR EL CONTRATO
14.1. Como parte de su oferta el Licitante presentará, documentos que acrediten en forma satisfactoria para el Comprador:

a) Que puede participar en la Licitación y cumplir el Contrato si su oferta fuese aceptada (Presentación del Contrato Social) 

b) Que el Licitante tiene la capacidad financiera, técnica y productiva necesaria para dar cumplimiento al Contrato, a cuyos efectos acompañará; en el caso de ser sociedad el balance del último año, (incluyendo informes de Auditoria, etc.), en el caso de ser unipersonal o sociedad de hecho Declaración Jurada de Ganancias y Bienes Personales – Último Año.
15. 
GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
15.1
El Licitante suministrará como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con lo estipulado en la SECCIÓN I – Llamado a Licitación y Resumen de la Documentación, cláusula 16.
15.2.
Dicha garantía alcanza la cifra del uno por ciento (1%) del presupuesto oficial de la licitación y por los montos especificados en el art. 16.1. de la SECCIÓN I – Llamado a Licitación y Resumen de la Documentación.
15.3.
Los oferentes se obligan a mantener sus ofertas de acuerdo a lo establecido en la cláusula 16 del presente pliego y de acuerdo a los plazos establecidos en el Art. 5.1 de las Condiciones Especiales del Contrato.
15.4.
La Garantía se exige para proteger al Comitente contra el riesgo de incumplimiento por parte del Licitante que pudiera justificar la ejecución de la Garantía, conforme a la subcláusula 15.9., del presente pliego.
15.5.
La Garantía de Mantenimiento de la Oferta estará expresada en la misma moneda de la oferta y se presentará, a elección del Licitante, en una de las siguientes modalidades:

a) Fianza o aval bancario a satisfacción del Comitente. A tal efecto el oferente presentará, conjuntamente con la propuesta, carta fianza por la cual una institución bancaria se constituye en fiadora solidaria lisa, llana y principal pagadora; debiendo ésta constituir domicilio legal en la Ciudad de Venado Tuerto y con la firma debidamente certificada ante escribano público.

b) Fianza mediante póliza de seguro de caución de carácter similar a la indicada en el párrafo anterior y extendida por una Compañía reconocida por la Superintendencia de Seguros de la Nación; debiendo aquella constituir domicilio legal en la Ciudad de Venado Tuerto y con la firma debidamente certificada ante escribano público.

c) Depósito en la cuenta bancaria especificada en la SECCIÓN I – Llamado a Licitación y Resumen de Documentación, o depósito en efectivo en la sede del municipio. Esta Garantía no devengará intereses.

d) Dinero en efectivo bajo recibo entregado en la Municipalidad. Esta Garantía no devengará intereses.

e) Cheque certificado, giro o transferencia bancaria a la orden de la Municipalidad de Venado Tuerto, tal como se indica en la SECCIÓN I – Llamado a Licitación y Resumen de la Documentación. El cheque será depositado indefectiblemente en la cuenta de la Municipalidad.

15.6.
La oferta que no esté acompañada por la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con las subcláusulas 16.1. y 16.2., será rechazada por el Comprador por no ajustarse a los Documentos de Licitación.
15.7.
Devolución de las garantías de mantenimiento de las ofertas: La devolución de las garantías de mantenimiento de las ofertas se realizará en los casos y en la forma prevista en la SECCIÓN IV – Condiciones Especiales del Contrato, art 5.3.
15.8.
La Garantía de Mantenimiento de la Oferta que resulte aceptada, será cancelada una vez que el Licitante haya firmado el Contrato, conforme a la cláusula 34 y suministrado la Garantía de Fiel Cumplimiento conforme a la cláusula 6.2. – SECCIÓN IV – Condiciones Especiales del Contrato.
15.9.
La Garantía de Mantenimiento de la Oferta podrá ser ejecutada:

a) si el Licitante retira su oferta en el período de validez estipulado por él en el Formulario de oferta; En caso de incumplimiento del o los oferentes, y/o adjudicatarios, o retiro indebido de las ofertas, el Depósito en Garantía se tomará como pago parcial y a cuenta de los daños y perjuicios definitivos que sufra la administración, o

b) en caso de que la oferta sea aceptada, si el Licitante:

1. 
No firma el Contrato de conformidad con la cláusula 34.
2. 
No suministra la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de conformidad con la cláusula 6.2. – SECCIÓN IV – Condiciones Especiales del Contrato.
16. 
PERÍODO DE VALIDEZ DE LA OFERTA
16.1. La oferta tendrá validez por los días establecidos en el art. 5.1. – SECCIÓN IV – Condiciones Especiales del Contrato, contados después de la fecha de apertura de los sobres indicada por el Comprador. La oferta cuyo período de validez sea más corto que el requerido, será rechazada.

16.2. En circunstancias excepcionales, el Comprador podrá solicitar que los Licitantes extiendan el período de validez de sus ofertas. Esta solicitud y las respuestas serán hechas por escrito (o por mail o fax). La Garantía de Mantenimiento de la Oferta prevista en la cláusula 15 también será prorrogada como corresponda. El Licitante podrá negarse a la solicitud sin por ello perder su Garantía de Mantenimiento de la Oferta. No se pedirá a los Licitantes que accedan a la prórroga, ni que modifiquen su oferta, ni se les autorizará para hacerlo. No obstante, si el período de validez de las ofertas se prorroga por más de 90 días con respecto a la fecha de validez inicial, y si el contrato es a precio fijo (no está sujeto a reajuste de precios) el monto del contrato será aumentado mediante la aplicación de un factor que se especificará en la solicitud de prórroga del período de validez de las ofertas.

17. FORMATO Y FIRMA DE LA OFERTA
17.1. El Licitante prepararán dos (2) ejemplares de la oferta, marcando con claridad el "original" y la "copia" del  documento. En caso de discrepancia, el texto del original prevalecerá sobre el de la copia.

17.2. El original y las copias de la oferta serán escritas en tinta indeleble y firmados por el Licitante, o por una o más personas debidamente autorizadas para representarlo de acuerdo a lo señalado en la documentación presentada sobre existencia y representación legal y para obligarlo en virtud del Contrato. Esta autorización deberá constar en un poder escrito adjunto a la oferta. Las personas jurídicas extranjeras acreditarán su existencia y representación legal mediante documento actualizado expedido por la autoridad competente según las leyes de su país. Dicho documento deberá ser autenticado por un notario público. Las personas jurídicas nacionales acreditarán su existencia y representación de conformidad con la normativa legal vigente. Todas las páginas de la oferta, excepto las que contengan material técnico o impreso no modificado, llevarán la firma de la persona o personas que firmen la oferta.

17.3. La oferta no deberá contener textos entre líneas, raspaduras ni tachaduras, salvo cuando fuere necesario para corregir errores del Licitante, en cuyo caso las correcciones deberán llevar las iniciales de la persona o personas que firmen la oferta. En caso contrario, las correcciones se entenderán como no escritas.

D.
PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
18. 
FORMA Y PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
18.1. Lugar y fecha de la presentación: Las propuestas se entregarán personalmente en el lugar que se indique en el aviso de licitación por la Municipalidad, en horas hábiles de oficina, hasta el día y hora fijados para la apertura del acto. Estarán dirigidos al Comprador a la dirección indicada en la cláusula 15 – Calendario de Actividades de de la SECCIÓN I - Llamado a licitación y Resumen de la Documentación.
18.2. Domicilio del proponente: De acuerdo a lo establecido en la SECCIÓN III - Condiciones Generales del Contrato, el proponente deberá constituir domicilio legal en la ciudad de Venado Tuerto. Deberá presentar con la propuesta una declaración jurada de domicilio legal y fiscal, de acuerdo a lo establecido en la SECCIÓN VI-B – Declaraciones Juradas – Formulario B1.
18.3
Presentación: Para presentarse a la licitación y para que sea válida su concurrencia el proponente deberá depositar por sí, o interpósita persona, en la oficina establecida en el llamado a licitación, hasta el día y hora establecidos para el respectivo acto, en un (1) sobre cerrado denominado exterior, todos los documentos que se exigen en el artículo siguiente.

En ningún caso el sobre exterior de presentación tendrá membretes, ni inscripción alguna que identifique al proponente y llevarán como única leyenda la siguiente:
“MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO”
“LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nro. 006/2013”

OBRA: CONTRATACIÓN CONSTRUCCIÓN/TERMINACIÓN

EDIFICIO ANEXO PALACIO MUNICIPAL

“NO ABRIR ANTES DE LAS 12.00 HS. DEL DIA 10/10/2013¨
18.4. Si el sobre exterior correspondiente a la presentación, fuese entregado sin cerrar o sin las constancias requeridas en el párrafo 18.3., o en el caso de entregar la oferta por correo, el Comprador no asumirá responsabilidad alguna en caso de que la oferta sea traspapelada o abierta prematuramente.

18.5. Cuando se hubiere fijado para el acto un día feriado, o cuando con posterioridad al llamado a Licitación, se declare feriado o se acuerde asueto, el acto tendrá lugar el siguiente día hábil a la misma hora.
19. 
PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS
19.1. Las ofertas deberán ser recibidas por el Comprador en la dirección y plazos indicados en la cláusula 15 – Calendario de Actividades de la SECCIÓN I - Llamado a Licitación y Resumen de la Documentación.

19.2. El Comprador podrá, a su entera discreción, prorrogar el plazo para la presentación de ofertas mediante enmienda de los Documentos de Licitación, en cuyo caso todos los derechos y obligaciones del Comprador y de los Licitantes anteriormente sujetos a plazo quedarán en lo sucesivo sujetos al nuevo plazo prorrogado.

20. OFERTAS TARDÍAS
20.1.
Las ofertas que reciba el Comprador después del plazo indicado en la cláusula 15.4 – SECCIÓN I – Llamado a Licitación y Resumen de Documentación, serán devueltas al Licitante sin abrir.

21. MODIFICACIÓN Y RETIRO DE OFERTAS
21.1.
El Licitante podrá modificar o retirar la oferta una vez presentada, a condición de que el Comprador reciba, antes de que venza el plazo fijado para la presentación, una notificación escrita de la modificación o el retiro de la oferta.
21.2.
La notificación de modificación o retiro de la oferta será preparada, sellada, marcada, y enviada por el Oferente de conformidad con la cláusula 21. También podrá notificarse el retiro de la oferta mediante carta, fax o mail, en cuyo caso deberá ser seguido de una confirmación por escrito franqueada, a más tardar, en la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de ofertas.
21.3 Las ofertas no podrán ser modificadas una vez vencido el plazo para su presentación.

21.4. No se podrán retirar ofertas en el intervalo entre el vencimiento del plazo para la presentación y la expiración del período de validez especificado por el Licitante en el Formulario de oferta. El Licitante que retire su oferta durante este intervalo perderá su Garantía de Mantenimiento de la Oferta.
E.
APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
22. 
APERTURA DE LAS OFERTAS POR EL COMPRADOR
22.1 Acto de la licitación: El acto público de la licitación se realizará en la oficina que se habilite especialmente al efecto en el día y hora establecido en el llamado a licitación. Las personas que invoquen representación deberán acreditar su personería mediante poderes otorgados en forma.


La asistencia al acto será libre para quienes hayan adquirido pliegos, para el periodismo y público en general

22.2. El Comprador abrirá las ofertas en acto público en presencia de los representantes de los Licitantes que deseen asistir, en el lugar, hora y fecha indicados en la SECCIÓN I – Llamado a Licitación y Resumen de Documentación, con intervención de integrantes de la Municipalidad y en presencia de los interesados que concurran, si el día señalado para la apertura fuera inhábil, el acto se cumplirá el primer día hábil siguiente en el mismo lugar y hora previstos.
22.3
Los representantes de los Licitantes que asistan podrán firmar el Acta de Apertura de la Licitación a que se refiere el art. 22.6.
22.4. En ocasión de la apertura de las ofertas se anunciarán la cantidad de propuestas recibidas y el contenido de ellas. A continuación, se procederá a la apertura de los Sobres Nº 1, en el orden de su recepción. 

22.5. Los Sobres Nº 2 serán abiertos el día de la licitación y una vez terminada la apertura de los Sobres Nº 1. El comitente dará a conocer los precios, el monto total de cada una de ellas y de las ofertas alternativas (si las mismas se hubieran solicitado, o se permitiera presentarlas), modificaciones y retiros de ofertas y la existencia o falta de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta necesaria, así como los demás pormenores que el Comprador, a su criterio, estime conveniente.
22.6. 
Acta de Licitación: El Comprador levantará un Acta de Apertura de las ofertas, en la que incluirá la información que se dio a conocer a los asistentes a ese acto, de conformidad con lo estipulado en la subcláusula 22.4.

Los apoderados de las empresas asistentes al acto podrán formular las observaciones que crean pertinentes, pudiendo efectuar las manifestaciones que estimen convenientes a su derecho, de todo lo cual se dejará constancia en el Acta correspondiente.

Tal acta será suscrita por los representantes de la Municipalidad y por los oferentes que hubieren solicitado la inclusión de manifestaciones de cualquier naturaleza, y por los demás oferentes que quisieran hacerlo. En la misma, se dejará constancia del cumplimiento de los requisitos formulados.

La concurrencia de un solo oferente no será obstáculo para la prosecución del trámite de la Licitación.
22.7. 
Después de la apertura de las ofertas la información referente al examen, clarificación, evaluación, comparación de las ofertas y las recomendaciones concernientes a la adjudicación del Contrato no será divulgada a los Licitantes o a otras personas que no estén vinculadas al proceso, hasta que se haya hecho el anuncio oficial de la adjudicación del Contrato al Licitante favorecido.

23. 
ACLARACIÓN DE OFERTAS
23.1. A fin de facilitar el examen, evaluación y comparación de ofertas, el Comprador podrá, a su discreción, solicitar a un Licitante que aclare cualquier asunto concerniente a su oferta.  
23.2. El Comprador podrá requerir por escrito a los proponentes aclaraciones de su propuesta, debiendo éstos responder de igual manera en el plazo que en cada caso se establezca; la falta de respuesta en término producirá la exclusión de pleno derecho del oferente.

23.3. Las aclaraciones en ningún caso implicarán una modificación de la propuesta. En tal supuesto, no serán tomadas en consideración.

23.4. El Comprador podrá recabar informes de entidades oficiales o privadas de cualquier tipo, tendientes a la verificación de los datos y antecedentes consignados en la propuesta.

24. 
EXAMEN PRELIMINAR
24.1. El Comprador examinará las ofertas para determinar si están completas, si hay errores de cálculo, si se han suministrado las Garantías requeridas, si los documentos han sido debidamente firmados y si, en general, las ofertas están en orden.
24.2. Los errores aritméticos serán rectificados de la siguiente manera:

a)
Si existiere discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte de multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido. Si el Licitante no aceptare la corrección, su oferta será rechazada.

b)
Si existiere una discrepancia entre letras y cifras, prevalecerá el monto expresado en letras.



El precio total rectificado de esta manera será considerado, a continuación, como el precio básico de la oferta.

24.3. Antes de proceder a la evaluación detallada conforme a la cláusula 25, el Comprador determinará si cada oferta se ajusta esencialmente a los Documentos de Licitación. A los fines de esta cláusula, se considerará que una oferta se ajusta esencialmente a los Documentos de Licitación cuando corresponda, sin diferencias de importancia, a todas las estipulaciones y condiciones de dichos documentos. Para llegar a esta determinación, el Comprador se basará en los documentos que constituyan la propia oferta sin recurrir a factores externos.

24.4. Si el Comprador determina que la oferta no se ajusta en lo esencial a los Documentos de Licitación, la rechazará y el defecto no podrá ser subsanado con posterioridad por el Licitante.

24.5. El Comprador podrá desestimar errores menores de forma o faltas de conformidad con los Documentos de Licitación o irregularidades en una oferta a condición de que no se aparte significativamente de dichos documentos y de que con ello no se afecte la posición relativa de otro Licitante.

24.6. El comprador podrá solicitar la corrección o presentación de cualquier antecedente de la oferta. La no presentación por parte del licitante, en el plazo de tres días hábiles de lo solicitado será causal de rechazo de la oferta.

25. EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS
25.1. La documentación y antecedentes contenidos en el Sobre serán analizados por quien determine el Departamento Ejecutivo Municipal en el Art. 4 de la SECCIÓN IV – Condiciones Especiales del Contrato.
25.2. Una vez que el Comprador haya determinado que las ofertas se ajustan esencialmente a los Documentos de Licitación, procederá a su evaluación y comparación.
25.3. Los indicadores a utilizar para la evaluación de los oferentes, en cuanto a la capacidad empresaria, técnica y económica - financiera, deberán ser obtenidos de la documentación presentada por la empresa de acuerdo a lo establecido en SECCIÓN IV – Condiciones Especiales del Contrato – art. 2.3. Los resultados que se obtengan por cada uno de los oferentes, se utilizarán para calificarlos o descalificarlos.
25.4. En la evaluación de las ofertas, el Comprador excluirá toda disposición sobre ajuste de precios que figure en la oferta [cuando corresponda]. 

25.5. Para el análisis de la Evaluación y Comparación de las ofertas la Municipalidad de Venado Tuerto, si lo estima conveniente, podrá solicitarle al oferente que realice una demostración de las prestaciones del sistema propuesto en un taller a convenir entre las partes. 

25.6. Asimismo la Municipalidad podrá requerir referencias complementarias respecto del desempeño del oferente en caso de considerarlo necesario.

25.7. La evaluación y comparación del contenido de la ofertas determinará cuáles oferentes, en virtud de sus antecedentes y su capacidad empresarial, económica y financiera, su propuesta técnica, así como de la actividad relacionada con los servicios a ejecutar, se encuentran en condiciones de obtener la presente Licitación. No será seleccionado el oferente que no cumpla con los requisitos exigidos en el presente pliego.

25.8. La evaluación y comparación de las ofertas, tendrá en cuenta los precios totales finales cotizados, además de todos los costos y los derechos e impuestos pagados o pagaderos por concepto de componentes y materias primas incorporados o que se vayan a incorporar en los bienes de la obra a ejecutar, pero esta condición no será resolutoria, sino que complementada con el resto de la documentación solicitada constituirá la oferta mas ventajosa a los intereses del municipio.
25.9. En la comparación de las ofertas se considerará como la más ventajosa a aquella que cumpliendo con la totalidad de las Especificaciones Técnicas solicitadas resultare la más beneficiosa a los intereses del municipio.
26. CONTACTOS CON EL COMPRADOR
26.1. Los Licitantes no se pondrán en contacto con el Comprador en relación a ningún aspecto concerniente a su oferta desde el momento de la apertura de las mismas, hasta el momento de la adjudicación del Contrato.

26.2. Cualquier intento, por parte de un Licitante, de ejercer influencia sobre el Comprador en la evaluación, comparación de ofertas, o en su decisión sobre la adjudicación del Contrato, podrá dar lugar al rechazo de su oferta.

27. CAUSALES DE INVALIDEZ DE LA PRESENTACIÓN Y RECHAZO DE LA OFERTA
27.1. Las propuestas no serán admitidas con ello, no procediéndose a la apertura del Sobre Nº 2, y por lo tanto quedando desestimadas, si el Sobre Nº 1 no contiene la documentación identificada como:
a) Constancia de la Garantía de Oferta

b) Comprobante de la compra de los Pliegos de Licitación.

27.2. Habiéndose verificado que el Sobre Nº 1 contiene la documentación indicada en la SECCIÓN I – Llamado a licitación y Resumen de Documentación – subcláusula 18.1, se procederá a la apertura del Sobre Nº 2, que deberá contener la documentación indicada a continuación e identificada con:
c) Formulario de Oferta (SECCIÓN VI-A)

d) Cómputo y Presupuesto (Modelos SECCIÓN VI-A1 – A2 y A3)

e) Memoria Técnica

De faltar en el Sobre Nº 2 algunos de los documentos mencionados precedentemente, la propuesta será desestimada, devolviéndose la documentación en dicho acto de apertura de sobres.

27.3. Los demás requisitos indicados en la SECCIÓN I – Llamado a licitación y Resumen de la Documentación – Cláusula 18 – Documentos Integrantes de la oferta, podrán ser presentados en un plazo de hasta dos (2) días hábiles posteriores al Acto de Apertura.

El no cumplimiento en este plazo, será procederá a la devolución de la totalidad de la documentación presentada en el acto de apertura sin derecho de reclamo alguno.

27.4. Independientemente de lo establecido como causales de rechazo de la oferta en los punto 29.1.y 29.2, serán objeto de rechazo las propuestas:
· Que estén condicionadas, o que se aparten de las bases de la contratación.

· Que no estén firmadas por el Proponente.

· De proponentes que no den cumplimiento a la corrección de defectos de forma, omisiones, pedidos de informes y/o aclaraciones, etc., dentro del plazo que se establezca en su requerimiento.

· Que no cumplan los requisitos establecidos en este Pliego.

27.5. No serán consideradas las propuestas de personas físicas o jurídicas cuando alguno de sus dependientes, apoderados, profesionales, socios o miembros de sus órganos directivos sean funcionarios o técnicos que tengan entre sus funciones la facultad de decidir en cualquier instancia las cuestiones que puedan surgir desde la presentación de las propuestas hasta la adjudicación final.
Lo mismo ocurrirá cuando parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de dichos funcionarios o técnicos sean proponentes, miembros de los órganos directivos de estos, desempeñen funciones ejecutivas para ellos o tengan participación en los resultados de la obra licitada. En los casos que se trate de obras llamadas a licitación durante la gestión de los funcionarios o técnicos, la prohibición se extenderá hasta un (1) año después que estos hayan cesado en sus funciones.
Los interesados que se hayan presentado en las licitaciones, podrán formular oposición a las propuestas por las causales previstas en este artículo y/o recusar a los funcionarios intervinientes, dentro de los dos (2) días hábiles del acto de apertura de la licitación. Dentro del mismo plazo, los funcionarios y técnicos comprendidos en las prohibiciones precedentes, deberán denunciar los casos de incompatibilidad de que tengan conocimiento, haciéndolo constar en el expediente.
No serán rechazadas las Ofertas que contengan defectos de forma que no afecten la esencia de las mismas ni impidan su comparación con las demás propuestas.

28. IMPUGNACIONES:
Las impugnaciones que eventualmente puedan producirse por los proponentes contra el acto de adjudicación deberán ser interpuestas por las vías y dentro de los plazos legales que correspondan, según las normas Provinciales vigentes.-

28.1. La interposición de impugnaciones no producirá la suspensión la ejecutoriedad del Acto Licitatorio.-

28.2. La formulación de impugnaciones está reglamentada en la SECCIÓN IV – Condiciones Especiales del Contrato – art. 5.4.
F.
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

29. CALIFICACIÓN POSTERIOR

Previa a la adjudicación, el Organismo Ejecutor deberá determinar si la oferta que ha sido evaluada como la más conveniente, cumple con las normativas y especificaciones indicadas en las Especificaciones Técnicas y si el oferente tiene la capacidad empresaria, técnica y económico-financiera, demostrada por sus antecedentes y su propuesta de trabajo, para ejecutar en forma satisfactoria el contrato en cuestión, de conformidad con la SECCIÓN II – Instrucciones a los Licitantes – cláusula 3, y cualquier otra información que el Comprador estime apropiada considerar.

Si el Organismo Ejecutor lo cree conveniente podrá de conformidad con SECCIÓN IV – Condiciones Especiales del Contrato – art. 5.2., solicitar un ajuste de la propuesta elegida como la mas conveniente.
Si a través de la documentación presentada y de la verificación de la información que pueda realizar el Organismo Ejecutor, se concluyese que el oferente y/o su propuesta técnica no reúnen ni cumplen, con las condiciones estipuladas, su oferta deberá ser rechazada. En tal caso, se deberá hacer una determinación similar con el oferente cuya oferta sigue en orden de mérito.
Si correspondiese se continuará el procedimiento con las siguientes ofertas, hasta definir la adjudicación, sin necesidad de realizar un nuevo llamado a licitación.

30. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN:
30.1. Sujeto a lo dispuesto en la cláusula 25, el Comprador adjudicará el Contrato al Licitante cuya oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitación y haya sido evaluada como la más satisfactoria a los intereses del municipio, a condición además de que se haya determinado que ese Licitante esté calificado para cumplir satisfactoriamente el Contrato.
30.2. Igualdad de Precios: Si entre las propuestas presentadas y admisibles, se verificara una coincidencia de precios y condiciones ofrecidas, se llamará exclusivamente a esos proponentes a mejorar los precios en forma escrita, señalándose día y hora al efecto. Cuando la coincidencia entre las propuestas más convenientes no quede resuelta dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, la adjudicación se hará por concurso de antecedentes entre los proponentes o por sorteo entre ellos.

30.3. La circunstancia de recibirse una sola propuesta no impide ni obliga la adjudicación.
31. DERECHO DEL COMITENTE DE MODIFICAR LAS CANTIDADES AL MOMENTO DE LA ADJUDICACIÓN
Sin perjuicio de lo mencionado en la SEECIÓN III – Condiciones Generales Reglamentarias del Contrato – cláusula 18, el Comitente se reserva el derecho de modificar al momento de adjudicar el Contrato algunas características de la obra sin que por este motivo deban variar necesariamente los precios unitarios u otras estipulaciones y condiciones.

32. DERECHO DEL COMITENTE DE ACEPTAR O RECHAZAR CUALQUIER O TODAS LAS OFERTAS
Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 31, el Comitente se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, así como el de declarar desierta la licitación y rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación de un contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna respecto del Licitante, o los Licitantes afectados por esta decisión y sin tener la obligación de comunicar los motivos de ella.

33. ADJUDICACIÓN DE LOS TRABAJOS, BIENES y SERVICIOS OFRECIDOS
35.1. Cumplidos los trámites administrativos que correspondan, el Órgano Ejecutor dictará el instrumento legal correspondiente que apruebe el acto licitatorio y adjudicará los trabajos al proponente cuya oferta se hubiere considerado más conveniente

35.2. Antes de la expiración del período de validez de la oferta, el Comprador notificará al Licitante seleccionado mediante carta certificada o mediante cable o email, seguido de confirmación por carta documento, que su oferta ha sido aceptada y que debe constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.
35.3. La notificación de la adjudicación constituirá el perfeccionamiento del Contrato.

35.4. Una vez que el Licitante adjudicado haya suministrado la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, el comprador notificará de inmediato a cada uno de los Licitantes no seleccionados que su oferta ha sido rechazada y cancelará las respectivas Garantías de Mantenimiento de la Oferta y las devolverá a los Licitantes no seleccionados.
35.5. Seguro del personal y equipos: El Adjudicatario presentará, una vez adjudicada la presente Licitación, previo a la firma del Contrato, y a entera conformidad de la Municipalidad, fotocopias certificadas de las Pólizas contratadas, de los planes de pagos acordados y de los respectivos recibos de pago, de los Seguros correspondientes al personal y a los equipos que afecte a estos trabajos, contra terceros, de responsabilidad civil y de la rama de responsabilidad civil, realizados conforme a la ley vigente en la materia.


La Municipalidad no admitirá en Obra la presencia de personal y/o equipos que no posean la debida cobertura de la respectiva Compañía Aseguradora: a tal efecto, se establece que el Adjudicatario deberá presentar, obligatoriamente, copia certificada del recibo o factura que testimonie, fehacientemente, el cumplimiento de las obligaciones emanadas del plan de pagos acordado para la Póliza contratada.

34. FIRMA DEL CONTRATO
36.1. Seguidamente a la notificación al Licitante seleccionado de que su oferta ha sido aceptada, el Comprador le proporcionará el Formulario de Contrato incluido en los Documentos de Licitación, al cual se habrán incorporado todos los acuerdos entre las partes.

36.2. Desde el momento que recibe la notificación, con el modelo de Contrato, el Licitante tendrá treinta (30) días hábiles para firmarlo, fecharlo, sellarlo y devolverlo al Comprador.

36.3. Previamente el adjudicatario constituirá una garantía mínima de cumplimiento de contrato del monto y plazo estipulados en la SECCIÓN IV – Condiciones Especiales del Contrato – subcláusula 6.2.
35. PLAZOS
Salvo que se establezca expresamente lo contrario, todos los plazos fijados en el presente pliego serán computados en días corridos. Si la fecha indicada o el vencimiento de un plazo coincidieran con un día feriado o de asueto administrativo, se tomará el día hábil inmediato posterior.
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1.
DISPOSICIONES GENERALES DEL CONTRATO
1.1. Aplicación: Las presentes Condiciones Generales Reglamentarias, que formarán parte de los contratos de obras públicas están destinadas a ser aplicadas por la Municipalidad de Venado Tuerto.
Fijan las condiciones generales y establecen los derechos y obligaciones legales y técnicas que se crean entre el Organismo Ejecutor y las personas físicas o jurídicas con motivo de la licitación, adjudicación, contratación, ejecución y recepción de las Obras. Estas serán aplicables en la medida que estas Condiciones Generales no estén reemplazadas, a continuación, por las Condiciones Especiales.


Los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares y las Condiciones Especiales del Contrato, de cada licitación complementarán las normas contenidas en estas Condiciones Reglamentarias, y serán también parte integrante de los contratos pertinentes.
1.2. Contrato


Resuelta la adjudicación y comunicada oficialmente al adjudicatario mediante la copia autenticada del texto legal correspondiente, éste se presentará dentro de los diez (10) días hábiles subsiguientes para suscribir el correspondiente contrato.


Previo a la firma del contrato se deberá presentar fotocopia autenticada de los comprobantes de pago de impuestos y cargas sociales, del último trimestre previo a la fecha de firma del contrato. (leyes sociales, impuestos sobre Ingresos Brutos, tasas y derechos municipales, Impuesto al Valor Agregado, etc.)


La Municipalidad no permitirá la inserción de cláusulas que importen modificaciones a tales condiciones, y de mediar exigencias en tal sentido por parte del adjudicatario que impidan o demoren la firma del contrato, por más plazo que el previsto en este Artículo, la Municipalidad podrá dejar sin efecto la adjudicación, con pérdida por parte del adjudicatario, de la garantía de la oferta.


Asimismo deberá tener oficinas en la ciudad de Venado Tuerto a la fecha de puesta en vigencia del contrato.

1.3. Definición: Las diversas denominaciones contenidas en las presentes Condiciones Generales Reglamentarias, en los Pliegos y demás documentación, se interpretará de la siguiente forma:


Comitente/Comprador: es el organismo que ha de encomendar las obras y adquirir los bienes y servicios indicados en el Contrato;

Proveedor/Contratista: es la persona o empresa que ha de ejecutar las obras y suministrar los bienes indicados en el Contrato;


Contrato: es el convenio celebrado entre el Comprador y el Proveedor según consta en el documento firmado por las partes, incluyendo sus anexos, apéndices y todos los documentos incorporados a él por referencia;


Precio del Contrato: es el monto que se pagará al Proveedor de conformidad con el contrato a cambio del debido y pleno cumplimiento de sus obligaciones contractuales;


Contratista: El adjudicatario que haya suscripto el contrato respectivo y a partir del momento en que este adquiere validez legal.

Inspección: El representante Técnico de la Administración que tiene a su cargo el control de la calidad de los materiales, el seguimiento directo de la correcta ejecución de la Obra, la medición del avance real de las tareas encomendadas al Contratista ajustadas al plan de  trabajos e inversiones aprobado por el Comitente y el cumplimiento, por el Contratista, de todo lo dispuesto en el Contrato de obra y la documentación que de el forma parte.

Obras o Trabajos: son aquellos a realizar necesarios para que los bienes ofrecidos funcionen correctamente y de acuerdo a las prescripciones de este pliego.


Bienes: son todos los equipos, maquinarias u otros materiales que el Proveedor/Contratista se haya obligado a suministrar al Comprador/Comitente de conformidad con el Contrato;


Servicios: es la instalación, o la supervisión técnica de la instalación, la puesta en funcionamiento, la prestación de asistencia técnica, la capacitación y otras obligaciones de la misma índole del Proveedor que consten en el Contrato;


Condiciones Especiales: son las previsiones contenidas en el Contrato que complementan o modifican las presentes Condiciones Generales.


Representante Técnico: el representante del Contratista, encargado de la conducción técnica, debidamente autorizado por el mismo y oficialmente aceptado por la Administración. Deberá ser un profesional Universitario con incumbencias sobre el tema a resolver en la presente licitación.


Subcontratista: toda persona física o jurídica, cuya contratación autorizada por la Administración, haya sido determinada por el Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad.

2. LICITACION, CONTRATO DE OBRA, PROCEDIMIENTOS Y MODALIDADES
2.1. Las contrataciones regidas por las presentes Bases Generales se harán exclusivamente por licitación pública.
2.2. La licitación pública de las obras y trabajos deberá anunciarse en el órgano de difusión oficial (Boletín Oficial, Diario Oficial, etc.) de la provincia de que se trate y en, por lo menos, un diario local, de reconocida circulación.


Cuando las circunstancias lo justifiquen, podrán utilizarse todos los medios de publicidad que se consideren oportunos. Los anuncios obligatorios se publicarán no menos de tres (3) veces.
2.3. El aviso de licitación deberá contener los datos necesarios para identificarla y para que puedan participar en la misma la máxima cantidad de proponentes en pie de igualdad. Como mínimo incluirá: mención de la obra a ejecutarse, repartición licitante, ubicación de la obra, organismos financieros, monto del presupuesto oficial y/o el monto máximo a financiar, precio de la documentación, fecha, lugar y hora para la presentación y apertura de las propuestas y lugar de consulta y adquisición de la documentación.-

2.4. La ejecución de las obras y trabajos se contratará por el sistema establecido en la SECCIÓN IV – Condiciones Especiales del Contrato, subcláusula 6.8.
3. DOCUMENTOS DEL CONTRATO
3.1. Documentos del Contrato: Formarán parte integrante del contrato que se celebre para la ejecución de los trabajos, los siguientes documentos:

· El presente Pliego de Condiciones Generales Reglamentarias
· Las Condiciones Especiales del Contrato

· Las Instrucciones a los Licitantes

· El llamado a Licitación y Resumen de la Documentación

· El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares
· La propuesta aceptada y el Acta de adjudicación

· Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los documentos de la licitación que  se hubieran hecho conocer por escrito a los interesados antes de la fecha de apertura.

Se considera documentación complementaria a la siguiente:

· Las Actas que las partes suscriban a los fines de la ejecución del contrato.
· Las Órdenes de Servicio.
· Las Notas de Pedido.
· El Plan de Trabajos y Curva de Inversiones, todos debidamente aprobados.
· Los Planos de conjunto y detalle de la obra, planillas y demás elementos ilustrativos integrantes del legajo de licitación

· Los Planos complementarios que la Administración entregue durante la ejecución de la obra y los preparados por el Contratista que fueran aprobados por la misma.
3.2. En caso de divergencia sobre la interpretación de los aspectos administrativos y legales, el orden de prelación será el mismo en el que aparecen ordenados los documentos en el listado precedente.

En caso de divergencia sobre la interpretación de los aspectos constructivos, especificaciones técnicas, dimensiones o cantidades, tendrán prelación: el Pliego de Especificaciones Técnicas sobre las condiciones especiales del contrato, las Condiciones Especiales sobre las Condiciones Reglamentarias Generales del Contrato. Los planos de detalles, sobre los generales; las dimensiones acotadas o escritas sobre las representadas a escala; las notas y observaciones escritas en planos y planillas sobre lo demás representado o escrito en los mismos; lo escrito en los pliegos sobre lo escrito en los cómputos y ambos sobre lo representado en los planos.
3.3. Las aclaraciones y comunicaciones de orden técnico efectuadas por el Comitente, tendrán prelación sobre toda la anterior documentación mencionada.-

3.4. Cuando estas Bases o Pliegos correspondientes, no expresen lo contrario, todos los plazos establecidos serán computados en días corridos calendarios.-

4. PAÍS DE ORIGEN

A los efectos de la presente cláusula, por "origen" se entenderá el lugar en que hayan sido extraídos, cultivados o producidos los bienes o aquel desde el cual se suministran los servicios. Se produce un bien cuando, mediante un proceso de fabricación, elaboración o montaje sustancial de componentes, se obtiene un nuevo producto, comercialmente reconocible, que difiere substancialmente de sus componentes en sus características básicas, fines o utilidad.

5. NORMAS

Las obras ejecutadas y los bienes y servicios suministrados de conformidad con el presente Contrato se ajustarán a las normas mencionadas en las Especificaciones Técnicas o a otras normas equivalentes reconocidas internacionalmente, que aseguren calidad igual o superior.
6. UTILIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES E INFORMACIÓN

El Contratista no revelará, sin previo consentimiento escrito del Comitente, el Contrato o alguna de sus disposiciones ni cualquier especificación, plano, diseño, patrón, muestra o información suministrada por el  Comitente o en su nombre que se relacione con el Contrato a ninguna persona salvo a las empleadas por el Contratista a los efectos del cumplimiento del Contrato. Lo que se revele a esas personas será confidencial y no excederá de lo necesario para el cumplimiento del Contrato.


El Contratista no utilizará, sin previo consentimiento por escrito del Comitente, ninguno de los documentos o información indicados en la subcláusula 3.1. para una finalidad distinta al cumplimiento del Contrato.


Los documentos indicados en la subcláusula 3.1., con excepción del propio Contrato, seguirán siendo de propiedad del Comitente y, si éste lo requiriese, le serán devueltos (en todos sus ejemplares) una vez cumplidas todas las obligaciones del Contratista con arreglo al Contrato.

7. DERECHOS DE PATENTE


El Contratista liberará de toda responsabilidad al Comitente en caso de acciones entabladas por terceros en razón de transgresiones de derechos de patente, autor, marca registrada o diseños industriales como consecuencia de la utilización de bienes, o parte de ellos, en el país del Comprador.

8. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
8.1. El Contratista, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que reciba la notificación de adjudicación del contrato, constituirá un porcentaje del monto de obra adjudicada, en concepto de Garantía de fiel cumplimiento de contrato. El monto y plazo de dicha garantía está establecido en la SECCIÓN IV – Condiciones Especiales del Contrato – subcláusula 6.2.
8.2. La Garantía de Contrato estará expresada en la misma moneda de la oferta y se presentará, a elección del Licitante de acuerdo a lo establecido en la SECCIÓN I – Llamado a Licitación y Resumen de Documentación – artículo 17 y se presentará en una de las siguientes maneras:

a) Fianza o aval bancario a satisfacción del Comitente. A tal efecto el oferente presentará conjuntamente con la propuesta carta fianza por la cual una institución bancaria se constituye en fiadora solidaria lisa, llana y principal pagadora; debiendo ésta constituir domicilio legal en la Ciudad de Venado Tuerto y con la firma debidamente certificada ante escribano público.

b) Fianza mediante póliza de seguro de caución de carácter similar a la indicada en el párrafo y extendida por la Compañía reconocida por la Superintendencia de Seguros de la Nación; debiendo aquella constituir domicilio legal en la Ciudad de Venado Tuerto y con la firma debidamente certificada ante escribano público.

c) depósito en la cuenta bancaria especificada en la Sección I - Llamado a Licitación o depósito en efectivo en la sede del municipio. Esta Garantía no devengará intereses.

d) Dinero en efectivo bajo recibo entregado en la Municipalidad. Esta Garantía no devengará intereses.

e) Cheque certificado, giro o transferencia bancaria a la orden de la Municipalidad de Venado Tuerto como se indica en la Sección I - Llamado a Licitación. El cheque será depositado indefectiblemente en la cuenta bancaria de la Municipalidad.

8.3. El monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato será pagadero al Comprador como indemnización por las pérdidas que le ocasionare el incumplimiento por el Proveedor de sus obligaciones contractuales.

8.4. La circunstancia de que el Licitante adjudicatario no cumpla lo dispuesto en las cláusulas 8.1 y 8.2 del presente pliego, constituirá causa suficiente para la anulación de la adjudicación y la pérdida de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, en cuyo caso el Comprador podrá adjudicar el Contrato al Licitante cuya oferta evaluada sea la más baja después de la anulada, o llamar a una nueva licitación.

Si el adjudicatario no se presentare, no afianzare, o se negare a firmar el contrato en la forma y tiempo establecidos, previa intimación fehaciente perderá el importe de la garantía de la oferta en beneficio del Organismo Ejecutor, rescindiéndose el contrato por culpa del adjudicatario.
En tal supuesto el Organismo Ejecutor podrá adjudicar la oferta que sigue en orden de mérito.
Si el contrato no se firmare o no se prestare la correspondiente aprobación por causas imputables al Organismo Ejecutor, el adjudicatario no quedará libre de sus obligaciones, salvo que intimare la firma del contrato y aquel no se expidiera en el término de diez (10) días hábiles.
Producida la situación prevista en el último párrafo, el adjudicatario tendrá derecho a la devolución de las garantías. No podrá reclamar ningún perjuicio producido en el lapso que hubiere dejado transcurrir sin formalizar la misma.
En cualquier supuesto que se hiciere imposible la formalización del contrato y siempre que no fuera culpa del Organismo Ejecutor podrá adjudicarse al oferente que se encuentre en orden de méritos para ello y manifieste su voluntad de mantener la vigencia de su oferta.
8.5. La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato será cancelada por el Comprador y devuelta al Proveedor a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recepción definitiva de la obra incluidas las de garantía de los bienes o servicios y la extensión del servicio de mantenimiento si lo hubiere.

9. CESIÓN O TRANSFERENCIA DE CONTRATO TOTAL O PARCIAL
9.1. 
Cesión: Firmado el contrato, el Adjudicatario no podrá transferirlo, ni cederlo ,en todo o en parte, a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento.

En casos de excepción debidamente justificados el Organismo Ejecutor podrá autorizar la transferencia o cesión del contrato. El Contratista deber solicitar autorización por escrito y siguiendo la vía administrativa correspondiente. Ello podrá autorizarse solo con excepción y en casos plenamente justificados, siempre que el  nuevo adjudicatario reúna por lo menos iguales condiciones y solvencia técnica, financiera y moral.


En caso de autorizarse la cesión y/o transferencia el cesionario, deberá reunir condiciones similares a las del cedente quedando este solidariamente responsable, hasta la recepción definitiva de la obra. Así mismo cedente y cesionario serán civilmente responsables en forma solidaria y por los plazos de Ley.
10. SUBCONTRATOS

Régimen de subcontratación: El Contratista podrá subcontratar parcialmente la obra, informando fehacientemente en tal sentido al Comitente, quedando a decisión de éste la autorización o no de la Subcontratación, como así también de la aprobación del Subcontratista propuesto, no pudiendo el Contratista, formalizar la Subcontratación sin la previa autorización del Comitente.

El Contratista notificará al Comitente por escrito todos los subcontratos que adjudique en virtud del Contrato si no lo hubiera hecho ya en su oferta. La notificación, ya sea hecha en la oferta original o con posterioridad, la Subcontratación no le eximirá de sus responsabilidades tanto contractuales como laborales, impositivas y previsionales, ni establecerá relación directa entre los subcontratistas y el Organismo Ejecutor.

En la solicitud que realizará el Contratista, deberá figurar claramente que ítems ó subitems se subcontratarán y si estos lo serán en su totalidad ó parcialmente, indicando en este caso, que porcentaje se subcontratará.

11. INSPECCIONES Y PRUEBAS

BIENES Y SERVICIOS OFRECIDOS: El Comprador o sus representantes tendrán el derecho de inspeccionar los  bienes y servicios ofrecidos a fin de verificar su conformidad con las especificaciones del Contrato. 

En las Condiciones Especiales del Contrato o Especificaciones Técnicas se precisarán las inspecciones y pruebas que requiere el Comprador y el lugar en que habrán de efectuarse. El Comprador notificará por escrito al Proveedor el nombre de las personas que lo representarán para estos fines.


Las inspecciones y pruebas de los bienes y servicios ofrecidos, podrán realizarse en las instalaciones del Proveedor o de sus subcontratistas, en el lugar de entrega o en el lugar de ejecución de los trabajos. Cuando sean realizadas en las instalaciones de éstos o, el Proveedor o sus subcontratistas proporcionarán a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, incluso acceso a los diseños y a los datos sobre producción, sin cargo alguno para el Comprador.


Si los bienes y servicios ofrecidos no se ajustaran a las especificaciones establecidas en el presente pliego o sean diferentes a las ofertadas y contratadas mediante la presente licitación, el Comprador podrá rechazarlos y el Proveedor deberá, sin cargo para el Comprador, reemplazarlos o modificarlos en la medida necesaria para cumplir con las especificaciones.


La inspección, prueba y aprobación de los bienes ofrecidos por el Comprador o sus representantes con anterioridad a su embarque desde el país de origen o fábrica o depósito no limitará ni extinguirá en modo alguno el derecho del Comprador a inspeccionar, probar y, cuando fuere necesario, rechazar los bienes una vez que lleguen a su país, o lugar de entrega especificado en las Condiciones Especiales del Contrato.


Nada de lo dispuesto en esta cláusula liberará al Proveedor de sus obligaciones en materia de garantía o de otra índole con arreglo al Contrato.


EQUIPOS y MÁQUINAS de TRABAJO: Los equipos y máquinas de trabajo que el Contratista haya previsto utili​zar en la ejecución de la obra y cuya descripción consta en la SECCIÓN VII – Formularios – Formulario VII-4 – Detalle Equipos a afectar a la obra, serán sometidos a la aprobación de la Inspección previo a la fecha de "Iniciación de los Trabajos" en el lugar designado como obrador de la empresa.

Cualquier tipo de planta, máquina o equipo inadecuado o inoperable que en opinión de la Inspección no llene los requisitos y las condiciones mínimas para la ejecución normal de los trabajos, será rechazado, debiendo el Contratista reempla​zarlo o ponerlo en condiciones, no permitiendo la Inspección la iniciación de los trabajos, hasta que el Contratista haya dado cumplimiento a lo estipulado precedentemente.


El incumplimiento por parte del Contratista de lo especificado en este artículo dentro del plazo previsto para "Iniciación de los Trabajos", dará derecho a la Inspección a aplicar el Art. 7.6 de la SECCIÓN IV – Condiciones Especiales del Contrato.
12. DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS y TRABAJOS
12.1. El Inicio de las obras y trabajos, se resolverá formalizando el ACTA INICIO DE LA OBRA. Dicha acta deberá ser realizada dentro de los diez (10) días corridos de firmado el contrato y el Contratista tendrá que formalizar sus observaciones en igual término a partir del acto de de Inicio de Obra.
12.2. Si las partes lo acuerdan, el Acta de Inicio de Obra podrá formalizarse en conjunto.
12.3. Dentro de los diez (10) días corridos a partir de la fecha del ACTA DE INICIO de OBRA, el Contratista presentará al Organismo Ejecutor respectivo para la aprobación, el plan de trabajo y el programa de inversiones definitivos, a los que deberá ajustarse la ejecución, de acuerdo al inicio de obra, y que se aprobará en el término de diez (10) días corridos de su presentación. El Organismo Ejecutor podrá modificar esos planes y programas, notificando fehacientemente al Contratista.

Cuando, por la razón que fuere, el Comitente modificare el Plan de Trabajos, el Programa de Inversiones ó ambos, deberá solicitar a la Contratista la confección de nuevos planes y programas, de acuerdo con las modificaciones introducidas, y en un plazo de DIEZ (10) días corridos de notificada al Contratista la inspección, deberá aprobar los nuevos planes y programas.

La confección de nuevos planes y programas y su aprobación deberá realizarse tantas veces como modificaciones se introduzcan.

La mora en la presentación de los planes y programas antes mencionados será multada de acuerdo a lo establecido en la subcláusula 7.6. – SECCIÓN IV Condiciones Especiales del Contrato.

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes mencionados serán tratados en forma idéntica al plazo de obra, pero tomando sólo en consideración la parte de obra que debió ejecutarse y la sanción pecuniaria será proporcional a ella.

La multa por el incumplimiento en el plazo total de obra deberá fijarse en los Pliegos, no pudiendo ser inferior a cero como tres por mil (0,3 %) del monto total del contrato actualizado a la fecha de aplicación de la multa, por cada día de atraso en la terminación de la obra.
12.4. El plazo de ejecución se fijará en la SECCIÓN IV – Condiciones Especiales del Contrato, y la realización de los trabajos deberá efectuarse con sujeción al plan de trabajos, programa de inversiones y a los demás elementos que integraren la documentación contractual. El plazo que se estipule para la ejecución de las obras y trabajos se entenderá en días corridos.

12.5. El plazo de ejecución de los trabajos comenzará a computarse a partir de la fecha del Acta de Inicio de la Obra, o en su defecto a partir del acta replanteo de la obra. Si el Comitente diera orden de inicio de los trabajos, en forma fehaciente, antes de vencidos los plazos estipulados en el Art. 12.4, el plazo de ejecución comenzará a computarse desde la fecha de recepción de la orden de inicio.
12.6. El replanteo total o parcial será efectuado por el Contratista. Debe ser realizado dentro de los diez (10) días corridos de firmado el contrato y el Contratista tendrá que formalizar sus observaciones en igual término a partir del acto de replanteo.

Las operaciones de replanteo serán efectuadas prolijamente, estableciendo marcas, mojones o puntos de referencia, que el Contratista esta obligado conservar a su cargo y bajo su exclusiva responsabilidad.

Al terminar las operaciones de replanteo total o parcial, se labrara acta, en la que se hará constar:

1. Lugar y fecha del acto.
2. Denominación y ubicación de las obras y trabajos a ejecutar.
3. Nombre de los actuantes.
4. Todo otro antecedente que la inspección crea oportuno incluir (cantidades, cómputos, croquis).
5. Observaciones que el Contratista estime necesario formular sobre las operaciones del replanteo.

6. El acta deberá ser firmada por el Inspector y el Contratista o su Representante expresamente autorizado y el Director Técnico de obra, debiéndose dejar constancia en el ACTA, de la aprobación del replanteo.

Si este es parcial deberán cumplimentarse los puntos 1 a 6 inclusive, para cada replanteo, hasta cubrir la totalidad de la Obra.

Todos los gastos que origine el replanteo, tanto en personal como en materiales, útiles y otros, será por exclusiva cuenta del Contratista.

De producirse la destrucción o extravío de las marcas, mojones o puntos de referencia y fuere menester repetir las operaciones de replanteo, serán por cuenta y cargo del Contratista, debiéndose cumplimentar los pasos 1 a 6 descriptos precedentemente, por cada repetición que sea necesaria realizar, dejando constancia que dicho replanteo es repetición del realizado en determinada fecha.
12.7. El Contratista estará obligado a denunciar y acreditar por parte del Organismo Ejecutor todo caso fortuito o situación de fuerza mayor, dentro del término de 10 días hábiles del mes siguiente al de su producción o en su caso, de haberlos podido conocer.
12.8. El incumplimiento de la legislación impositiva, laboral y previsional por parte del Contratista se considerará falta grave y dará lugar a que el Organismo Ejecutor suspenda el trámite de emisión de certificados hasta que se regularice la situación.
12.9. El Organismo Ejecutor será responsable de los estudios y proyectos que hubieren servido como base para la Licitación, con excepción de aquellos estudios, proyectos, ensayos o verificaciones que los Pliegos pusieren a cargo del Contratista.

El Contratista será responsable de la interpretación de la documentación contractual incluido los estudios y proyectos que hubieren servido de base para la licitación realizada por el Organismo Ejecutor y al que no hubiesen manifestado la existencia de errores y/o defectos y no podrá aducir ignorancia de las obligaciones contraías, ni tendrá derecho a reclamar modificaciones de las condiciones contractuales invocando error y omisión de su parte. Asimismo será responsable de cualquier defecto de construcción originado en proyectos o planos con deficiencias que no hubieren podido pasarle inadvertidas y de las consecuencias que pudieren derivar de la realización de trabajos basados en esos proyectos defectuosos, que no hubieren sido denunciados por escrito al Organismo Ejecutor antes de iniciarlos.
12.10. La responsabilidad por el uso, introducción y comercialización de elementos, materiales, sistemas y procedimientos patentados y el pago de los derechos por dichos usos estará a cargo del Contratista.
12.11. A solicitud del Contratista, el Organismo Ejecutor podrá disponer la sustitución total o parcial, de materiales o elementos convenidos, siempre que ello no signifique alteración del precio pactado contractualmente y que los materiales o elementos que se proponen aseguren la calidad mínima exigida por los Pliegos.

12.12. El Contratista será el único responsable y no tendrá derecho a indemnización alguna por destrucción, perdida o avería de materiales de consumo de aplicación, de elementos o de equipos incorporados o a incorporar a la obra, debidos u originados por dolo, culpa, por falta de medios o por errores que le fuesen imputables.

El Organismo Ejecutor responderá por los daños previstos en el párrafo anterior cuando se originaren o sean debidos a:

a) Actos de los poderes públicos.
b) Caso fortuito o fuerza mayor cuyos efectos el Contratista no hubiere podido prever o evitar total o parcialmente (Art. 513-14 Código Civil).

Cuando el hecho o sus consecuencias debieran ser comprobados por el Organismo Ejecutor, el Contratista para tener derecho a la indemnización, deberá denunciarlos a aquel dentro de los diez (10) días corridos del mes siguiente de producidos, o desde el momento en que razonablemente hubiere podido conocerlos, pero siempre antes de que la constatación resultara imposible.

Dentro de los veinte (20) días corridos de formulada la denuncia, el Contratista aportara los elementos que acreditaren la extensión y monto de los daños. Si se tratare de eventos dañosos continuados o de efectos mediatos, el plazo correrá desde el momento en que razonablemente el Contratista hubiere podido evaluar el daño.
12.13. La procedencia o improcedencia del reclamo prevista en el Artículo anterior deberá ser resuelta por el Organismo Ejecutor dentro de los sesenta (60) días hábiles de presentadas las pruebas del hecho y de los perjuicios. Cuando procediere la indemnización su monto se determinara, en cuanto fuere posible, sobre la base de los precios contractuales y de los antecedentes administrativos relativos al contrato y a su ejecución. Cuando fuere procedente, la administración podrá disponer la modificación del plan de trabajos y del plazo contractual previsto.
12.14. El reclamo y su trámite no darán lugar a la suspensión de los trabajos.
13. DEL CONTROL DE LAS OBRAS y TRABAJOS y BIENES Y SERVICIOS OFRECIDOS
13.1. Inspección de las obras y trabajos, bienes y servicios ofrecidos

El Organismo Ejecutor, ejercerá a través de la inspección, la supervisión y control de los trabajos y provisiones de los bienes y servicios ofrecidos que se realizaren como producto del presente contrato; de acuerdo a la presentes cláusulas y teniendo en cuenta lo establecido en la cláusula 10 de la Sección IV Condiciones Especiales del Contrato.
13.2. Representante Técnico - Jefe de Obras


Representante Técnico: el Organismo Ejecutor, exigirá, si a su criterio correspondiere, la designación de un jefe de obra, estando a cargo del Contratista el pago de sus honorarios, aportes previsionales y gastos correspondientes. Esta Jefatura será ejercida por profesionales universitarios con incumbencias profesionales según las características de la obra y/o dispuestos en las cláusulas 2 y 10 de la SECCIÓN IV – Condiciones Especiales del Contrato.
13.3. Comunicaciones de obra

a) Toda comunicación entre el Comitente y el Contratista se efectuará a través de la Inspección de Obra y por medio del Libro de Ordenes de Servicio, estando el Contratista obligado a acatar estas órdenes, debiéndolas cumplimentar en un plazo no mayor a 48 Horas.
b) Toda comunicación entre el Contratista y el Comitente, se efectuará a través de la Inspección de Obra y por medio del Libro de Notas de Pedido.
c) La inspección tendrá libre acceso a los obradores, talleres, laboratorios, campamentos y oficinas del Contratista y de terceros a quienes este les hubiere encomendado trabajos o provisiones relacionados con la obra. Las inspecciones que se realizaren en virtud de estas atribuciones no liberaran al Contratista de su responsabilidad contractual.
d) El Organismo Ejecutor podrá ordenar la separación del Representante Técnico, Jefe de Obras  o cualquier persona que el Contratista mantuviere en la obra. En ninguno de ambos supuestos se podrá suspender los trabajos o disminuir el ritmo de los mismos.
14. MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS, BIENES y SERVICIOS PRESTADOS
14.1. Los Trabajos, Bienes y los Servicios prestados serán medidos por períodos mensuales, siendo responsabilidad de la Inspección de Obra realizar estas tareas. El Contratista o su Representante Técnico debidamente autorizado esta obligado a asistir a todas las mediciones, las que se realizaran el último día hábil de cada período de ejecución; si se negase a presenciar las mediciones se le tendrá por conforme con el resultado de la operación.

14.2. Medición: La medición se realizará siguiendo lo expresado en la cláusula 14.2 – SECCIÓN IV – Condiciones Especiales del contrato.

15. PRECIOS


Precios: los precios que cobre el Proveedor por los trabajos, bienes entregados y los servicios prestados de conformidad con el Contrato no serán diferentes de los que haya cotizado en su oferta, con la excepción de los aumentos autorizados en las Condiciones Especiales del Contrato.
16. CERTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, BIENES y SERVICIOS ENTREGADOS
16.1. La certificación de los trabajos, bienes y servicios entregados se hará mediante certificados mensuales que preparará la Municipalidad. Los certificados serán acumulativos y tendrán el carácter de documentos provisorios de pago a cuenta, sujetos a las variaciones que produzca la liquidación final.

16.2. A los efectos de las presentes Condiciones Generales Reglamentarias del Contrato, se entenderá por certificado todo instrumento de crédito que expidiere el comitente al Contratista con motivo del contrato de obra pública en un título o documento que legitima a los efectos del pago.

Los Pliegos establecerán las fechas de presentación, aprobación y pago de cada certificado. El pago se efectuará a los treinta (30) días corridos posteriores a la fecha de presentación del mismo ante el Organismo ejecutor.
16.3. En los contratos por el sistema de ajuste alzado cuando se constaten errores que puedan alterar injustificadamente la magnitud de los pagos a cuenta, se corregirán por prorrateo, al efecto exclusivo de las certificaciones parciales, sin modificar el precio global estipulado, a pedido de cualquiera de las partes y en cualquier momento hasta la terminación de la obra.

De reconocerse el derecho del Contratista sobre el reclamo, los intereses por el importe no certificado que resultaren de legítimo abono, se liquidarán de acuerdo con lo establecido en la SECCIÓN IV - Condiciones Especiales del Contrato, desde la fecha en que se hubiere generado aquel derecho.
16.4. En caso de que el Contratista firme con reservas un certificado de obra, deberá fundamentarlas en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de firma del mismo, caso contrario se lo tendrá por desistido de las mismas.


A efectos de poder constatar fehacientemente el plazo anterior, cuando el Contratista firme conforme un certificado deberá simultáneamente fechar la conformación.

Si el Contratista dejare de cumplir con las obligaciones a su cargo, relativas a la emisión de los certificados, estos podrán ser emitidos de oficio sin perjuicio de las reservas que aquel formulare al tomar conocimiento de ello. Durante el lapso de demora que le sea imputable, el Contratista no tendrá derecho a los intereses previstos en el Artículo 14.6, de la Sección IV Condiciones Especiales del Contrato, para el pago de certificados de obra en mora.
16.5. A los efectos de la constitución del fondo de reparo, de cada certificado, excepto los de intereses, se deducirá el monto que se fije en las Condiciones Especiales del Contrato el que no será inferior al cinco por ciento (5%) y se retendrá hasta la recepción definitiva en carácter de garantía.

El fondo de reparo podrá ser constituido por anticipado o sustituido mediante las formas de garantía que prevean los Pliegos.

En caso que el Contratista optare por el reemplazo del Fondo de Reparo, por Pólizas de Seguros, deberá presentar para ello, constancias certificadas de que se mantienen al día los pagos de pólizas anteriores, que reemplacen a retenciones efectuadas por cualquier concepto.

En caso de ser afectado por el pago de multas o reintegros que por cualquier concepto debiera efectuar el Contratista, deberá este reponer la suma afectada en el plazo perentorio de diez (10) días hábiles, bajo apercibimiento de rescisión del contrato. Devengaran a favor del Organismo Ejecutor, de los montos afectados por el tiempo que se demore la reposición, los mismos intereses establecidos en el Artículo 14.6, de la Sección IV Condiciones Especiales, para el pago de certificados de obra en mora.
16.6. Los certificados, salvo el final, serán provisorios y considerados pagos a cuenta. El Organismo Ejecutor, una vez entregado el certificado, no podrá modificarlo, ni trabar su trámite de pago por ninguna causa. Dentro del plazo determinado en el pliego emitirá el certificado de liquidación final, no podrá ser parcial si hubiera puntos controvertidos. En este caso, los rubros cuestionados también deberán consignarse y se liquidaran provisoriamente conforme al criterio del Organismo Ejecutor.
16.7. El Contratista de la obra no podrá ejercer derecho de retención sobre la obra ejecutada.
16.8. Podrán o no incluirse en la programación de inversiones, los desembolsos en concepto de acopios de materiales de hasta el quince por ciento (15 %) del presupuesto oficial. La definición del régimen de anticipos en concepto de acopios estará supeditado a lo establecido en la SECCIÓN IV – Condiciones Especiales del Contrato, artículo 19.
17. PAGO DE LOS CERTIFICADOS DE LAS OBRAS, TRABAJOS Y BIENES y SERVICIOS ENTREGADOS
17.1. Pagos: El sistema de pago a utilizar será por certificaciones mensuales que consistirá en efectuar pagos conforme al avance físico en los distintos ítems y sub ítems registrado en obra, si así correspondiere los mismos contemplaran los acopios y anticipos de fondos si existieran.

La forma y condiciones en que se efectuarán los pagos al Contratista de conformidad con el Contrato constarán en las Condiciones Especiales del Contrato.

El Comprador efectuará los pagos dentro del plazo especificado en las Condiciones Especiales del Contrato, previa presentación y aprobación por parte del Proveedor de una factura, conforme a la certificación de obra realizada.
18. DE LAS ALTERACIONES O MODIFICACIONES A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO
18.1. Toda obra se ejecutará en las condiciones en que fue contratada, tanto en lo que respecta a materiales como en cuanto a la forma y plazos de ejecución.


Cualquier deficiencia del proyecto no implica reconocimiento de adicionales de obra por ningún concepto, salvo si se fundamenta por causas de casos fortuitos o fuerza mayor sobrevinientes a la iniciación de la obra, según Art. 513-514 del Código Civil.-

18.2. El Órgano Ejecutor podrá en cualquier momento y mediante orden escrita notificando al Contratista, efectuar cambios o alteraciones de obra dentro del marco general del Contrato en uno o más de los siguientes aspectos:

a) Diseños, dibujos o especificaciones, cuando los bienes que deban suministrarse con arreglo al Contrato   hayan de ser fabricados especialmente para el Comprador;

b) El lugar de entrega;

c) Aumentar o disminuir los servicios que ha de suministrar el Proveedor siempre que estas modificaciones no alteren en un 20 % (veinte) en más o menos el total del monto contratado de bienes y servicios, sin que ello de motivo a la rescisión del mismo ni a reclamo alguno por los beneficios que hubiere dejado de percibir por la parte reducida, suprimida o modificada;
d) Aumentar o disminuir uno o mas ítems, siempre que estas modificaciones no alteren en un 20 % (veinte) en más o menos el total del monto contratado de bienes y servicios, sin que ello de motivo a la rescisión del mismo ni a reclamo alguno por los beneficios que hubiere dejado de percibir por la parte reducida, suprimida o modificada.

18.3. Modificaciones del Contrato: con sujeción a lo dispuesto en la cláusula 18, el Contrato sólo podrá variar o ser modificado mediante enmienda escrita firmada por las partes.


Todo cambio o alteración de obra deberá ser aprobada por el Organismo Ejecutor.

18.4. Aprobadas las alteraciones de obra y siempre que se cuente con el crédito legal correspondiente, el Contratista estará obligado a aceptarlas siempre que:

a) Le sean transmitidas por la inspección por escrito, por medio del Libro de Ordenes de Servicio con transcripción o copia del respectivo acto administrativo y que no modifiquen esencialmente las bases del contrato.

b) Si el contrato fuere por ajuste alzado los precios de las alteraciones serán determinados; efectuando un cómputo detallado con esa finalidad, sobre la base de los planos y especificaciones del proyecto que integran el contrato, con prescindencia de cualquier otro cómputo que pudiera figurar en la documentación, y utilizando los análisis de precios de la oferta.

c) E n el caso de ítem nuevo, se determinara el precio a aplicar por analogía con los precios contractuales o por análisis de precios.


En caso de disminución o aumento de alguno de los ítems del Contrato, cuyo valor no exceda – positiva o negativamente - el 20% del precio del ítem, el comitente tendrá derecho a exigir que se mantenga el precio contractual del ítem en cuestión.

En caso de supresión o agregado de uno o más ítems del Contrato, cuyo valor no exceda – positiva o negativamente – el 20 % del precio total de la Obra, el comitente tendrá derecho a aumentar o disminuir el precio contractual de la obra, en forma proporcional, sin necesidad de hacer lugar a pedidos de reconocimientos por daños y perjuicios que efectúe el contratista.
d) En caso de aumento o disminución de uno o más ítems del contrato cuyo valor no exceda - positiva o negativamente -el precio total del ítem, o de la obra, será de aplicación la Ley de Obras Publicas de la Nación (Ley Nº 13.064).
18.5. Lo dispuesto, en los artículos anteriores podrá ser ejercido por el comitente en cualquier momento. Los nuevos precios, si correspondiera, se aplicarán sobre las cantidades que queden por ejecutar, a partir de la fecha de la aprobación de la disminución ó aumento del ítem en cuestión.

Para el supuesto de supresión ó agregado de uno ó más ítems, en el primer caso se procederá de inmediato a la disminución del monto contractual. Para el segundo caso, determinado y aprobado, el precio del ítem a agregar, se procederá a aumentar el monto contractual en la cantidad que corresponda, pudiéndose comenzar su ejecución en el momento en que así lo disponga la Inspección, a través del Libro de Órdenes de Servicio.
18.6. Para determinar el nuevo precio se deberá partir del análisis de precio de la oferta o métodos para análisis consignados en los Pliegos. En el caso que este no los contenga, los mismos estarán formados por: 

1.
Materiales de aplicación y consumo.

2.
Mano de obra y sus cargas sociales.
3.
Insumos especiales debidos al tipo de alteración, no comprendidos en la enumeración precedente.
4.
Combustibles y lubricantes.

Amortización de equipos.

Reparaciones y repuestos.
5.
Transporte.
6.
Gastos Generales.
7.
Beneficio.
8.
Impuestos, tasas, derechos y contribuciones de cualquier naturaleza.

Si cualquiera de estos cambios causara un aumento o disminución del costo que implique para el Proveedor el cumplimiento de cualquier parte de los trabajos correspondientes al Contrato o en el tiempo necesario para ello, con prescindencia de que hayan o no cambiado en virtud de la orden, se practicará un ajuste equitativo en el precio del Contrato, en el plan de entregas, o en ambos, y el Contrato quedará modificado en esa forma. El Proveedor deberá solicitar el ajuste de conformidad con esta cláusula dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que reciba la orden del Comprador.

18.7. Toda alteración en la obra, en lo que hace a ejecución o inversión, hará que deban modificarse los planes de trabajo y los programas de inversiones, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos de la cláusula 12 de la presente Sección.

En toda alteración de obra que se autorice expresamente, conforme a lo especificado en los Artículos de la Cláusula 18, deben ajustarse las garantías del contrato.

18.8. Si para llevar a cabo las alteraciones a que se refiere este Capítulo o por cualquier otra causa se juzgare necesario suspender el trabajo en todo o parte de la obra contratada, será requisito indispensable para la validez de la resolución, comunicar al Contratista la orden correspondiente por escrito, procediéndose a la medición de la obra ejecutada en la parte que alcance la suspensión y a extender el acta del resultado.

En dicha acta se fijara el detalle y valor del plantel, del material acopiado y del contrato en viaje o en construcción y se hará una nómina del personal que deba quedar a cargo de la obra; el Contratista tendrá derecho cuando la causal de suspensión no le sea imputable, a que se le indemnice por todos los gastos que la suspensión le ocasione, los que deberán serle certificados y abonados.
18.9. Aún en el caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista deberá proceder inmediatamente a la ejecución de los trabajos, si así lo ordenare el Organismo Ejecutor. En este caso se llevara cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, reconociéndose provisoriamente los gastos directos más los porcentajes que se fijen para los gastos financieros, indirectos y generales y los beneficios.
19. MULTAS y PENALIDADES

19.1. Régimen de penalidades

El incumplimiento de las obligaciones contractuales dará lugar a la aplicación de las penalidades que fijaren estas Bases y los Pliegos, salvo que el mismo obedeciere a hechos y omisiones imputables al Organismo Ejecutor, caso fortuito, fuerza mayor, acto de los poderes públicos, o hechos eximentes de responsabilidad debidamente justificados a juicio del comitente.- 


En cada caso se labrará el Acta de Comprobación correspondiente sin perjuicio de la aplicación de otras sanciones establecidas en el presente Pliego.


En caso de incumplimiento el Adjudicatario se hará pasible las penalidades descriptas en la cláusula 7.6. Multas y Premios de la SECCION IV – Condiciones Especiales del Contrato.
19.2. Aplicación de las multas

Las penalidades establecidas en los artículos correspondientes se graduarán dentro de cada figura atendiendo la importancia del hecho y sus agravantes y atenuantes.


El vencimiento de los plazos contractuales constituirá en mora al Contratista sin necesidad de intimación previa.

En los casos de recepciones provisorias parciales, las multas que correspondiere aplicar se determinaran separadamente para cada una de las partes de la obra recibida.

Las multas que se determinaren serán descontadas de los certificados o de las garantías constituidas y en su defecto de las sumas acreditadas al Contratista por cualquier concepto. Si los créditos y garantías no alcanzaran a cubrir el importe de las multas aplicadas, el Contratista estará obligado a depositar el saldo dentro de los diez (10) días hábiles de notificado.

En el mismo plazo deberá reponer el monto de las garantías.


El incumplimiento devenido de la falta de reposición del monto que dejó afectada la integridad de las garantías, faculta al Organismo Ejecutor a la resolución en los términos del Artículo 24.2. de la presente SECCIÓN.

No podrán aplicarse multas que en su conjunto superen el quince por ciento (15%) del monto contractual actualizado. Alcanzado el límite de las multas y si a pesar de ello el Organismo Ejecutor deseare continuar la obra, con el mismo Contratista, no podrá aplicar en el futuro otras multas, sin perjuicio de que ante nuevos incumplimientos pueda ejercer la resolución del contrato conforme al Artículo 24.2º de la presente Sección.

Los recursos contra las resoluciones que apliquen multas no tendrán efecto suspensivo.-

20. DE LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS
20.1. Las obras y trabajos, bienes y servicios entregados podrán ser recibidos parcial, total, provisoria y definitivamente, conforme con lo establecido en el Contrato, La recepción total o Parcial tendrá carácter provisional hasta tanto se hayan cumplido:
· El Art. 8.3.2, plazo de garantía de los bienes que fija el ANEXO IV de las Condiciones Especiales del Contrato, el cual no será inferior a doce (12) meses y que comenzará a regir a partir de la fecha de operada la Recepción Provisional, total o parcial.

· El Art. 15.1, plazo de garantía de los trabajos que fija el ANEXO IV de las Condiciones Especiales del Contrato, el cual no será inferior a doce (12) meses y que comenzará a regir a partir de la fecha de operada la Recepción Provisional, total o parcial.

Las Recepciones Parciales sólo tendrán lugar cuando presentada la documentación pertinente respecto de las obras, trabajos, bienes y servicios entregados fuesen autorizados y el Organismo Ejecutor lo considere conveniente y siempre que, conforme a las reglas del arte y de la Técnica, resultare posible la habilitación parcial de la Obra.

Las Obras y trabajos se recibirán el día que la Inspección de Obra y la empresa acuerden como finalización de los trabajos, sin perjuicio de los efectos que pudieren derivar por la recepción anticipada o demorada con respecto a la fijada en el Contrato.

El Organismo Ejecutor designará una Comisión receptora de la Obra compuesta por tres profesionales los que necesariamente deberán ser tener incumbencia profesionales con respecto a las obras a contratar. El Inspector de la Obra no podrá formar la Comisión receptora de la Obra, pero colaborara con ella en cuanto le sea requerido.


A efectos de la recepción se firmara un Acta donde conste la fecha de terminación de los trabajos, debiéndose dejar constancias de las observaciones que merecieren los mismos.


Esta acta estará suscrita por los miembros de la comisión receptora, el representante técnico de la empresa y el Contratista.

Si el Contratista y/o su representante técnico no concurrieran el día establecido para la recepción de las obras y trabajos, la comisión receptora efectuara por si esta diligencia, dejando constancia en el acta de la citación que se les hubiere hecho y de la ausencia.

El acta deberá consignar la fecha de la efectiva terminación de la obra, a partir de la cual correrá el plazo de garantía.
20.2. Si al procederse a la inspección previa a la recepción provisional, se encontraren obras y trabajos que no estuvieren ejecutadas con arreglo a las condiciones del contrato, se suspenderá dicha recepción hasta que el Contratista las ejecutare en la forma estipulada. En tal caso la comisión receptora elevara un informe detallado a la autoridad competente del Organismo Ejecutor. Este fijará un plazo sin perjuicio de la aplicación de las multas estipuladas en el artículo 7.6. de la Sección IV Condiciones Especiales del Contrato y 22 de la presente SECCIÓN y que no podrá ser superior a los sesenta (60) días corridos, transcurrido el cual, si el Contratista no diere cumplimiento a las observaciones formuladas, podrá resolverse el contrato en los términos del Art. 24.


Cuando se tratare de subsanar ligeras deficiencias o de complementar detalles que no afectaren la habilitación o de la obra podrá realizarse la recepción provisional dejándose constancia en el acta para que subsanen dichos inconvenientes dentro del termino que se fijare al efecto, durante el plazo de garantía.

De ninguna manera los detalles faltantes podrían ser tales, que para su ejecución sea necesario clausurar, total o parcialmente la obra, o impidan su habilitación.
20.3. Cuando, sin estar previsto en el contrato, el Organismo Ejecutor disponga la habilitación parcial de una obra el Contratista tendrá derecho a que se le reciba provisoriamente la parte habilitada.

Será obligación del Organismo Ejecutor, antes de proceder a la habilitación parcial, evaluar con conocimiento del Contratista los problemas técnicos y demás efectos que su decisión unilateral acarree, dejándose constancia en el expediente de obra.
20.4. La recepción definitiva se realizara al finalizar el plazo de garantía fijado, siempre que el Contratista hubiere subsanado las deficiencias que se hubieren indicado en el acta de recepción provisional, las obligaciones que debiere cumplir de acuerdo a contrato con posterioridad a la recepción provisoria, entre las que se incluyen los PLANOS CONFORME A OBRA y de MENSURA (si correspondiere) ambos aprobados y demás elementos técnicos necesarios, que permitan la inmediata confección del Reglamento de Copropiedad y Administración. La recepción definitiva se efectuara con las mismas formalidades que la provisoria y, en lo posible, con la misma comisión receptora.- 


El Organismo Ejecutor intimará al Contratista para que en un término perentorio subsane las deficiencias observadas, transcurrido al cual y persistiendo el incumplimiento se hará cargo de los trabajos dejando constancia en acta del estado en que se encontraren. Asimismo determinara el monto en que se afectara el fondo de reparo. 


Subsanada la deficiencia a satisfacción del Organismo Ejecutor, este podrá fijar un plazo adicional de garantía para la parte objetada que no podrá ser mayor que el de garantía para la totalidad de la obra.

El Contratista deberá mantener, durante el período de garantía instalaciones mínimas en la obra.

20.5. Dentro de los treinta (30) días corridos de realizada la recepción definitiva total o parcial, deberán liberarse los fondos de reparo en la medida que correspondiere. 


La recepción definitiva extinguirá de pleno derecho las garantías otorgadas por el Contratista. Dentro del mismo plazo se pondrá término a las cuestiones económicas de la obra, siendo la firma del certificado final el cierre de cuentas en el que se asentaran los créditos y débitos a que las partes se consideren con derecho. No serán admitidas reclamaciones económicas con posterioridad, cuando no hayan sido incluidas en el mencionado certificado salvo las derivadas de la ruina total o parcial de la obra.-

21. DE LA EXTINCIÓN o RESCISIÓN DE LA CONTRATACIÓN


Las causas por las cuales la Prestación quedará extinguida pueden ser:

a) Expiración del plazo de la Prestación.

b) Mutuo Acuerdo.

c) Por fuerza mayor o caso fortuito
d) Por Incumplimiento

e) Por muerte o incapacidad sobreviniente del contratista

f) Por caducidad o rescisión dispuesta por el Organismo Ejecutor ante el incumplimiento del Prestador.

g) Por solicitud del Contratista o Proveedor ante incumplimiento del Organismo Ejecutor

h) Transferencia del Contrato.

i) Por razones de orden jurídico, o de hecho, que a juicio del Organismo Ejecutor, hagan imposible el cumplimiento del objeto de la prestación.

j) Unilateralmente, o por conveniencia


Cuando la causa que determine la extinción anticipada de la contratación sea imputable al Proveedor u Contratista, la misma tendrá efecto desde el día que el Órgano Ejecutor notifique fehacientemente al Contratista de tal determinación y en este caso hará perder al mismo el depósito de Garantía de Adjudicación y en su totalidad cualquiera sea el tiempo contractual cumplido.

21.1. Resolución por incumplimiento: 


Sin perjuicio de los demás recursos que tenga en caso de incumplimiento del Contrato, el Comprador  podrá mediante notificación de incumplimiento, hecha por escrito al Proveedor, resolver el Contrato en todo o en parte si:

a) el Proveedor no entrega uno o más de los bienes o no cumplimenta los plazos fijados en el Contrato o los prorrogados por el Comprador; o

b) el Proveedor no cumple cualquier otra de sus obligaciones en virtud del Contrato; o

c) el Proveedor, en cualquiera de las circunstancias indicadas, no subsana el incumplimiento en un plazo de treinta (30) días (o más si el Comprador lo autorizara por escrito) tras recibir la notificación pertinente.


El Comprador, si resolviere el Contrato en todo o en parte de conformidad con lo mencionado anteriormente, podrá obtener, en las condiciones y la forma que se considere apropiada, bienes similares a los no entregados y el Proveedor deberá responder ante el Comprador por el costo de esos bienes que exceda del pactado en el Contrato. En todo caso, el Proveedor deberá seguir cumpliendo las disposiciones del Contrato no incluidas en la resolución.

21.2. Por fuerza mayor o caso fortuito


El contrato quedara resuelto por razones de fuerza mayor o caso fortuito o actos del Poder Público de efectos generales que imposibilitaren el cumplimiento del mismo. En este caso el Organismo Ejecutor abonara el trabajo efectuado y el daño directo que el Contratista probaría haber sufrido, con excepción del lucro cesante.

No obstante lo dispuesto en las cláusulas 24, 25, 26, no se harán valer la garantía de Fiel Cumplimiento, la cláusula penal, ni la resolución por incumplimiento del Contrato, si la demora o el incumplimiento de obligaciones de algunas de las partes del Contrato, en virtud del Contrato, se deben a fuerza mayor.


A los efectos de la presente cláusula, por "fuerza mayor" se entenderá una situación ajena al control del Proveedor o del Comprador según fuere el caso y que no implique culpa o negligencia suya. Estas situaciones podrán incluir entre otras, actos del Comprador en su capacidad soberana o contractual, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, cuarentenas o embargos de la carga.


Si se presentase una situación de fuerza mayor, la parte del Contrato que incurra en demora o incumplimiento notificará de inmediato y por escrito a la otra la situación y sus causas. Salvo que el Comprador le impartiera otras instrucciones por escrito, el Proveedor continuará cumpliendo sus obligaciones en virtud del Contrato en la medida en que sea razonablemente posible y procurará por todos los medios razonables cumplir aquellas a que no obste la fuerza mayor.

21.3. Por muerte o incapacidad sobreviniente del contratista


En caso de muerte o incapacidad sobreviniente del Contratista, quedara rescindido el contrato a no ser que los sucesores o representantes legales ofrecieren continuar su ejecución, ya sea por si o por intermedio de terceros.

Dicho ofrecimiento deberá formularse dentro del plazo que fijare el Organismo Ejecutor en cada caso y que no podrá ser mayor de sesenta (60) ni menor de treinta (30) días hábiles de producido alguno de los casos contemplados en este artículo.

El Organismo Ejecutor podrá admitirlo o rechazarlo sin que se genere derecho de indemnización alguna.

En estos supuestos deberán reunirse las condiciones exigidas para el caso de transferencia del contrato.

El ofrecimiento para la continuación de la obra deberá formularse por escrito, acreditándose la respectiva personería el legal forma. En tal caso, ésta deberá incluir el compromiso para la constitución de la nueva garantía pertinente para restituir la anterior cuando fuere necesario, conforme a lo dispuesto en las presentes Condiciones Generales Reglamentarias. Si la propuesta es aceptada por el Organismo Ejecutor, se acordara una ampliación del plazo para la ejecución de la obra, equivalente al tiempo transcurrido desde la fecha del hecho generador, hasta el de la suscripción del nuevo contrato o de la resolución administrativa aceptando la propuesta, si no fuera necesario nuevo contrato.

El Organismo Ejecutor deberá resolver la aceptación o rechazo de la propuesta dentro de los treinta (30) días hábiles de su formulación o plazo que se convenga de común acuerdo. Si no lo hiciere se considerará denegada.

En los supuestos de quiebra o concurso del Contratista, podrá proceder la rescisión del contrato una vez cumplidos los recaudos que previere la Ley que regule la materia.

En caso de suceder lo previsto en este art., los efectos serán los siguientes:

a) Recepción provisoria de la obra en el estado en que se encontrare;

b) Liquidación y pago de los trabajos ejecutados que no merecieren objeción, previa deducción de las multas que pudieren corresponder;

c) Certificación y pago a sus valores reales de los materiales existentes en obra. Los sucesores o representantes legales podrán exigir que el Organismo Ejecutor adquiera esos materiales si ellos tuvieren como destino especifico esa obra;

d) La permanencia de los equipos, herramientas, útiles y demás enseres cuando fueran de terceros, quienes previa aceptación, deberán continuar la obra, incorporándose a la nueva contratación;

e) No corresponderá pago de los gastos que se hubieren vuelto improductivos como consecuencia de la rescisión, ni tampoco lucro cesante ni daño emergente;

21.4. De la caducidad o rescisión del contrato dispuesta por el organismo ejecutor

El Departamento Ejecutivo podrá disponer la caducidad de la prestación con pérdida de la garantía cuando mediare alguna de las siguientes causas:

a) Cuando el prestador sea culpable de fraude, negligencia grave o reiterada contravenga las obligaciones contractuales, legales o reglamentarias concernientes a la ejecución de la obra objeto del contrato 
b) Cuando el Contratista, sin autorización del Organismo Ejecutor cediere total o parcialmente el contrato, se asociare con otro para la ejecución total o parcial de la obra o la subcontratare en su totalidad; o bien por cesión del capital social que importe una virtual transferencia del servicio.

c) Por quiebra o insolvencia del Proveedor. Si el Proveedor fuese declarado en quiebra o cayera en insolvencia, el Comprador podrá en cualquier momento resolver el contrato mediante notificación por escrito al Proveedor, sin indemnización alguna y en el entendido de que la resolución deberá entenderse sin perjuicio de los derechos, acciones o recursos que tenga el Comprador en ese momento o en el futuro.
d) Cuando el Contratista en forma reiterada, infringiere o consintiere que se infrinja por el o sus Subcontratistas la legislación laboral o previsional, en relación con el personal que se empleare en la obra;

e) Cuando el Contratista, sin causa justificada, se excediere en el plazo fijado par al iniciación de la obra;

f) Cuando el Contratista no repusiere las garantías que se hubieren afectado al pago de las multas en el tiempo previsto.
g) Cuando la sociedad prestadora del servicio suprima o modifique total o parcialmente los servicios contratados por la Municipalidad, sin el consentimiento expreso de ésta.

h) Por falta de actualización o en su caso integración de la garantía de ejecución del contrato, o falta de constitución o mantenimiento de los seguros exigidos.

i) Por falseamiento de informaciones, datos o antecedentes proporcionados a la Municipalidad, adulteración de registración y toda otra actitud que tenga por efecto viciar de error una decisión administrativa, o proporcionar al prestador beneficios económicos indebidos. 

j) Cuando se comprobare el reiterado incumplimiento de las normas de mantenimiento de los equipos, instrumentos, instalaciones, y cualquier otro elemento afectado a la prestación del servicio.

k) Cuando sin mediar causa justificada el Contratista no diere cumplimiento al plan de trabajos. Previamente el Organismo Ejecutor le intimara para que alcance el nivel de ejecución previsto en el mismo;

l) Cuando el Contratista interrumpiere los trabajos por un plazo mayor de cinco (5) días hábiles en más de tres (3) ocasiones o por un período mayor de un (1) mes;

m) Cuando la mora en la provisión de los equipos supera los cinco (5) días.

n) Cuando el Adjudicatario resulte multado durante dos (2) meses consecutivos o tres (3) alternados con multas superiores al quince por ciento (15%) del abono anual total.

o) Cuando el Adjudicatario abandone o interrumpa los servicios sin causa justificada por un término de tres (3) días seguidos o más de diez (10) discontinuos por trimestre.

p) Cuando el Contratista abandonare la obra,

q) En los supuestos del artículo 8.5.

Previo a la Resolución del contrato por culpa del Contratista y en los casos previstos en los Incisos e), f), j), l), m), o) y p) del presente artículo, el Organismo Ejecutor deberá emplazar al Contratista fehacientemente para que inicie los trabajos o reponga las garantías según el caso en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles. En el supuesto del Inciso d) los Pliegos podrán determinar el ritmo de recuperación según el plazo de obra.

Los emplazamientos previos a la declaración de resolución de contrato son sin perjuicio de las multas que pudieren corresponder.

El Contratista responderá por los perjuicios que sufra la Municipalidad a causa del nuevo contrato que ésta celebre para la continuidad del servicio.


En el caso de darse los casos previstos en el presente Artículo los efectos serán los siguientes:

a) Ocupación inmediata de la obra en el estado en que se encuentra y recepción provisional de las partes que estén de acuerdo con las condiciones contractuales, previa medición para la cual se citara fehacientemente al Contratista. En caso de ausencia de éste,  el Comitente realizará la medición de oficio;

b) El Contratista responderá por los daños y perjuicios que sufriere el Organismo Ejecutor. La adjudicación del nuevo contrato deberá realizarse dentro del plazo de seis (6) meses a contar desde la fecha de la ocupación. El Contratista quedará  liberado de responder por los daños que el Organismo Ejecutor sufriere durante el lapso comprendido entre el vencimiento de este plazo y la adjudicación del nuevo contrato. Transcurrido un (1) año desde la ocupación sin que el Organismo Ejecutor hubiere realizado esos hechos se extinguirá dicha responsabilidad;

c) El cumplimiento efectivo de las multas que pudieren corresponderle;

d) Liquidación de los trabajos ejecutados de acuerdo a contrato;

e) Retiro por el Contratista o a su cargo de los materiales o equipos existentes en la obras y trabajos y que el Organismo Ejecutor no los considere convenientes para la prosecución de la misma;

f) Quedará suspendido el pago de los créditos que resultaren a favor del Contratista en virtud de lo dispuesto en los incisos anteriores, supeditado a los resultados de la liquidación final de la obra, sin derecho a intereses.

g) Para esa liquidación final estos créditos serán actualizados por el Organismo Ejecutor a los efectos de llevar los valores a similar poder adquisitivo. Entonces será cancelada la parte del fondo de reparo que no quedare afectado por obligaciones pendientes o compensaciones en dicha liquidación;

h) Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo el Contratista perderá la garantía de contrato, el valor de esta será imputado a cuenta del monto de los daños y perjuicios si este fuera mayor. Además se notificara al Registro de Constructores, si correspondiere, para la aplicación de las sanciones que establezca la reglamentación y que no podrá ser inferior a un (1) año de suspensión.
i) En el caso de que el Organismo Ejecutor resolviera variar el proyecto que sirvió de base a la contratación, igualmente el Contratista perderá la garantía, pero no responderá por las consecuencias de la modificación del proyecto, sino sólo por los perjuicios derivados de la resolución.
21.5. Por solicitud del Contratista o Proveedor ante incumplimiento del Organismo Ejecutor


El Contratista tendrá derecho a exigir la resolución del contrato en los siguientes casos:

a) Cuando el Organismo Ejecutor no cumpliere con la entrega del bien en que deberá realizarse la obra o no realizare el replanteo de la misma dentro de los plazos y en las condiciones fijadas en el Pliego, mas una tolerancia de treinta (30) días corridos;

b) Cuando las alteraciones o modificaciones ordenadas en la obra conforme a lo dispuesto en el Capítulo VI significaren una variación del monto contractual que excediere a las condiciones y porcentajes establecidos en el mencionado;

c) Cuando por causas imputables al Organismo Ejecutor, la obra se suspendiere por mas de tres (3) meses salvo que el plazo de ejecución fuera menor de nueve (9) meses, en cuyo caso bastará el transcurso de un tercio de este plazo de ejecución;

d) Cuando el Contratista se viere obligado a reducir el ritmo del plan de trabajos en más de un cincuenta por ciento (50%) durante un lapso de cuatro (4) meses, como consecuencia de la falta de cumplimiento por parte del Organismo Ejecutor en la entrega de la documentación, elementos o materiales a que se hubiere comprometido contractualmente, salvo que el plazo de ejecución fuere menor de un (1) año, en cuyo supuesto bastara el transcurso de un tercio de este plazo de ejecución.
En todos los casos señalados en el artículo anterior, el Contratista deberá intimar previamente al Organismo Ejecutor para que en el término de treinta (30) días corridos normalice la situación. Vencido este término el Contratista tendrá derecho a exigir al Organismo Ejecutor la resolución del contrato por culpa de este, el que deberá pronunciarse dentro del término de treinta (30) días hábiles a contar desde la fecha de la solicitud. La falta de resolución autoriza a considerar que existió denegación.

En el caso de suceder las situaciones previstas en el presente Artículo, los efectos serán los siguientes:

a) Recepción provisional de la obra en el estado que se encontrare, salvo las partes que no estuvieren de acuerdo a las condiciones contractuales, debiendo realizarse la definitiva una vez vencido el plazo de garantía fijado;

b) Devolución de las garantías constituidas para el cumplimiento del contrato, en la medida que no fueren afectadas;

c) Medición final y certificación de los trabajos recibidos;

d) Certificación y pago a valor real de los materiales destinados a obra, salvo que el Contratista los quisiere retener;

e) El cumplimiento efectivo de las multas que pudieren corresponderle;

f) El Organismo Ejecutor podrá subrogar al Contratista, en los contratos que hubiere celebrado con terceros para la ejecución de la obra, siempre que contare con la conformidad de los mismos para lo cual estos deberán finalizar los trabajos pendientes, lo que será tenido cuenta en las condiciones del nuevo contrato. En caso contrario, deberá indemnizarlo por los perjuicios directos que pudiere producirle la rescisión de dichos contratos;

g) Indemnización al Contratista por los daños y perjuicios que fueren consecuencia de la rescisión, computados hasta el momento de la recepción provisional de la obra;

h) Liquidación mediante compensación de créditos, débitos y certificación por parte del Organismo Ejecutor o pago del Contratista.

21.6. Mutuo Acuerdo


Cuando no se dieren plenamente los supuestos de resolución, previstos en los artículos precedentes y fuere de conveniencia para el Organismo Ejecutor, o cuando concurrieren causales de ambas partes, se podrá rescindir el contrato graduando de común acuerdo las consecuencias que se mencionan en los artículos siguientes.

21.7. Revocación por conveniencia o unilateral:


El Comprador podrá en cualquier momento rescindir de manera unilateral, total o parcialmente, el Contrato por razones de conveniencia, mediante notificación escrita al Proveedor. En la notificación se dejará constancia de que la rescisión se debe a la conveniencia del Comprador, se indicará su alcance y la fecha a partir de la cual la misma estará en vigencia.


Los bienes que estén terminados y listos para su envío dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que el Proveedor reciba la notificación de rescisión serán adquiridos por el Comprador en las condiciones y precios previstos en el Contrato. Con respecto a los demás bienes, el Comprador podrá elegir entre:

a) 
La terminación y entrega en las condiciones y a los precios estipulados en el Contrato; o

b) 
Cancelar la entrega del resto y pagar al Proveedor la suma que se convenga por los bienes parcialmente terminados y por los materiales o componentes que haya obtenido previamente el Proveedor.

22. DEMORAS EN EL CUMPLIMIENTO POR EL CONTRATISTA:


El Contratista deberá ejecutar las obras, entregar los bienes y suministrar los servicios convenidos dentro de los plazos fijados por el Comprador.

Si el Contratista se demorase injustificadamente en el cumplimiento de sus obligaciones de entrega podrá ser sancionado con la pérdida de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, el pago de la cláusula penal o la resolución del Contrato por incumplimiento.


Si en cualquier momento en el curso de la ejecución del Contrato el Contratista, o sus subcontratistas, se vieran en una situación que impidiera la oportuna entrega de los bienes o prestación de los servicios, el Proveedor notificará de inmediato al Comprador por escrito la demora, su duración probable y sus causas. El Comitente, tan pronto como sea factible tras recibir la notificación, evaluará la situación y podrá, a su criterio, prorrogar el plazo otorgado al Proveedor para el cumplimiento, en cuyo caso la prórroga será ratificada por las partes mediante enmienda del Contrato.

23. LIQUIDACIÓN POR DAÑOS Y RETRASOS (CLÁUSULA PENAL)


Con sujeción a lo dispuesto en la cláusula 25, si el Comitente no ejecutara las obras, no entregara los bienes o no prestara los servicios en todo o en parte dentro de los plazos especificados en el Contrato, el Comitente, sin perjuicio de los demás recursos que tenga con arreglo al Contrato, podrá deducir del precio de éste por concepto de cláusula penal una suma equivalente a 1.25% del precio de los bienes demorados o de los servicios no prestados por cada semana de demora hasta que la entrega o la prestación tenga lugar, hasta un máximo del 10% del precio de los bienes demorados o de los servicios no prestados. Una vez alcanzado ese máximo, el Comprador podrá considerar la resolución del Contrato, todo sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 24.

24. LIQUIDACIONES POR RESCISION:


Las liquidaciones y certificaciones por rescisión o resolución del contrato según lo prescripto por los Artículos 21.4 y 21.5 de estas Bases, deberán hacerse como máximo dentro de los noventa (90) días corridos de producido dicho acto administrativo y el pago se efectuara en el plazo previsto para los certificados de obra.

Para el caso de resolución previsto en el artículo 21.5 los plazos se contaran a partir de los términos fijados en el inciso b) del citado artículo, el avalúo de las obras se resolverá de acuerdo a lo estipulado en el art. 16.1 y 16.2 de la Sección IV – Condiciones Especiales del Contrato.

Para completar el faltante de obra, surgido por las condiciones de rescisión contractual, comprendidas en los artículos anteriores, y a los efectos de adjudicar un nuevo contrato para la continuación de las obras y trabajos, se utilizarán los siguientes procedimientos:


Para porcentajes inferiores al 10%, se realizara compulsa privada de precios.

Para porcentajes superiores al 10%, por medio de licitación publica. En caso de no existir oferentes o declararse desierta la misma, se efectuara compulsa privada de precios.
25. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS y/o DIFERENCIAS:

El Comprador y el Proveedor harán todo lo posible por resolver en forma amistosa, mediante negociaciones informales directas, los desacuerdos o diferencias que surjan entre ellos en relación con el Contrato.


Si una vez transcurridos treinta (30) días desde el comienzo de las negociaciones informales, el Comprador y el Proveedor no hubieran podido resolver amistosamente la diferencia contractual, cualquiera de las partes podrá pedir que sea sometida a los mecanismos formales de solución especificados en las Condiciones Especiales del Contrato. Estos mecanismos  podrán incluir, entre otros, la conciliación con intervención de un tercero, el fallo de un tribunal nacional o internacional convenido por las partes o el arbitraje internacional. El mecanismo elegido quedará especificado en las Condiciones Especiales del Contrato.


En el caso de diferencias de carácter técnico, si las partes contratantes están mutuamente de acuerdo en aceptar la opinión experta de un instituto técnico independiente, las partes serán notificadas por ese Instituto ocho (8) días antes de cualquier inspección, prueba o examen. Una vez concluida la opinión experta, y recibido el fallo del instituto, las partes harán lo posible para resolver las diferencias por consentimiento. En caso de desacuerdo las diferencias se someterán a arbitraje.
26. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
26.1. Idioma: el contrato y toda documentación referente al mismo, así como toda comunicación que se intercambien el Proveedor y el Comprador deberá redactarse en español. En todo caso, cualquier material impreso que proporcione el Proveedor podrá estar en otro idioma a condición de que vaya acompañado de una traducción al español de las partes pertinentes, la cual prevalecerá a los efectos de su interpretación.

26.2. Régimen Legal: el Contrato será interpretado de conformidad con las leyes de la República Argentina y de acuerdo a lo establecido en el art 1.8. de las Condiciones Especiales del Contrato y 27 de esta SECCIÓN.
26.3. Notificaciones: las notificaciones entre las partes de conformidad con el Contrato se harán por escrito, telegrama o mail, y serán confirmadas por escrito a la dirección fijada para tal fin en la Condiciones Especiales del Contrato. La notificación surtirá efecto en la fecha que allí se indique o en la fecha de su entrega, si ésta fuese posterior.

26.4. Impuestos y derechos: 

a) El Proveedor extranjero será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, impuestos de sellos, derechos de aduana, si hubiere, derechos de licencia y otros gravámenes que sean exigibles fuera de la República Argentina y hasta el momento de la entrega al Comprador de los bienes.

b) El Proveedor nacional será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, derechos de licencia y otros gravámenes incurridos hasta el momento de la entrega al Comprador de los bienes.

26.5. Garantías: Las garantías constituidas en cualquiera de las formas previstas en las presentes Bases Generales, ya sea en concepto de propuesta, de contrato, de fondo de reparo, no devengaran intereses de ningún tipo.
26.6. Domicilio: Los adquirentes de los legajos de las obras que se liciten deberán constituir, de modo fehaciente, domicilio legal en la ciudad de VENADO TUERTO. Si la Comisión Municipal decidiera notificar a las empresas adquirentes sobre aspectos relativos a la licitación, no se considerarán a tales efectos las que habiendo retirado los Pliegos de Bases y Condiciones, no hubieran constituido domicilio legal en el radio señalado.

26.7. Jurisdicción: Para todas las cuestiones judiciales las partes se someten, con renuncia expresa a cualquier otro fuero incluso el Federal, a la competencia de la jurisdicción de la Justicia Ordinaria de la Ciudad de Venado Tuerto, Provincia de SANTA FE.

26.8. Mano de Obra: Para el calculo y liquidación de la mano de obra a utilizar para la ejecución de la totalidad de los ítems y sus desagregados, como así también de todo ítem ó ítems y sus subdivisiones, que pudieran agregarse durante la ejecución de la obra, como adicionales a la misma, se deberá tener en cuenta la totalidad de la documentación en vigencia y de aplicación a la presente licitación.
26.9. Multas: Se aplicará la multa de Mayor Monto, de las previstas en el Art. 7.6 del Pliego de Condiciones Particulares, siendo además causal de RECISION DE CONTRATO, de verificarse en obra, por cualquier autoridad pertinente, la presencia de personal obrero SIN DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD, y que estuviera realizando cualquier tipo de tareas en la misma.-

27. NORMAS MUNICIPALES DE CUMPLIMIENTO


Se transcribe el: ARTÍCULO 8 DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES NRO. 2756.


“Cuando la Municipalidad fuere condenada al pago de una deuda cualquiera, la corporación arbitrará dentro del término de seis (6) meses siguientes a la notificación de la sentencia respectiva, la forma de verificar el pago. Esta prescripción formará parte integrante, bajo pena de nulidad, de todo acto o contrato que las autoridades comunales celebren en representación del municipio y deberá ser transcripto en toda escritura pública o contrato que se celebre con particulares”
Licitación Pública Nacional Nº 006/2013
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1.
CLÁUSULAS ESPECIALES
1.1. DISPOSICIONES PRELIMINARES


Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato complementan las Condiciones Generales del Contrato establecidas en la SECCION III, del presente Pliego. En caso de conflicto, las disposiciones que aquí se indican prevalecerán sobre las de las Condiciones Generales del Contrato. 

1.2. OBJETO DEL LLAMADO:


La Municipalidad de Venado Tuerto en la Provincia de Santa Fe, dentro del marco de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 2756, llama a LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 006/2013, cuyo objeto es la Construcción/Terminación del Edificio Anexo Municipal descripto en la SECCIÓN V-C – Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 
1.3. DEFINICIONES:

A los efectos de complementar lo descripto en la SECCIÓN III - Condiciones Generales Reglamentarias del Contrato – artículo 1, se define que:

· El Comitente/Comprador es la MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO, Provincia de Santa Fe.

· El Proveedor/Contratista es la persona o empresa que resulte adjudicataria en esta Licitación.
1.4. OBRA A CONSTRUIR – LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

· Obra a Construir: Se encuentra descripta en la SECCIÓN V (V-A – ítems de Obra Solicitados, V-B – Especificaciones Técnicas Generales, V-C – Especificaciones Técnicas Particulares y V-D – Anexos I a XI).
· Localización geográfica: Las obras y trabajos a ejecutar se encuentran detalladas en la SECCIÓN I – Llamado a Licitación – artículo 3.
1.5. PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El plazo de ejecución de las obras se fija en 8 meses a contar de la fecha del Acta de Inicio de Obra.

No se incluyen dentro de este plazo los días perdidos por razones climáticas. Se podrán otorgar prórrogas a dicho plazo por razones justificadas a juicio de la Inspección.

1.6. OBRAS DE NEXO NECESARIAS

Se encuentran comprendidas en los valores consignados en el artículo 1.2. del presente Pliego, aquellas obras de nexo necesarias para la habilitación de servicios, las que deberán ser ofertadas en forma desagregada por parte del Proponente en un todo de acuerdo con los requerimientos de los prestadores de Servicios y/o Municipio.-

1.7. TIPO DE LICITACIÓN


La presente licitación se realizará por Sistema de Ajuste Alzado con Presupuesto Oficial.
1.8. RÉGIMEN LEGAL

(Ver también la SECCIÓN III – Condiciones Generales Reglamentarias – cláusulas 26.2. y 27)
· El contrato será interpretado de conformidad con las leyes vigentes en la Provincia de Santa Fe, República Argentina para la temática afín al objeto del Llamado. 

· El contrato estará regido por la Ley Orgánica de Munici​palidades Nº 2756 de la Provincia. Será obligatorio para el Oferente y oportunamente el contratista, en lo atinente a su función específica, el cumplimiento de las Leyes y Decretos Nacionales y Provin​ciales, así como las reglamentaciones y Ordenanzas Muni​cipales o Comunales correspondientes.

· Sellado del contrato: el 50% del timbrado y/o sellado fiscal OBLIGATORIO del contrato, según ley impositiva provincial vigente, será a cargo del PROVEEDOR, por lo que el costo del mismo debe incluirse en la oferta. El municipio se encuentra exento del pago del 50 % restante.

· Los proponentes y el contratista se obligan a aceptar, para cualquier cuestión judicial que se suscite entre las partes, la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Venado Tuerto, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que les pudiera corresponder, mediante declaración jurada. Ver modelo B1 en la SECCCION VI-B
· Normas municipales de cumplimiento


Se transcribe el: ARTÍCULO 18 DE LA LEY ORGÁNICA DE LAS MUNICIPALIDADES NRO. 2756. “Cuando la Municipalidad fuere condenada al pago de una deuda cualquiera, la corporación arbitrará dentro del término de seis (6) meses siguientes a la notificación de la sentencia respectiva, la forma de verificar el pago. Esta prescripción formará parte integrante, bajo pena de nulidad, de todo acto o contrato que las autoridades comunales celebren en representación del municipio y deberá ser transcripto en toda escritura pública o contrato que se celebre con particulares”.


En lo específico es de cumplimiento para el contratista, lo estipulado en el decreto 131/2000 reglamentario de la ordenanza de trabajos en la vía pública.

2. PARTICIPANTES, LICITANTES, PROPONENTES u OFERENTES
2.1. PROPONENTES

Se ajustarán a lo estipulado en la SECCIÓN II – Instrucciones a los Licitantes - Art. 2. Condiciones exigidas a los Oferentes y deberán demostrar lo solicitado en el Art. 3. Capacidad exigida a los Licitantes.
2.2. RESPONSABLES TÉCNICOS DEL PROPONENTE

2.2.1. Del Proyecto:
El oferente deberá presentar su proyecto integral del SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA y los honorarios y/o costos del proyecto, el pago de todo tipo de imposiciones a colegios profesionales etc., formarán parte del precio ofertado. El Comitente se reserva el derecho de supervisar el desarrollo total del proyecto una vez adjudicada la obra cuando lo considere oportuno.

El adjudicatario tendrá la obligación de realizar, sin costo adicional alguno, los planos definitivos que permitan la normal, ejecución de los trabajos que hacen a la totalidad de la obra. Del mismo modo, deberá realizar todos los planos de detalle que solicite el Comitente y que hagan a una mejor comprensión de los trabajos a realizar.-

2.2.2. Representante Técnico o Jefe de Obra
La Designación del Representante Técnico o Jefe de Obra, se ajustará a lo dispuesto en los Artículos 1 y 13 de la Sección III - Condiciones Generales Reglamentarias del Contrato. Dicho profesional deberá cumplimentar los aportes correspondientes ante el respectivo colegio que abarque la especialidad del representante técnico de la obra a realizar.- Las tareas del mencionado profesional durante la ejecución de las obras y trabajos están detalladas en la cláusula 10 del presente pliego.
2.2.3. Honorarios de los responsables técnicos
A la firma del Contrato y durante la marcha de la obra, la Empresa Contratista, deberá cumplimentar con la normativa vigente, en lo referente a pago de honorarios del Representante Técnico.

A tal fin deberá presentar las constancias del cumplimiento a las disposiciones sobre depósitos de los aportes correspondientes a los honorarios del Representante Técnico expedidos por los organismos pertinentes, previo al cobro de cada certificado de obra y el importe correspondiente al mes de dicho certificado.

2.3. PRE-REQUISITOS EMPRESARIALES LEGALES, TÉCNICOS Y FINANCIEROS

2.3.1. Empresariales legales
El Proponente dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 2 – Condiciones Exigidas a los Licitantes de la SECCION II – Instrucciones a los Licitantes, en los casos previstos en el Art. 377 de la Ley 19550 T.O.-

Además adjuntará, la documentación solicitada en el Art. 18 de la SECCIÓN I – Llamado a Licitación y Resumen de la Documentación de la forma establecida en el apartado C – Preparación de las ofertas de la SECCIÓN II – Instrucciones a los Licitantes. También se tendrá en cuenta lo establecido en el art.3.3 del presente pliego.
2.3.2. Antecedentes empresariales
A los fines de la determinación de la capacidad Técnica del Oferente, el mismo deberá presentar lo establecido en el artículo 2.3.3 del presente Pliego.

2.3.3. Antecedentes técnicos
a) Formulario VII-1 y VII-2: Nómina de Obras y trabajos ejecutados y en ejecución por el Proponente. Este formulario 2 deberá presentarse certificada por el Comitente respectivo si es posible, caso contrario deberá documentar todos los datos del mismo.
· El Proponente llenará ambas Planillas, separando las Obras y trabajos ya ejecutadas y en ejecución.

· Las Obras y trabajos se colocarán en orden cronológico de terminación (en el caso de Obras y trabajos ejecutados) y en orden de fecha de Contrato (en caso de obras y trabajos en ejecución).

· Si el proponente fuera más de una empresa asociada, cada una de ellas deberá presentar independientemente las planillas por separado.

b) Formulario VII- 3: Detalle del personal a afectar a la obra: Personal para Obra: Se podrán presentar dos (2) planillas tipo, indicando en una el personal que se utilizarán en la Obra de referencia y en la otra la totalidad del personal que posee la Empresa, o en su defecto, se presentara una sola planilla donde se indicará todo el personal con que cuenta la Empresa, marcando con un asterisco los que se afectarán a la Obra, en forma permanente desde su inicio hasta la finalización.

c) Formulario VII-4: Detalle de Equipos a afectar a la obra: Se podrán presentar dos (2) planillas indicando en una los equipos que se utilizarán en la Obra de referencia y en la otra la totalidad de los equipos que posee la Empresa, o en su defecto, se presentará una sola planilla donde se indicarán todos los equipos con que cuenta la Empresa, marcando con un asterisco los que se afectarán a la Obra, en forma permanente desde su inicio hasta la finalización.

2.3.4. Empresariales financieros
La capacidad financiera del proponente resultará del análisis de los balances que deberán presentar las empresas oferentes, para ello las empresas deberán presentar copias certificadas de los balances de los tres (3) últimos ejercicios, correspondientes a periodos de 12 (Doce) meses.
Será obligatorio, la presentación de cualquier antecedente que obre en poder del Comitente y las informaciones adicionales que se requieran al respecto.

· En el caso de que dos (2) o más Empresas formen una sociedad accidental para acceder a la licitación, la documentación exigida para la oferta, será presentada por cada una de las Empresas integrantes de la Sociedad, debiendo asimismo cumplimentar los requisitos establecidos en el Articulo 30º de las Bases Generales Reglamentarias.

· Toda la documentación enumerada se presentará en una carpeta debidamente foliada, dejando constancia de la cantidad de folios en la última hoja.

2.3.5. Flujo de fondos proyectados
Para obras y trabajos en el que el plazo de ejecución es igual o menor a 12 meses, el mismo se realizará por periodos mensuales, para obras y trabajos cuyo plazo de ejecución sea mayor a un (1) año, los primeros 12 meses se realizarán en periodos mensuales, posterior a este plazo el referido flujo de fondos se podrá realizar  por períodos no mayores a seis (6) meses.
En cada caso, se deberá indicar, la incidencia de los fondos originados por la obra licitada, en porcentajes, del total de los fondos, por cada periodo detallado.
3. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS:

3.1. PRESENTACION y RECEPCION DE LAS PROPUESTAS

Los Proponentes cotizarán el precio de los trabajos a realizar, teniendo en cuenta el contrato de obra completa por el sistema de contratación detallado en la cláusula 1.7 del presente pliego y el monto ofertado que será indicado en el modelo de propuesta que se adjunta. A tal efecto deberá indicar en la misma, la Obra que se comprometen a ejecutar por el monto ofertado, las que coincidirán con lo determinado y especificado en el artículo 1.4 del presente Pliego.
En caso de existir obras y trabajos de nexo de servicios, la oferta de la misma deberá ajustarse a lo determinado en el artículo 1.6. del presente Pliego. 

Los oferentes al elaborar sus respectivas propuestas deberán formularlas de conformidad con lo estableci​do por la Leyes Nacionales, sus Decretos reglamentarios, y/o Leyes y/o Decretos Nacionales o Provinciales vigentes o a dictarse; teniendo prima​cía lo establecido por los mismos por sobre los artículos del presente Pliego.

Los precios serán cotizados en PESOS ($), o moneda de curso legal en la REPÚBLICA ARGENTINA.

Los precios para determinar la oferta están referidos al mes de Octubre de 2013.

3.2. REDACCIÓN Y CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACIÓN


La redacción de la propuesta y el conocimiento que implica la presentación de la misma se ajustará a lo determinado en la SECCIÓN I – Llamado a Licitación y Resumen de la Documentación, artículo 9; en la SECCIÓN II – Instrucciones a los Licitantes, cláusula 2 y en la SECCIÓN III – Condiciones Generales Reglamentarias del Contrato.
3.3. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA

3.3.1. Modelo de propuesta:
De acuerdo a lo establecido en la SECCION VI-A – Formulario de la Propuesta.
3.3.2. Cómputo y presupuesto

A los fines de evaluar y comparar las distintas ofertas y para utilizar luego de la adjudicación del Sistema, los oferentes deberán valorizar las etapas de la implementación que permitan calcular las certificaciones mensuales, es por ello que el Oferente deberá completar 3 instancias de cotización:
a)
Planilla de cotización de Oferta,
b)
Análisis de composición de precios por cada ítem y

c)
Planilla Coeficiente Resumen.

a. Planilla de Cotización de la Oferta, compuesto por la totalidad de rubros de obra cuya incidencia será la indicada en el Plan de Trabajos, incluyendo Gastos Generales, beneficios, impuestos, hasta la conformación del monto total cotizado. Este Presupuesto Discriminado, el mismo será confeccionado con indicación de unidad, cantidad, precio unitario, precio total e incidencias porcentuales en relación al rubro y al total de la obra, según modelo de la SECCIÓN VI-A1.
b. Análisis de Composición de Precios: Por cada ítem enumerado en la Planilla de cotización de oferta descripta en punto a) de este inciso, el oferente deberá detallar los componentes y su costo asociado, desglosar en cada uno de los ítems de obra en los materiales, equipos y mano de obra que lo compongan, indicando su unidad, cantidad, o rendimiento, precio unitario y precio total. Según modelo de la SECCIÓN VI-A2.

c. Planilla Coeficiente Resumen, conforme al modelo de la SECCIÓN VI–A3.

3.3.3. Documentos referente a los detalles técnicos del proyecto
a. Especificaciones técnicas de las obras ejecutadas y de los equipos ofrecidos de acuerdo a lo detallado en la SECCIÓN V-B – Pliego de Especificaciones Técnicas Generales; V-C – Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y V-D – Anexos. Adjuntar Folletos. En caso de ser necesario, anexar comentario o declaración de diferencias o excepciones con los equipos solicitados.-

b. Memoria Técnica: El Oferente presentará la descripción detallada del sistema constructivo a utilizar además de explicar la metodología de ejecución de los trabajos a realizar con detalle de los equipos que propone incorporar a través de la Memoria Técnica Descriptiva respectiva.
c. Documentación del proyecto oficial.

3.3.4. Programación - Plan de trabajos e Inversiones
El Proponente presentará con la oferta, el Plan de Trabajos e Inversiones completo, referido a la totalidad de la obra, por rubros principales indicando actividades, tiempo, recursos y porcentajes de inversiones por cada carácter. Dicho plan se realizará en función del plazo de ejecución y cumplimentando los siguientes requisitos:
· Se utilizará formulario según modelo de la SECCION VI-A4, incluido en el presente Pliego.

· Se incluirán todos los rubros enunciados en el presupuesto de la Planilla de Cotización.

· Representación gráfica mediante diagrama de barras horizontales de los períodos de ejecución de cada rubro, con indicación numérica de las cantidades físicas y porcentuales a ejecutar en cada mes.

· La Curva de inversiones en porcentaje del monto total de la obra, consignando montos a valores constantes parciales y acumulados. Se presentarán Gráficos que incluirán los datos resultantes de la acumulación en el tiempo de inversiones, acorde con las Especificaciones Técnicas Particulares. Deberá consignar montos a valores constantes parciales y acumulados, deberá ser acorde al plan de trabajos presentado.
· En caso de ser adjudicatario del Contrato el oferente deberá presentar el Plan de Trabajos e Inversiones para su aprobación de acuerdo a lo establecido en el art. 7 de la presente sección.
3.3.5. Modelo de compromiso para ejecutar las obras de infraestructura y Conectar el Servicio:
De acuerdo a lo establecido en la SECCION VI-B – 4.
3.3.6. Declaración jurada respecto del conocimiento del lugar de ejecución de las obras y trabajos :

De acuerdo a lo establecido en la SECCION VI-B – 5.
3.3.7. Formulario de contrato:
De acuerdo a lo establecido en la SECCION VII–A – Formulario del Contrato
4. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROPONENTES - PREADJUDICACIÓN

4.1. Modalidad 
La Municipalidad integrará para la evaluación de la presente Licitación una Comisión de Preadjudicación con funcionarios de la misma la cuál en el plazo de diez (10) días hábiles desde la apertura de sobres deberá expedirse y aconsejar al Señor Intendente Municipal la oferta más conveniente.
El Intendente Municipal procederá a remitir la documentación -totalidad de las ofertas- del proceso licitatorio de mención, acta de apertura y el respectivo dictamen de la comisión de preadjudicación al Concejo Deliberante de la Ciudad, para su respectivo tratamiento y la debida visación por parte del organismo. Una vez notificado al Municipio éste deberá preadjudicar en el plazo de tres (3) días hábiles al oferente que haya resultada con la oferta más conveniente. Luego de notificados los oferentes, por un plazo de tres (3) días hábiles podrán formular impugnaciones a la preadjudicación, transcurrido el plazo indicado precedentemente se deberá proceder a la adjudicación y protocolización del respectivo contrato de obra pública, dejándose claramente establecido que tanto la Preadjudicación, como la Adjudicación no causarán estado, ni derecho, ni acreencia alguna a favor del oferente en virtud de la Licitación Pública de mención.

4.2. Integración de las comisiones
Los funcionarios y/o profesionales integrantes de las comisiones serán designados por el Comitente, los que actuarán como profesionales independientes, según su propio juicio, sin representar a sus reparticiones de origen y sin más limitaciones que las normas de procedimientos del presente Pliego.
5. ADJUDICACIÓN

5.1. Plazo de Mantenimiento de las propuestas
Los Proponentes estarán obligados a mantener sus propuestas durante un plazo de noventa (90) días corridos a partir de la fecha de apertura, en su defecto, perderán el Depósito de Garantía a que se refiere el artículo 16 de la SECCION II – Instrucciones a los Licitantes. El plazo de mantenimiento de las propuestas podrá ser prorrogado de acuerdo con lo estipulado en el artículo 18.2 de la Sección II – Instrucciones a los Licitantes.

Transcurridos los mismos sin haberse dispuesto la adjudicación definitiva, se considerará prorrogada automáticamente la oferta por otros treinta (30) días corridos.

5.2. Ajuste de la Propuesta
De acuerdo a lo establecido en SECCIÓN II – Instrucciones a los Licitantes – Apartado E – Apertura y Evaluación de la Oferta, el Comitente, esta facultado para citar al Proponente preclasificado como candidato a ser Preadjudicatario, con el objeto de cumplimentar las observaciones de partes de su propuesta y solicitar ratificación y/o rectificación de aspectos que no alteren sustancialmente la propuesta original, ni modifiquen las bases de la licitación ni el principio de igualdad entre todas las propuestas.

5.3. Devolución de la garantía de la propuesta
De acuerdo a lo establecido en el art. 15.7. de la SECCION II – Instrucciones a los Licitantes se procederá a la devolución del depósito de garantía de la oferta.
a) Al Proponente que lo solicite por escrito después de vencido el plazo de mantenimiento de la Propuesta.

b) A los restantes Proponentes una vez que sea adjudicada la obra, sin que éstos tengan derecho a reclamar indemnización alguna por la no adjudicación.
c) A todos los Proponentes en caso de anularse el llamado a licitación.

d) A los Proponentes cuyas propuestas sean rechazadas en el acto de apertura en forma inmediata y en dicho acto.
Dichas garantías podrán ser retirados dentro del plazo máximo de tres (3) meses contados desde la resolución de la adjudicación, transcurrido dicho término, caducará administrativamente todo derecho, procediéndose a la apropiación de fondos cuando corresponda según la forma de constitución del depósito. En caso de reclamo dentro de los términos fijados por la ley común para la prescripción, la devolución se afectará al cálculo de recursos.

Cumplida la ejecución de las obras y la entrega de los bienes y demás responsabilidades emergentes de la contratación, a pedido del adjudicatario y con autorización de la repartición solicitante, la Dirección de Contabilidad procederá a la devolución del depósito en garantía, con intervención de la Tesorería General cuando corresponda.

5.4. Impugnaciones a la adjudicación
De acuerdo a lo establecido en la SECCIÓN II – Instrucciones a los Licitantes, Apartado E – artículo 28, la formulación de impugnaciones está reglamentada de la siguiente manera:

a) Los oferentes tendrán derecho a tomar vista de lo actuado en los actos de licitación en que hubieran formulado propuesta durante el día siguiente hábil al de la apertura de la licitación, concurriendo para tal fin a la dependencia  de origen donde se hubiere realizado el acto, pudiendo dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al vencimiento del término anterior, presentar las impugnaciones que estimaren procedentes. 

b) Las impugnaciones deberán ser presentadas cada una de ellas por escrito, abonando un sellado municipal equivalente al 2,5 ‰ (dos y medio por mil) del monto del presupuesto oficial o valor base de la licitación, exponiendo las razones de hecho y de derecho en que se funden. De prosperar la impugnación dicho monto será reintegrado, en caso contrario pasará a cuenta del Municipio.

c) Las impugnaciones deberán ser presentadas separadamente, cada una de ellas por escrito con constancia del pago para impugnaciones, exponiendo las razones de hecho y derecho en que se funden. Los escritos serán presentados en la Mesa General de Entradas de la Municipalidad.

d) Las impugnaciones a las propuestas de terceros o a los actos de licitación no fundados, o aquellas insignificantes o carentes de importancia, que a juicio de la Municipalidad, hayan tenido el propósito de entorpecer el trámite de adjudicación, harán pasible a quién las haya formulado de la pérdida de garantía.
6. CONTRATACIÓN

6.1. Formalización del contrato:
Se ajustará a lo establecido en la SECCION III – Condiciones Generales Reglamentarias del Contrato, debiendo aportar el Adjudicatario la siguiente documentación de obra, con la inclusión de las observaciones efectuadas por la Comisión Evaluadora siendo como mínimo a presentar lo indicado en el Art. 1.2 de Pliego de Condiciones Generales Reglamentarias.
6.2. Garantía del contrato
De acuerdo a lo estipulado en el Art. 8.2 de las Condiciones Generales Reglamentarias, la garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato será por un 10% (diez por ciento) del precio del mismo, o sea, ciento noventa y cinco mil ochenta y nueva con tres centavos ($ 195.089,03).

La misma será hasta el plazo que opere la recepción definitiva de la obra, de acuerdo a dispuesto en el art. 15.1 del presente pliego.
6.3. Protocolización del contrato
El contrato se protocolizará ante la Escribanía o Dependencia que disponga el Municipio, tributando el adjudicatario el sellado que establece la Ley y los honorarios que correspondieren.
6.4. Sellado del contrato
A la firma del contrato, el Contratista deberá abonar el cien por ciento (100%) del sellado de Ley, conforme a las disposiciones vigentes, haciéndose cargo además de todos los impuestos que graven las actividades de las empresas en relación con el citado contrato, como así también los gastos de Escribanía, vigentes a la firma del mismo.

6.5. Documentación del contrato
Serán documentos del contrato, los mencionados en el cláusula 3 de la Sección III de las Condiciones  Generales Reglamentarias, mediante los cuales también se determina su orden de prelación y cumplimiento.
6.6. Entrega del contrato
Se firmarán cinco (5) ejemplares del contrato, uno de los cuales se entregara al Contratista y los restantes quedarán en poder del Comitente.

En el mismo acto se entregará al Contratista, sin cargo una documentación completa de la obra.

En caso de requerirlo el Contratista, se le facilitará a su cargo todas las copias de la documentación que considere necesaria.

6.7. Ejecución de trabajos ajenos al contrato
El Comitente se reserva el derecho de contratar por su cuenta, sin que el Contratista tenga derecho a reclamación alguna, todo trabajo ajeno al contrato.

6.8. Sistema de contratación
De acuerdo a establecido en la SECCIÓN III – Condiciones Generales Reglamentarias del Contrato, cláusula 2 y en la SECCIÓN IV – Condiciones Especiales del Contrato – subcláusula 6.8., las obras y trabajos que se licitan se contratarán por el sistema de AJUSTE ALZADO, debiéndose considerar que los valores de los materiales, equipos, mano de obra, bienes y servicios elegibles, servicios conexos y demás elementos integrantes de la Obra, son vigentes a la fecha fijada en el citado Pliego.

Dentro del monto total asignado a esta licitación, deberá considerarse la documentación técnica necesaria para realizar la obra, como así también todos los trabajos, provisiones y presentaciones para que la misma resulte en definitiva totalmente terminada y con arreglo a sus fines en condiciones de funcionamiento, aunque no estén expresamente detallados en la documentación de la propuesta.

Los proponentes deberán ofertar la ejecución de la obra por un precio total, con expresa exclusión de toda otra forma que implique la necesidad de un cálculo para llegar al mencionado precio total. Las propuestas que no se ajusten a este requisito no serán consideradas ofertas y en consecuencia rechazadas.-

En el contrato por sistema de ajuste alzado, la oferta es a precio fijo, siendo obligación del Contratista la ejecución de la totalidad de las obras y trabajos detalladas en el proyecto por ese único precio.-

No se reconocerá al Contratista diferencia alguna entre el VOLUMEN DE LA OBRA ejecutado y el consignado en el precio del contrato.

La omisión de algún ítem en la documentación de la propuesta no exime al Contratista de la obligación de ejecutar la obra prevista de acuerdo a sus fines.

El valor del ítem omitido se considerará incluido en el monto del precio ofertado no teniendo el Contratista derecho alguno a pago adicional, ni ampliación del plazo de la obra.

Si al solo juicio del Organismo Ejecutor el presupuesto presentado por el oferente cuya oferta haya sido calculada como la más baja o la más conveniente, presentará una distribución porcentual incorrecta o desequilibrada, se citará al mismo a efectos de que preste conformidad a la distribución porcentual establecida por el Organismo Ejecutor. 

Si aquel se negare, el Organismo Ejecutor podrá, sin necesidad de realizar un nuevo llamado, adjudicar a la oferta que siga en orden de mérito, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 29, de la SECCIÓN II – Instrucciones a los licitantes.
6.9. Cesiones del contrato
Se ajustará a lo determinado por la cláusula 9 de la SECCIÓN III – Condiciones Generales Reglamentarias.

6.10. Subcontratos
Se ajustará a lo determinado en la cláusula 10 de la SECCIÓN III – Condiciones Generales Reglamentarias.

6.11. Discrepancias entre las distintas partes del contrato
En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre los diferentes documentos que integran el contrato, se tendrá en cuenta el orden de prelación y la prevalencia que determinan los art. 3.2 y 3.3 de la SECCIÓN III – Condiciones Generales Reglamentarias.

6.12. Compensación de créditos y deudas
La compensación entre el Comitente y el Contratista tendrá lugar cuando este reúna la calidad de acreedor y deudor recíprocamente, cualesquiera que sean las causas de una y otra deuda. Ella extingue con fuerza de pago hasta donde alcance la menor, desde el tiempo en que ambas comenzaron a coexistir. La compensación deberá ser siempre dentro de una misma obra y contrato.

6.13. Cesiones de acciones y derechos o de créditos
En materia de cesiones de acciones y derechos o de crédito se distinguirá:

6.13.1. Cesiones de certificados previos a su expedición
El Contratista no podrá contratar las cesiones de acciones y derechos previos a la ejecución de las obras y trabajos o la expedición de los certificados.
6.13.2. Cesiones de certificados
En caso de realizar el Contratista, cesiones de créditos correspondientes a certificados de obras y trabajos, expedidos, éstos deberán ser precisamente determinados en el instrumento de cesión.-

Esta cesión deberá realizarse por Escritura Pública, con la fehaciente autorización del comitente, sin el cumplimiento de éste requisito previo, el acto se considerará nulo.-

En la escritura pública de cesión constará el importe del certificado cedido, como así también los importes que correspondan deducirse de acuerdo a lo estipulado por la legislación vigente, lo dispuesto en el respectivo  contrato y las compensaciones que corresponden de acuerdo con el artículo 6.12 del presente pliego.

6.13.3. Cesión de otros créditos
En el caso que el Contratista ceda el total o parte de los créditos que emanen del contrato que se celebre y otorgue poder para el cobro de los mismos, deberá formalizar las escrituras ante Escribano debiendo previamente solicitar autorización al comitente para la realización de la cesión.

Toda cesión que se realice sin el previo cumplimiento de este requisito no tendrá validez alguna ni obligará al comitente.

El Contratista, obtenida la autorización y realizada la escritura pública respectiva, remitirá dentro de DOS (2) días hábiles administrativos, copias certificadas al Municipio, para los trámites que correspondan de acuerdo con las disposiciones que rigen sobre el particular.

Lo estipulado en el presente artículo es extensivo a los artículos 6.13.1 y 6.13.2.
6.13.4. Constancia de la forma de pago de la cesión de crédito
El Comitente, en el acto de la notificación dejará constancia en forma expresa que el pago de la cesión se efectuará sobre el importe líquido de los certificados y una vez operada, si correspondiere, la compensación establecida en el artículo 6.12. del presente Pliego y previa deducción de todo otro crédito o cargo que corresponda en virtud de la Ley o del Contrato (jornales obreros, órdenes judiciales, etc.)

7. PLAN DE TRABAJOS, INVERSIONES, PLAZOS, MULTAS Y SANCIONES

7.1. Plan de trabajos e inversiones
El Plan de trabajos presentado en la oferta se ajustará a la fecha real de inicio de obra de acuerdo a lo establecido en el artículo 12.1 de la Sección III - Condiciones Generales Reglamentarias y a los meses del año en curso.

Dicho "Plan" será estudiado o concebido analíticamente y su presentación se hará en forma gráfica (Diagrama de Barras - Sistema GANTT) estructurado en forma tal que permita dar cumplimiento a la ejecución de las obras y trabajos dentro del plazo contractual.

Deberá acompañarse con una Memoria Técnica descriptiva que exponga los métodos y justifique el plan presentado, a efectos de informar adecuadamente al Comitente sobre la orientación ejecutiva y la importancia de las distintas etapas del proceso de realización.

El Plan de Trabajos contendrá:

a) Detalle de las certificaciones mensuales por parciales y acumulativas, con los ítems principales que componen la obra.

b) Con los valores de por ciento de la inversión total mensual acumulada, en función de lo expresado en el apartado precedente, deberá graficarse la Curva de Inversiones en el Plan de Trabajos.

Presentado el Plan de Trabajos, el Comitente procederá a su revisión dentro de los diez (10) días posteriores.
Al vencimiento de dicho plazo el Representante Técnico deberá concurrir a la sede del comitente para notificarse de la aprobación y observaciones si las hubiere, en cuyo caso deberá subsanarlas y presentar dentro de los tres (3) días subsiguientes el Plan de Trabajos corregido.

En caso de que no se haya dado fiel cumplimiento a las observaciones formuladas y en el plazo estipulado, el Comitente confeccionará uno de oficio teniendo en cuenta sus posibilidades financieras y la propuesta del Contratista, quien automáticamente se hará pasible de las sanciones y multas que establece en el artículo 7.6 de la presente sección.

El Plan de Trabajos e Inversiones, una vez aprobado, será el que regule la marcha de los trabajos. En cuanto al régimen de acopio se contemplará lo establecido en el punto 19 de la presente sección, 
7.2. Iniciación de las obras y trabajos
La fecha de iniciación de los trabajos comenzará a regir a partir de lo dispuesto en la cláusula 12 de la SECCIÓN III – Condiciones Generales Reglamentarias del Contrato.

7.3. Prórroga del plazo para la ejecución de la obra
Cuando el Contratista se exceda en el plazo fijado en este Pliego para la ejecución de los trabajos, se le podrá otorgar una prorroga, siempre que demuestre que la demora se ha producido por causas justificadas a juicio del Comitente.

Se contemplarán todas las situaciones establecidas en el artículo 22 de las Condiciones Generales Reglamentarias.

A los efectos del otorgamiento de dicha prórroga se tomarán en consideración especialmente las siguientes causas:

Caso fortuito o de fuerza mayor, entendiéndose como tales los que prevé el artículo 39 de la Ley 13.064.

Las solicitudes de prórrogas se deben presentar en el plazo de treinta (30) días de la producción o terminación del hecho o causa que la motiva, transcurrido el cual no se tomarán en consideración.

Dentro de los cinco (5) días de notificado el Contratista de la aprobación de la prórroga del plazo de obra, deberá  presentar un nuevo Plan de Trabajos el que será notificado solamente a partir de la fecha en que se produjo el hecho de origen de la prórroga. Los plazos y mecanismo de presentación serán los establecidos en los artículos 7.1 y 7.4.1 del presente Pliego.

7.4. Ajuste del plan de trabajos e inversiones
Toda vez que se produzca una alteración del contrato de obra, como la de la supresión parcial o total de algún ítem, o se introduzcan modificaciones al proyecto, que afecten la programación de la obra o varíen el monto contractual, aunque estos hechos no signifiquen por su naturaleza la ampliación del plazo de ejecución, el Contratista deberá presentar un nuevo Plan de Trabajos ajustado a las modificaciones introducidas. Los plazos mencionados de presentación serán los establecidos en los artículos 7.1., 7.3 y 7.4.1 del presente Pliego.

7.4.1. Presentación de nuevos planes de trabajos
La presentación de los nuevos Planes de Trabajos para su aprobación por el Comitente, deberá incorporar en los mismos el Diagrama de Barras GANTT como las inversiones hasta el momento, en los espacios destinados a "reales", pasando a incluir los "previstos" desde el momento de la reprogramación hasta la finalización de las obras y trabajos. La prórroga que pueda acordarse no dará derecho al reconocimiento de ningún tipo de indemnización.

7.5. Ritmo de inversiones
Durante la ejecución de la obra se llevará un gráfico de inversión real, según lo establecido en el Art. 3.3.4 de la presente SECCIÓN.
El Comitente podrá exigir aumento de actividad cada vez que la inversión esté debajo de la mínima prevista. Si la inversión en un momento dado resultar inferior al setenta por ciento (70%) de la prevista en la banda, por culpa exclusiva del Contratista, el Comitente tendrá derecho a rescindir el contrato. Si el Contratista adelantara el Plan de Trabajos y la inversión excediera la prevista, el Comitente podrá demorar los pagos ajustándose al Plan de Inversiones aprobado.

7.6. Multas y premios
De acuerdo a lo establecido en la cláusula 19 de la SECCIÓN III – Condiciones Generales Reglamentarias del Contrato, en la presente obra no se consideran premios por entregas anticipadas. El Comitente ante toda transgresión del Contratista a lo establecido en los diversos artículos de este Pliego aplicará las multas que correspondan las que en ningún caso serán reintegrables, según el siguiente detalle:

7.6.1. Plan de trabajos e inversiones
De acuerdo a lo establecido en la cláusula 12.3. de la SECCIÓN III – Condiciones Generales Reglamentarias del Contrato, la mora en la presentación de los planes y programas antes mencionados será multada con el diez por ciento (10%) del deposito de garantía de contrato fijado en el Artículo 8.2. – SECCIÓN III - Condiciones Generales Reglamentarias del Contrato, por cada uno de ellos y cada día de retardo.
7.6.2. Plazos
a) Atraso en el inicio de las obras y trabajos 
El equivalente a: cero coma tres centésimos por cada mil (0,3 0/00) sobre el monto total contratado, actualizado a la fecha de aplicación de la multa, por cada día de atraso en la iniciación de las obras y trabajos, según Plan de Trabajos aprobados.

b) Por el atraso en el cumplimiento del plan de trabajos
Cuando la Contratista sin causa justificada se atrasara en el cumplimiento del Plan de Trabajos, de manera que la curva real de inversiones físicas lograda, acuse valores por debajo de la curva mínima "I", será penalizado mensualmente mediante la aplicación de una multa, cuyo valor acumulado será equivalente al seis por ciento (6%) del monto determinado por el porcentual de atraso acumulado, aplicado al monto contractual actualizado a dicho mes.

La expresión analítica de este importe, se escribe:

Multa acumulada = 0,06 (I" ac.- I rac.) x M 100

Donde: I" ac.: Valor indicado por la curva mínima I" para el mes I rac.: Valor acumulado de las inversiones físicas reales.

A partir del último mes del plazo contractual que expira la multa por atraso en el cumplimiento del Plan de Trabajos, se reemplazará por el término establecido en el apartado por MORA EN LA TERMINACIÓN DE LA OBRA. En caso de que el monto de las certificaciones liberadas al pago no alcance a cubrir el importe de las multas devengadas, el Contratista deberá reintegrar de inmediato la diferencia que resulte, sin perjuicio de lo cual el Comitente podrá afectar la garantía del contrato, el Fondo de Reparo y cualquier otro fondo que tenga al cobro el Contratista, Subcontratista y profesionales intervinientes durante todo el desarrollo de la obra. Servirá para calificar a los mismos para futuras contrataciones, para lo cual el Comitente asentará las fallas en que aquellos incurran y las mismas serán comunicadas al Registro Nacional de Constructores de citadores de Obras Públicas de la Provincia (si correspondiere) y en todo otro que se lleve a los mismos o similares efectos.

c) Por atraso en la terminación total de la obra
Al vencimiento del plazo contractual, el equivalente al 0,8/00, sobre el monto total actualizado del contrato por cada día de atraso, no será reintegrable.

d) Por paralización de la obra: 
El equivalente a cincuenta centésimos por mil (0,50 0/00) sobre el monto actualizado, faltante de ejecución, por cada día de suspensión de los trabajos, sin perjuicio de las otras penalidades que pudieran corresponder por el incumplimiento de los plazos.

7.6.3. Ordenes de servicios

La mora en el cumplimiento de las Ordenes de Servicios dará lugar a la aplicación de una multa del cero coma cinco por mil (0,5 0/00) sobre el monto actualizado de los trabajos a efectuarse durante el mes desde que se impartió la Orden de Servicios, según Plan de Trabajos aprobado conforme a lo que se establezca en este Pliego. La multa no será reintegrable.

7.6.4. Documentación de obra

El incumplimiento de la entrega de la documentación gráfica, fotográfica y toda otra que se establezca en el Pliego de licitación o corresponda según reglamentaciones vigentes, dará lugar a la aplicación de una multa de treinta centésimas por mil (0,30 0/00) del monto actualizado del contrato por cada día de mora. La multa no será reintegrable.

7.6.5. Medianería

La falta de cumplimiento de su ejecución en el plazo y formas previstas, dará lugar a la aplicación de una multa de 0,30 0/00 del monto actualizado del contrato por cada día de mora.

7.6.6. Cercado de las obras y trabajos

Por la no ejecución en el plazo y forma prevista en este Pliego del cercado de las obras y trabajos, se aplicar una multa equivalente a treinta centésimas por mil (0,30 0/00) del monto total del contrato actualizado a la fecha de aplicación. En caso de que se mantenga el incumplimiento, se repetirá mensualmente dicha multa.

7.6.7. Comodidades para la inspección de la obra

El incumplimiento de lo estipulado en este Pliego referente a comodidades para la Inspección de Obras, originará la aplicación de una multa equivalente a cincuenta centésimos por cada mil (0,50 0/00) del monto total del contrato, actualizado al momento de la aplicación de la misma. En caso de que se mantenga el incumplimiento, se repetirá mensualmente la multa.

7.6.8. Cartel de obra

La falta de colocación en tiempo y forma de acuerdo a lo previsto en este Pliego, del Cartel de Obra, originará una multa equivalente a treinta centésimos por mil (0,30 0/00) del monto total contratado actualizado a la fecha de aplicación.


En caso de mantenerse el incumplimiento se reiterará mensualmente dicha multa.

7.6.9. Limpieza de la obra

El incumplimiento de lo estipulado en este Pliego en lo referente al mantenimiento de la limpieza de la obra, originará la aplicación de una multa equivalente a treinta centésimos por mil (0,30 0/00) del total del contrato, actualizado al momento de su aplicación. En caso de que se mantenga el incumplimiento, se repetirá mensualmente la multa.

7.6.10. Representante técnico-conductor de obra y personal de control técnico de la obra 

La no comparencia del Representante Técnico y/o Conductor Técnico del Contratista en obra, de acuerdo a lo estipulado en el presente Pliego, originará una multa equivalente a cincuenta centésimos por cada mil, diario, (0,50 0/00) sobre el monto total del contrato, actualizado al momento de aplicación. La ausencia de ambos por más de cinco (5) días corridos, en tres (3) ocasiones será considerada causal de abandono de la obra.

7.6.11. Mantenimiento del Servicio
a) Por cada día de atraso en la provisión de los equipos y su puesta en marcha, se aplicará una multa del cinco por ciento (5%) sobre monto del abono mensual por el mantenimiento del servicio.

7.7. Aplicación de las multas
7.7.1. En todos los casos las multas serán percibidas por el Comitente de las certificaciones libradas al pago. Si estas no alcanzarán a cubrir el importe de las multas devengadas, el Contratista deberá reintegrar de inmediato la diferencia que resulte, sin perjuicio de lo cual, el Comitente podrá afectar la Garantía del contrato o el Fondo de Reparo, hasta tanto se cancele la multa. La forma operativa de aplicar las multas será la siguiente:

7.7.2. En el mismo formulario de foja de Medición Mensual, la Inspección liquidará las multas a valores contractuales las que serán actualizadas y descontadas al procesar el certificado correspondiente.

7.7.3. Las multas establecidas en el presente Pliego serán acumulables.

7.7.4. La aplicación de multas no libera al Contratista de la responsabilidad que pudiera corresponderle por daños y perjuicios ocasionados al Comitente o a terceros.

7.7.5. Quienes incurran en falta grave a juicio exclusivo del Comitente, fueran Subcontratista o profesionales, el Comitente podrá exigir la inmediata exclusión o sustitución de los mismos. No podrá aplicarse multas que en su conjunto superen el quince por ciento (15%) del monto contractual actualizado. Alcanzando el límite de las multas, no se podrá aplicar en el futuro otras multas, en cuyo caso, ante nuevos incumplimientos se ejercerá la Rescisión del contrato conforme al artículo 21.1. de la SECCIÓN III – Condiciones Generales Reglamentarias del Contrato. Los recursos contra las resoluciones que apliquen multas no tendrán efecto suspensivo.

7.7.6. Asimismo será de aplicación lo establecido en los artículos 12.7 y 22 de la SECCIÓN III – Condiciones Generales Reglamentarias del Contrato, en lo concerniente a este tema.

7.8. Sanciones

La conducta del Contratista, Subcontratista y Profesionales intervinientes, durante todo el desarrollo de la obra, servirá para calificar a los mismos en futuras contrataciones para lo cual el Comitente asentará las faltas mediante resolución sancionada al efecto.


Si quienes incurran en faltas graves a juicio exclusivo del Comitente, fueran subcontratistas o profesionales, el Comitente podrá exigir la inmediata exclusión y sustitución de los mismos.

8. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS y TRABAJOS
8.1. De la ejecución

El Contratista ejecutará los trabajos de tal suerte que resulten enteros, completos y adecuados a su fin, en la forma en que se infiere en los planos, las especificaciones y demás documentos del contrato, aunque en los planos no figuren o las estipulaciones no mencionen todos los detalles necesarios al efecto.


Los materiales provistos o los trabajos ejecutados en tal virtud serán iguales a los estipulados en el contrato y bajo ningún concepto podrá por si hacer trabajo alguno que no se ajuste estrictamente al mismo, debiendo además en todos los casos responder a las exigencias de los organismos especializados, ya sea Municipales, Provinciales o Nacionales. Queda convenido que siendo las exigencias establecidas por los organismos especializados las mínimas que deben reunir las obras, el Contratista se ha obligado a ejecutar dentro del precio contratado y sin que implique adicional alguno, todo trabajo resultante del cumplimiento de aquellas, aun cuando los planos y especificaciones del contrato carecieran de detalles sobre las mismas o consignándose estas, su previsión no alcance a cumplir o se oponga a lo reglamentado.


Para el caso de que las exigencias o detalles, contenidos en las especificaciones y planos superasen las mínimas reglamentarias del organismo especializado, el Contratista deberá inexcusablemente respetar y ejecutar lo establecido en las primeras, quedando expresamente aclarado que no esta autorizado a reducirlas o modificar el proyecto por propia decisión hasta el límite de la reglamentación, aun cuando contare con la aprobación del ente respectivo.


Si lo hiciera, queda obligado a demoler o reconstruir los trabajos a su costo y cargo, conforme a lo contratado y a simple requerimiento por Orden de Servicio. En el caso que el Contratista solicite y obtenga del Comitente su aprobación a una modificación de este carácter queda obligada a reconocer la economía resultante de emplear la variante reglamentaria la que propondrá anticipadamente a la ejecución del trabajo.


Asimismo se deberá tener en cuenta lo establecido en los artículos 12.9 y 12.10 de la SECCIÓN III – Condiciones Generales Reglamentarias del Contrato.

8.2. Alineaciones y niveles

El Contratista estará obligado a solicitar de la autoridad competente, la alineación y niveles para la obra y antes de comenzar los trabajos, presentará los planos definitivos de niveles y replanteos para su aprobación.
8.3. Materiales de Obra y Bienes y Servicios Elegibles

Todo lo relacionado con el abastecimiento, aprobación, ensayo y pruebas de materiales y bienes elegibles a suministrar, se regirá por lo dispuesto en el Pliego de Especificaciones Técnicas que componen el presente Pliego y documentación anexa. 


En caso de utilizarse materiales, con C.A.T. otorgado por la SSEDUV se regirá de acuerdo a los ensayos requeridos en la oportunidad del otorgamiento del mismo.


El Contratista está obligado a emplear en obra los materiales especificados en los documentos integrantes del contrato, los que serán previamente aprobados por el Comitente, quien además podrá requerir muestras de los mismos y comprobante de su procedencia. Si el Contratista emplease materiales de mayor valor que los especificados ya sean por su calidad, eficacia, naturaleza o procedencia se considerarán como ejecutados con los materiales especificados y sin derecho a reclamación alguna.

8.3.1. Provisión de Materiales de Obra 


Los mismos estarán a cargo de la Contratista debiendo solicitar la Aprobación de la Inspección al momento de realizar el ingreso de los mismos a la Obra.


Ingresados estos a Obra, NO podrán ser retirados de la misma por el Contratista, sin la previa autorización de la Inspección de Obra o del representante del Comitente.

La autorización se impartirá por Orden de Servicio, previa emisión de Nota de Pedido, en la que se indicará cantidad y tipo de materiales a retirar de Obra y motivo que origina tal situación.

Si el Contratista retirara materiales sin la cumplimentación de lo indicado precedentemente, dará lugar, sin previa notificación, que el Comitente valorice los mismos, y la cantidad resultante será descontada del primer certificado que se liquide, para ello ante esta situación, el Inspector informará a la Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad, mediante nota, la cantidad y calidad de materiales retirados con la indicación de la fecha en que se produjo el retiro, remitiendo la nota con la Foja de Medición de los trabajos ejecutados en el mes en que se produjo el hecho.

La valorización la realizará la Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad, a través de sus áreas de competencia, y a precios corrientes del mercado local.
8.3.2. Bienes y Servicios Elegibles

a) De acuerdo a lo establecido en el art. 4 de la SECCION II – Instrucciones a los licitantes como País de origen, se entiende a todos los países. 

b) 
Inspecciones y Pruebas 

De acuerdo a los artículos de la SECCIÓN III – Condiciones Generales REglamentarias del Contrato, cláusula 11. 

El Comprador requiere los siguientes procedimientos de inspección y pruebas:

a. Prueba de funcionamiento, incluyendo todas las prestaciones (en lugar a determinar por el Comprador)

b. Verificación de accesorios y elementos complementarios


Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la recepción de los bienes por el Comprador, si éste no efectúa ningún reclamo se considerarán recepcionados a satisfacción. Dicho procedimiento no libera al Proveedor de las garantías de funcionamiento de los bienes.

c) 
Entrega y Documentos: De acuerdo a lo indicado en la SECCION III – Condiciones Generales Reglamentarias del Contrato.
I. Lugar de entrega: la entrega de los bienes a instalar se efectuará en la misma obra en ejecución.
II. Documentos: 

· copias de la factura del Proveedor con una descripción de los bienes, cantidades, precio unitario y el monto total;

· nota de entrega/remito 

· certificado de garantía del Fabricante o Proveedor;

· certificado de inspección y recepción de los bienes emitido por la entidad inspectora autorizada y/o informe de inspección de la fábrica del Proveedor; y

· certificado de origen (de corresponder).

d) Garantía de los bienes: De acuerdo a lo indicado en la SECCION III – Condiciones Generales Reglamentarias del Contrato, el oferente deberá especificar claramente  el periodo de garantía ofrecido de los equipos y bienes a entregar. El mínimo solicitado será de 12 meses o lo que especificare la garantía del fabricante de acuerdo a lo establecido para cada uno de los bienes suministrados. La garantía permanecerá en vigencia durante el plazo mencionado a partir de la fecha en que los bienes hayan sido entregados en todo o en parte y puestos en funcionamiento en su destino final indicado en el contrato y de manera definitiva.
e) 
Seguros: Todos los seguros que correspondan contratar será a cargo del Contratista.
f) Servicios Conexos: El Proveedor deberá prestar los siguientes servicios:

· La puesta en marcha de los bienes suministrados; destinando personal capacitado para tal fin.
· Servicio técnico-mecánico: el oferente deberá acreditar quien es fabricante, concesionario o representante encargado del mismo en la provincia de Santa Fe- Documentación que acredite la representación (indicar dirección del mismo) 

· La provisión de las herramientas especiales necesarias para el mantenimiento de los bienes suministrados, al finalizar su contrato de mantenimiento.
· La provisión de manuales detallado de operación y mantenimiento de cada unidad de los bienes suministrados, en español;

· La provisión de manual de repuestos (de los bienes entregados) y listado de repuestos mínimos para un año de uso, en español.

· La ejecución y supervisión del mantenimiento y/o la reparación de los bienes suministrados, por un período a ser convenido entre las partes, en el entendido de que ello no eximirá al Proveedor de ninguna de sus obligaciones de garantía de los bienes conforme al Contrato. Un Contrato separado será negociado para todos o parte de estos servicios y;

· La capacitación del personal del Comitente en la puesta en marcha, funcionamiento, mantenimiento o reparación de los bienes suministrados.

8.4. Materiales acopiados en obra o fábrica, enseres y métodos

El Contratista tendrá siempre en la obra la cantidad de materiales que se requieran para la buena marcha de los trabajos.


La Inspección podrá exigir se aumente aquella cantidad de materiales, así como el empleo de enseres, métodos y operarios, que aumenten la producción de trabajo útil o mejoren la calidad de los mismos hasta asegurarse que se ejecuten de conformidad con el Plan de Trabajos aprobados.


El contratista se sujetará a las órdenes de la Inspección en este caso, pero queda entendido que el hecho que la misma no haya formulando observaciones sobre el particular no le eximirá de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras y trabajos ejecutadas o la demora en terminarlas.

8.5. Trabajos, bienes y servicios no ajustados a contrato

Todos los trabajos, bienes y servicios que no estuviesen conforme a las especificaciones técnicas contractuales o que no respondiesen a las Ordenes de Servicios comunicadas al Contratista, aunque fuesen de mayor valor que los estipulados podrán ser rechazados por el Comitente, en este caso, el Contratista deberá demoler y reconstruir los trabajos de acuerdo a lo indicado en la documentación contractual dentro del plazo que se fije, estando a su cargo los gastos y responsabilidades generadas por esta causa.


El Contratista retirará a su exclusivo costo y dentro del plazo que la respectiva orden señale los materiales y bienes y elementos de toda clase que el Comitente rechazare y si no lo hiciere, podrá ser retirado por el mismo, sin necesidad de interpelación alguna y a costo del Contratista.

8.6. Aceptación o rechazo de los trabajos, materiales o bienes y servicios elegibles

El que la Inspección dejará de observar o rechazar los trabajos, materiales o bienes y servicios elegibles de calidad inferior o mal ejecutados, no implica aceptación de los mismos.


ACEPTACIÓN DE LOS BIENES A ENTREGAR: Todos aquellos bienes a entregar en virtud del presente contrato por parte del Adjudicatario están sujetos a verificación, no pudiendo el prestador considerar la entrega como aceptación fehaciente del los mismos, hasta tanto no hayan transcurrido 72 horas de la entrega.

8.7. Ensayos

El Comitente podrá exigir todos los ensayos convenientes para comprobar si los materiales y partes componentes de toda clase, coinciden con los Pliegos, reglamentos pertinentes y certificado de Apto Técnico.


El personal y los elementos necesarios en la obra para este objeto serán facilitados y costeados por el Contratista. Además deberá pagar cualquier ensayo químico, físico o mecánico que deba encomendarse a un laboratorio para verificar la naturaleza y calidad de los materiales, partes componentes o del suelo.

8.8. Vicios de los materiales colocados, bienes entregados y obras y trabajos realizados

Todo trabajo defectuoso ya sea por causa de materiales o de la mano de obra, será corregido, reemplazado, demolido y reconstituido por el Contratista a su costa, según lo disponga la Inspección y dentro del plazo que se fije.


En caso de que no lo hiciera, el Comitente podrá realizarlo por cuenta de aquel. 


Cuando se sospeche que existen vicios en los trabajos no visibles, la Inspección podrá ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento de sus sospechas y si los defectos fueran comprobados todos los gastos originados por tal motivo estarán a cargo del Contratista, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderle. En caso contrario, las abonara el Comitente.


Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, el Contratista deberá reparar o cambiar las obras y trabajos defectuosas en el plazo que se fije, a contar desde la fecha de su notificación fehaciente, transcurrido ese plazo, dichos trabajos podrán ser ejecutados por el Comitente o por terceros, deduciéndose su importe del Fondo de Reparos, Garantías o todo otro crédito que tenga el Contratista a su favor.


La Recepción Final de los trabajos no trabará el derecho del Comitente de exigir el resarcimiento de los gastos, por daños e intereses que produjera la reconstrucción de aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera ulteriormente, fraude o el empleo de materiales inapropiados, tampoco libera al Contratista de las responsabilidades que determina el Código Civil.
8.9. Modificaciones, alteraciones, aumentos, reducciones, adicionales y supresiones de obra
Se ajustarán a lo determinado en los artículos de la cláusula 18 de la SECCIÓN III – Condiciones Generales Reglamentarias del Contrato.

8.10. Ampliación de la garantía del contrato

Cuando se encomienda modificaciones o alteraciones que impliquen un aumento del monto del contrato, en el Contratista dentro de los 10 (diez) días de notificado de la Resolución Aprobatoria de la alteración o modificación deberá ampliar en un cinco por ciento (5 %) de tal aumento, la garantía del Contrato en un todo de acuerdo con el artículo 8, de las Condiciones Generales Reglamentarias. A tal efecto el importe del aumento se establecerá según los valores al tiempo de notificarse la alteración o modificación.

8.11. Vigilancia y alumbrado

Al Contratista le incumbe la responsabilidad respecto a la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos o deterioros en los materiales y partes componentes de la misma, otros bienes propios o ajenos así como lo relativo al servicio de prevención de accidentes que puedan afectar a bienes o personas de la Administración o de terceros.


A tal fin, deberá establecer que las entradas al obrador sean custodiadas durante todo el día y cerradas durante la noche, debiendo mantener con carácter de permanente uno o más serenos, según así lo establezca la naturaleza de la obra y hasta la Recepción Definitiva de la misma.


El Contratista colocará luces de peligro y distribuirá en el obrador la cantidad necesaria de focos de iluminación que permita hacer efectiva la vigilancia.


Además tomara las medidas de precaución en todas aquellas partes de la obra que, durante el transcurso de su construcción, haga temer accidentes por su naturaleza y situación. La adopción de las medidas que se aluden precedentemente, no eximirá al Contratista de las consecuencias de los hechos que allí se produzcan.

8.12. Cerco y cartel de obra

El Contratista está obligado a efectuar el cercado de todo el recinto de la obra, en las condiciones reglamentarias y de seguridad necesarias, disponiendo las entradas a la obra de acuerdo a las indicaciones que al efecto le imparta la Inspección y en un todo de acuerdo con las disposiciones Municipales vigentes. Se colocarán los Carteles de acuerdo a las indicaciones de la Inspección.


Los carteles de obra serán de acuerdo al modelo que oportunamente entregará el Órgano Ejecutor y serán colocados dentro de los quince (15) días corridos de labrada el Acta de Iniciación de las obras y trabajos y debiendo ajustarse a las medidas que se detallan. 


Sus dimensiones serán de 6 x 4 m, sostenido por una armazón de hierro y madera.


Esta terminantemente prohibido colocar en los cercos y en la edificación letreros comerciales de propagandas, cualesquiera sea su naturaleza, excepto los carteles de obra usuales y de seguridad, previo permiso otorgado por el Comitente. 


El incumplimiento del presente, dará lugar a la aplicación de multas previstas en los art. 7.6.6 y 7.6.8 del presente Pliego.

8.13. Obrador

Conjuntamente con la presentación del Plan de Trabajos, el Contratista deberá presentar planos de obrador para su aprobación por el Comitente.


No se permitirá la estiba de materiales a la intemperie y con recubrimientos de emergencia que puedan permitir el deterioro de los mismos, disminuir la consistencia o duración o sufrir en aspecto. A ese efecto el Contratista deberá construir locales al abrigo de la lluvia, viento, sol, heladas, etc. y con la debida capacidad. El piso será apropiado al material a acopiar.


Todos los edificios provisorios serán conservados en perfecto estado de higiene, estando también a cargo del Contratista la provisión y distribución de agua, luz y gas en los mismos.


Se adecuará al volumen de la obra y las reglamentaciones Municipales.

8.14. Limpieza de obra

La obra se entregará limpia en todas sus partes, libre de materiales excedentes o residuos.


Además se efectuará una limpieza semanal durante el período de ejecución, tanto en el interior de las edificaciones como en los espacios abiertos.


Durante la construcción estará vedado tirar materiales, escombros, residuos, desde lo alto de los andamios o pisos.


Por cada infracción a esta disposición el Contratista pagará una multa del importe establecido en el artículo 7.6.9 del presente Pliego.

8.15. Extracciones y demoliciones

Si para llevar a cabo las obras y trabajos fuera necesario efectuar extracciones o demoliciones según lo indiquen los planos y documentación respectiva, los gastos que demanden los trabajos estarán a cargo del Contratista.


El Contratista dará al material proveniente de la mismas, el destino que oportunamente le exija la Inspección, el que deberá estar a un radio no mayor de diez kilómetros (10 km.) del emplazamiento de la obra. Considerándose el costo de estos trabajos involucrados en el precio ofertado. Rige la obligación del Contratista de ubicar y cegar los pozos absorbentes y de cualquier otro tipo que se encuentren en el predio de la Obra.-

8.16. Conexiones con redes externas

Los trabajos de conexión de la obra con las redes externas de servicios correrán por cuenta exclusiva del Contratista.

8.17. Unión de las obras nuevas con otras ya existentes

ARREGLO DE DESPERFECTOS: Cuando las obras y trabajos a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma obras existentes estarán a cargo del Contratista y se considerarán comprendidas sin excepción en la propuesta que acepta:

a) La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las partes existentes y/o linderas pertenezcan estas a la Obra ó a terceros.
b) La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir las obras licitadas con las existentes y/o linderas pertenezcan esta a la Obra ó a terceros.

Todos los trabajos ejecutados y los materiales provistos en virtud de este artículo serán de la calidad, tipo y demás requisitos análogos a los existentes según correspondan a juicio del Comitente.

8.18. Agua para la construcción, luz y fuerza motriz

El Contratista costeará los gastos de agua, luz y fuerza motriz para la construcción, sean cuales fueren, sin derecho a remuneración alguna. Debiendo presentar a la Inspección, los comprobantes de pagos correspondientes al uso de un servicio público.

8.19. Tasas, impuestos y derechos

Serán por cuenta del Contratista, el pago de todas las tasas, impuestos, patentes y derechos que se originen por la construcción de la obra.

8.20. Documentación técnico-legal
a) Antes de iniciar cualquier trabajo, la Contratista deberá obtener la documentación técnica visada, debiendo considerar el tiempo de su ejecución y tramitación en el Plan de Trabajos.

b) No se considerará adicional alguno ante posibles diferencias que surjan en el ajuste entre la documentación confeccionada de acuerdo al presente pliego licitatorio y el proyecto ejecutivo de la obra.

c) La Contratista deberá solicitar a la Inspección, autorización e instrucciones, previo a cualquier tramitación o gestión ante los entes competentes de las respectivas obras de infraestructura y/o instalaciones complementarias domiciliarias.
d) Treinta (30) días después de la fecha prevista para la terminación de la obra, la Contratista deberá entregar al comitente los planos conforme a las obras ejecutadas, aprobados por el Municipio de la localidad y por los entes competentes de las respectivas obras de infraestructura y/o instalaciones complementarias domiciliarias. Los gastos que demanden las tramitaciones previstas en el presente inciso estarán a cargo del Contratista.
Si el Contratista NO realizare estos trabajos, los realizará el Comitente, descontado el monto de los mismos del Fondo de Garantía.-

e) Hasta treinta (30) días después de la fecha prevista para la recepción provisoria de la obra, la Contratista deberá entregar al comitente, los planos de mensura y subdivisión aprobados por la Dirección General de Catastro de la Provincia de Santa Fe. Los gastos que demandaren los mismos deberán estar considerados dentro del costo de la oferta. Si el Contratista no realizare estos trabajos, los realizará el Comitente, descontando el valor de los mismos del Fondo de Garantía.-

El Comitente está habilitado para contratar a técnicos para la realización de estos trabajos.-

f) Para la confección de la documentación, que este a cargo de la Contratista, esta deberá solicitar previamente las instrucciones técnico - legales necesarias. De la documentación ejecutiva de la obra, deberán presentarse cinco (5) juegos completos con destino a:

· La Contratista,

· La Inspección y

· El Archivo del Municipio

g) De los planos conforme a obra deberán preverse una entrega mínima de cinco (5) juegos.

h) Todos los honorarios que correspondan por cualquier concepto de tareas profesionales, entre ellas, estudio de suelos, proyecto de las obras, mensura y subdivisión, etc. serán a cargo de la Contratista y se considerarán incluidas en el precio de la obra.
9. RESPONSABILIDAD
9.1. Cumplimiento de disposiciones administrativas

En todas las acciones relacionadas con la ejecución de la obra, el Contratista deberá cumplir estrictamente las leyes y decretos nacionales y Provinciales, reglamentos y ordenanzas municipales y policiales y demás disposiciones públicas vigentes.


Será responsable y estará a su cargo, el pago de multas y el resarcimiento de perjuicios, intereses y costas a que diera lugar cualquier infracción a las mismas.


Asimismo, el Contratista será responsable y estarán a su cargo las tramitaciones, permisos y documentos relacionados con la obra, que se deban presentar ante los organismos correspondientes, previa conformidad del Comitente, que tramitar a su exclusivo nombre o con el de un tercero, representante especial del Contratista, cuando previamente así lo autorizare el Comitente.


Las necesarias documentaciones (planos, planillas, etc.) para esas tramitaciones serán confeccionadas por el Contratista.


La documentación que certifique el cumplimiento de todas las tramitaciones y la aprobación de las inspecciones finales de los distintos organismos públicos, será entregada por el Contratista a la Inspección, como previo e indispensable requisito a la verificación de la obra, a los efectos de su Recepción Provisional.

9.2. Interpretación de la documentación
Se ajustará a lo establecido en el artículo 12.9, de las Condiciones Generales Reglamentarias.

9.3. Responsabilidad legal
El Contratista será responsable de sus trabajos conforme a la Ley de Obras Públicas, a los artículos Nº 1109 - 1113 - 1630 - 1631 - 1645 y demás concordantes del Código Civil, a las demás leyes vigentes y sin exclusión de la aplicación de los principios comunes sobre responsabilidad por culpa o dolo, por lo que con la Recepción Definitiva de la Obra, el Contratista no quedará libre de la responsabilidad por aquellos vicios ocultos que no pudieren aparecer o ser advertidos al tiempo de dicha recepción, aún cuando de ellos no resultase la ruina de la obra.

En estos casos el Comitente, tendrá sesenta (60) días corridos a partir de su descubrimiento para denunciarlo al Contratista. Asimismo será de aplicación lo establecido en el artículo 12.10 de las Condiciones Generales Reglamentarias.

9.4. Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales
El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las normas de Derecho Laboral, Ley Nº 22.250 y a toda otra reglamentación que en consecuencia se dicte y mantener un control permanente para que los subcontratistas también las cumplan. 

Asimismo deberá llevar los libros, copias de ellos y demás documentos que le permitan acreditar en cualquier tiempo ante el Comitente, que dichas normas son cumplidas con respecto a todo el personal empleado en la obra, ya sea por el Contratista o por el Subcontratista.

Toda infracción al cumplimiento de estas obligaciones importará negligencia grave a los efectos de la rescisión del contrato por culpa del Contratista y facultará al Comitente para suspender la tramitación y pago de Certificados de Obra, según lo establecido en la SECCIÓN III – Condiciones Generales Reglamentarias del Contrato, artículo 12.8..

9.5. Contralor de la obra - responsabilidad técnica
El contralor de la obra, por parte del Comitente, no disminuye de ningún modo y en ningún caso, la responsabilidad del Contratista quien deberá controlar por si o por intermedio de su Representante Técnico, la documentación técnica de la obra (planos, planillas, cálculos, instalaciones, etc.) antes de su construcción y ejecutarla haciéndose responsable por toda omisión, accidentes, daños, contratiempos, siniestros, etc., de la utilización de los materiales y enseres, marcas, nombres y otros elementos, así como de la variación de los planos y específicamente de los trabajos objetos del contrato.

El Representante Técnico del Contratista, gestionará y firmará todas las presentaciones que dieran lugar a tramitaciones o controles de carácter técnico de la obra y la incomparecencia o negativa de firmar actas, notificaciones, órdenes de servicios, etc. inhabilita al Contratista por reclamos inherentes a cualquier operación realizada en la obra.

9.6. Daños a personas y propiedades
El Contratista tomará oportunamente todas las precauciones necesarias para evitar daños a personas, propiedades y a la obra misma y será responsable por los accidentes que ocurran a obreros, empleados y otras personas y a las propiedades o cosas del Contratista, del Comitente o de los terceros ya sea por maniobras en el obrador, por acción de los elementos naturales y por causas eventuales.

La reparación de los daños y resarcimiento de los perjuicios que se produjeren, correrán por cuenta exclusiva del Contratista. Estas responsabilidades subsistirán hasta la Recepción Definitiva de la obra.

El Comitente podrá retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista, el importe que estimare conveniente hasta que las reclamaciones o acciones, que llegaran a formularse por algunos de aquellos conceptos fueran definitivamente resueltos y hubiere sido satisfechas las indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho.

9.7. Perjuicios por incendio
El Contratista deberá extremar las medidas de precaución para evitar incendios en las obras y trabajos durante su ejecución y conservación, debiendo a tal efecto disponer los elementos apropiados según la naturaleza de las obras o trabajos.

Será responsabilizado el Contratista y serán de su exclusiva cuenta los perjuicios ocasionados en caso de incendio que afecten la obra, al Comitente o a terceros.

9.8. Garantía de materiales y trabajos
El Contratista garantizará y será responsable de la buena calidad de los materiales utilizados en la obra y de la correcta ejecución de los trabajos. 

Asimismo, responderá de las degradaciones y/o averías que pudieran experimentar los materiales, especialmente los acopiados en las obras y trabajos, por efecto de la intemperie o por otras causas no imputables al mal uso.

El reparo de los desperfectos, como el recambio de los materiales, quedará a su exclusivo cargo y hasta la Recepción Definitiva de los trabajos.

9.9. Seguros
A fin de cubrir los riesgos de Accidentes de Trabajo, la Contratista asegurará en una compañía Nacional de reconocida solvencia, con productores radicados en la ciudad de la comitente.-

Idéntico procedimiento observara en cuanto al personal de Inspección afectado a las obras, asegurando a las mismas con póliza individual por el tiempo que demanden las tareas hasta la Recepción Definitiva.

Las pólizas mencionadas o sus copias legalizadas, serán entregadas al organismo antes de iniciarse las obras y trabajos. En el caso de que la Dirección Obras, resolviera introducir cambios en su personal, la Contratista estará obligada a entregar las pólizas correspondientes dentro de los tres (3) días de la fecha en que se le notifique la resolución.

Asimismo, el Contratista deberá asegurar la obra y los materiales acopiados contra todo riesgo y por el lapso de su ejecución hasta la Recepción Definitiva de la misma.

Todas las pólizas de seguro que incluirán las responsabilidades civiles por daños a terceros, o a propiedades de terceros serán entregadas al Comitente, antes del inicio de la obra debidamente endosadas y deberá mantener al día el pago de las primas durante la ejecución de los trabajos, reservándose el Comitente, el derecho a abonarlas por cuenta de la Contratista, en caso de incumplimiento, dentro de los tres (3) días de requerida, lo cual hará con suficiente antelación y sin cuyo requisito el Comitente no abonará al Contratista el importe de ningún certificado. El Contratista para acceder al cobro de los certificados deberá presentar constancia de que los pagos a las compañías aseguradoras se encuentran al día.-

Bajo ningún concepto se admitirá el auto-seguro. Todos los seguros deberán tener cláusula de reajuste automático a fin de dar cobertura total al riesgo cubierto.

Todos los seguros que cubran los diferentes riesgos de la obra, deberán cumplir los lineamientos de la Resolución General Nº 17.047/82 de Superintendencia de Seguros de la Nación y sus modificatorias.
Si los importes en concepto de seguros y que deben cubrir los riesgos indicados en este artículo fueran considerados insuficientes por el Comitente, éste podrá solicitar su aumento sin que el mismo signifique variación alguna del monto contractual.

El Contratista, al elevar las respectivas pólizas de seguro deberá adjuntar el recibo oficial de pago extendido por la compañía aseguradora, reservándose el Comitente el derecho de su verificación.

Los seguros y garantías en general contratados por el Contratista, se deberán realizar con empresas aseguradoras de capital nacional con productores radicados en la ciudad de la comitente, a completa y entera satisfacción del Comitente, para su aprobación por parte del mismo, debiendo ser necesaria su presentación con una antelación suficiente a tal fin.

9.10. Normas de seguridad e higiene
El Contratista tendrá obligación de extremar las medidas de seguridad durante la ejecución de las obras y trabajos hasta la recepción definitiva de la misma. 

Se deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la Ley 19.587 y Decreto 351/79 y modificatorias, referido a HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, tanto para el personal de la obra, Inspección o terceros.

Por lo tanto el Contratista, a partir del inicio de la obra deberá proveer a todo el personal ocupado y al de la Inspección de: Mamelucos térmicos, botines de seguridad y cascos normalizados y aprobados.

Asimismo se deberá prever que los vehículos para el personal obrero contarán con la seguridad y comodidad acorde al transporte de personal.

9.11. Verificaciones contables
El Comitente dispondrá y el Contratista lo aceptará, compulsas de libros, verificaciones contables, etc., con relación a las obras y trabajos contratados debiendo el Contratista facilitara las tareas, poniendo a disposición del Comitente, en cualquier momento de los elementos que este estime necesario.

9.12. Perdida o avería de equipos, materiales y/o elementos
Será de aplicación lo establecido en los artículos 12.12 y 12.13 de la SECCIÓN III – Condiciones Generales Reglamentarias del Contrato.
9.13. Convención colectiva de trabajo:
La Contratista deberá dar cumplimiento a la Convención Colectiva de Trabajo Nº 76/75 y/o toda Reglamentaciones vigente que se dicte en consecuencia.

10. CONTROL DE OBRA y TRABAJOS
10.1. Supervisión general e inspección de obras
· La ejecución de la supervisión de los trabajos se realizará bajo la inspección del Personal Técnico dependiente del Comitente, el que se denominara en estas especificaciones con el nombre de Inspección. Se ajustará a lo dispuesto en el artículo 13 de la SECCION III – Condiciones Generales Reglamentarias.
· Esta Jefatura será ejercida por profesionales universitarios con incumbencias según las características de la obra.

· La Administración podrá contratar la inspección de obra de acuerdo con las normas relativas a la contratación de consultores. En dicho caso el consultor y su personal desempeñarán las funciones descriptas en el presente Pliego relativas a la inspección.
10.2. Solicitud de inspección de obras y trabajos

Se deberá solicitar inspección de los trabajos setenta y dos horas (72 hs.) antes de la ejecución de los mismos. Será obligación del Contratista facilitar dicha función proveyendo los elementos necesarios a satisfacción. 


La Inspección resolverá todas las cuestiones concernientes al arte de la construcción, calidad de los materiales, marcha de los trabajos y correcta ejecución de los mismos extenderá las certificaciones provisorias y definitivas, dará las órdenes e instrucciones al Contratista, hará demoler y reconstruir todo trabajo que a su juicio esté mal realizado o no se ajuste a planos y pliegos de licitación y tendrá las facultades que se establecen en este Pliego.

10.3. Instrucciones de la inspección

El Comitente comunicará por escrito al Contratista los nombres de las personas encargadas de la Inspección, aclarando la función a desempeñar por cada una de ellas a través del Libro de Ordenes de Servicio.

Las instrucciones de las inspecciones se realizarán por medio del Libro de Ordenes de Servicio, y deberán ser cumplidas por el Contratista dentro de las 48 Hrs. de emitida la Orden.
10.4. Conducción del trabajo - Representante del contratista – Jefe de obra

El Contratista podrá asumir personalmente la conducción del trabajo siempre que posea título habilitante con incumbencias profesionales afines a los trabajos a contratar y esté matriculado en el Consejo Provincial que le corresponda, de acuerdo a normativas vigentes y tenga antecedentes que satisfagan al Comitente.

En caso de que no llene esos requisitos la Obra será conducida por el representante del Contratista que cumpla con esas exigencias.


El Represente Técnico o el Jefe de Obra se entenderán con la Inspección y ejercerá las atribuciones y responderá por los deberes del Contratista, sin perjuicio de las acciones que contra éste pudiera ejercitar el Comitente.


La designación del Representante Técnico del Contratista o el Jefe de Obras, deberá ser aprobada por el Comitente, sin dicha aprobación el mismo no podrá entrar en funciones.

La aprobación mediante el Libro de Ordenes de Servicio.

El Comitente podrá, en cualquier momento, mediante Orden de Servicio, exigir el reemplazo del Representante Técnico o el Jefe de Obras. Dicho representante deberá merecer la aprobación del Comitente antes de la iniciación de los trabajos.


El Contratista o su representante, deberá dejar constancia de su inscripción en el Consejo Profesional de la Provincia de Santa Fe. El Contratista o su representante no podrán delegar sus funciones en la obra, a personal idóneo y/o de nivel técnico.

El Contratista o el Representante, deberá residir en la obra o en las proximidades de la misma durante su ejecución, debiendo estar presente en forma permanente durante todo el horario de labor establecido para la obra.


El incumplimiento de lo estipulado en el presente artículo hará pasible al Contratista de las multas estipuladas en el artículo 7.6 del presente Pliego.


Se deberá cumplimentar asimismo con lo establecido en el art. 13 de la SECCION III de las Condiciones Generales Reglamentarias
10.5. Libros de órdenes de servicios y notas de pedidos

Estos libros serán provistos por el Contratista, en ellos se consignarán las comunicaciones entre la Inspección y el Contratista.


Deberán ser foliados en forma correlativa por triplicado, sellados e inicializados por la Inspección en todas sus fojas.


El libro de Órdenes de Servicios quedará en poder de la Inspección y el de Notas de Pedido se entregará al Contratista por Orden de Servicio.


Las órdenes de servicios y las notas de pedido serán numeradas y fechadas, el original quedará en el libro, el duplicado se entregará y el triplicado se agregará a la de la obra.


Toda enmienda o raspadura deberá ser debidamente salvada al pie. Todas las órdenes de la Inspección y los pedidos que formule el Contratista no tendrán validez si no lo hicieran a través de los respectivos libros.

10.6. Órdenes de servicios

Las órdenes, citaciones o instrucciones que la Inspección debe transmitir al Contratista o su representante, serán extendidas en el libro de órdenes de servicios en el que deberá notificarse en forma obligatoria.


En cada orden de servicio se consignara el término en el cual debe cumplirse.


El Contratista bajo ningún concepto aceptara órdenes verbales.


Se considerará que toda orden de servicio estará comprendida dentro de lo estipulado en el contrato y que no importa modificación a lo pactado ni encomiendas de trabajos adicionales, salvo en el caso de que en ellas se hiciera manifestación expresa.


Aún cuando el Contratista considere que en una orden de servicio se exceden los términos del contrato deberá notificarse de ella, sin perjuicio de presentar a la repartición en los términos estipulados en el art. 10.15 el reclamo claro y fundado detalladamente.


La observación del Contratista opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximirá de la obligación de cumplirla si esta le fuere reiterada.


La negativa a notificarse de cualquier orden, motivará la aplicación de la multa prevista en el artículo 7.6 del presente Pliego.

10.7. Actas de medición o fojas de medición

A los efectos de complementar lo descripto en el art. 14 Medición de la SECCION III Condiciones Generales y Reglamentarias, la medición se realizará de acuerdo al modelo de formulario de la SECCION VII.5 – Acta de Medición. La Contratista deberá desglosar los ítems en el mayor y más significativo número de Subítems siguiendo para ello el Nomenclador de ítems, expresado en la planilla de presupuesto establecida en la SECCION VI.A1 – Presupuesto de la obra.


La negativa por parte del Representante Técnico a firmar las actas o Fojas de medición inhabilitará al Contratista para reclamos inherentes a la operación realizada.

10.8. Parte de los trabajos

A los documentos de control de obra descriptos deberá agregarse la ejecución por parte de representante del contratista del Parte de Trabajos.

El mismo tendrá carácter semanal. El primer día hábil de la semana, el Contratista remitirá a la Administración, con la firma del sobrestante o Inspector de Obras, un parte en el que se hará constar los trabajos realizados en la semana o quincena anterior, con la indicación de equipos, lugares donde se trabajó, cantidades de obras y trabajos ejecutadas clasi​ficadas por ítem del contrato y los días no trabajados con los motivos que determinaron la inactividad.


La Administración establecerá el formulario para la presentación de estos partes y la inobservancia de esta disposición podrá ser penada con multa, según lo estable​ce este Pliego.

10.9. Personal técnico del contratista

A los efectos de la mejor ejecución de las obras y trabajos, de acuerdo con la naturaleza e importancia de las mismas el Contratista deberá disponer de un número de un (1) Profesional Universitario en la obra y podrá contar además con auxiliares para la conducción de los trabajos. Dicho personal deberá ser aprobado por el Comitente y su permanencia en la obra será durante todo el horario de trabajo.


Cualquier cambio de personal deberá notificarse al Comitente con cuarenta y ocho horas (48 hs.) de antelación. La falta de cumplimiento de lo estipulado en el presente artículo hará pasible al Contratista de la aplicación de multas prevista en el art. 7.6 del presente Pliego.

10.10. Control de los trabajos que deban quedar ocultos

El Contratista se abstendrá de amurrar, rellenar o tapar los trabajos antes de que estos hayan sido revisados por la Inspección, debiendo gestionar ante ésta con no menos de cuarenta y ocho horas (48 hs.) de antelación, la autorización correspondiente, a fin de posibilitar que este control pueda ejecutarse sin ocasionar demora o pérdida de materiales.


En caso de no hacerlo, la Inspección hará demoler o destapar lo que fuera necesario para inspeccionar o medir debidamente y los gastos que esto origine serán por cuenta del Contratista exclusivamente.


Asimismo, deberá presentar los certificados correspondientes a obras y trabajos ocultas que deban ser inspeccionadas por reparticiones (Litoral Gas, Cooperativas Servicios Públicos, Telecom, etc.). Las constancias de las inspecciones parciales y/o finales que efectúen otras reparticiones deberán confeccionarse en actas por triplicado entregando copia de la misma a la Inspección del Comitente.


Los gastos que estas inspecciones ocasionen (viáticos, traslados, etc.) correrán por cuenta y cargo del Contratista, considerándose los mismos dentro del precio total ofertado.

10.11. Documentación gráfica de obra

El Contratista deberá proveer a su cargo trimestralmente hasta la Recepción Provisional y en cantidad suficiente a juicio del Comitente, fotografías color 18 x 24 que destaquen en forma objetiva el ritmo y marcha de los trabajos efectuados hasta la fecha. Cada copia tendrá estampada en forma visible la fecha de su toma y nombre de la obra.


La Inspección determinara el punto y el ángulo de donde se tomaran las vistas tanto las que se mantendrán durante el transcurso de la obra como las de detalle.


Una de las fotografías será panorámica para visualizar el conjunto. El primer juego corresponderá al terreno en ocasión de su entrega.

10.12. Permanencia de documentos en obra

Teniendo el Contratista la obligación de ajustarse en un todo a los documentos del contrato (pliegos, planos, memorias, especificaciones, etc.) solicitara oportunamente una copia legalizada de ellas al Comitente, la cual estará permanentemente en la oficina de la Obra y a disposición de la Inspección.

10.13. Comodidades para el inspector de obra

Simultáneamente con la firma del contrato de Obra la empresa contratista está obligado a proveer un local para la inspección  y colocar a disposición de la Inspección, hasta la Recepción Definitiva de la obra, el equipamiento requerido por la misma, para el tipo de obra que se contrata.


La misma deberá cumplimentar con la entrega de los elementos que se consignan a continuación, en el lugar indicado en cada caso:


Tanto el equipamiento como el personal mencionados deben ser aceptables a juicio exclusivo de la Inspección, pudiendo requerir el reemplazo de cualquier personal o elemento lo que deberá ser satisfecho por el Contratista en un plazo perentorio de dos (2) días hábiles.


El incumplimiento de cualquiera de las prescripciones incluidas en este punto que, a juicio exclusivo de la Inspección, genere atrasos en las tareas de ésta ultima, no dará derecho alguno al Contratista para efectuar reclamos de ninguna naturaleza por falta de inspección, control, medi​ción, verificación, o certificación de cualquier tipo a realizar sobre trabajos ejecutados ni sobre los deterioros que por cualquier motivo se produzcan sobre los mismos.

10.13.1. Local para inspección

El Contratista suministrara por su cuenta un (1) local para oficinas de la Inspección, equipada con todos elementos necesarios para llevar adelante las obras y trabajos a licitar en la presente. En dicha oficina el contratista tendrá a disposición de la inspección una (1) computadora de ultima generación con impresora láser, una vez terminados los trabajos dicho equipo quedará en poder de la Municipalidad.

OBSERVACIONES: esta administración entiende que el local para la inspección no deberá ser provisto por la contratista, llevándose a cabo la inspección en las oficinas que el municipio disponga, si deberá cumplimiento al equipamiento solicitado.
10.13.2. Nafta para inspección

A partir del inicio de la obra, el Contratista deberá proveer mensualmente a partir del día 1 a 10 de cada mes un cupo de nafta del Tipo ECOLOGICA SIN PLOMO- con un octanaje NO INFERIOR A NOVENTA Y SIETE (97) hasta la Recepción Definitiva de las Obras. Dicho cupo de nafta deberá ser entregado por el Contratista donde indique expresamente por Orden de Servicio la Inspección.


A la Recepción Provisoria Total de la Obra, hará entrega por el medio que se indique, del total del cupo mensual por los meses de garantía establecido en Pliegos.


Tal cupo se establece en la cantidad de 150 litros de combustible en forma mensual.

10.13.3. Vehículo

La Empresa Contratista deberá proveer al Comitente, al cobro del primer certificado de obra, el/los vehículo/s, en la/s cantidad/es y tipología/s indicada/s en el Cuadro “A” del ANEXO AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES.

Asimismo la Contratista deberá pagar la/s patente/s Municipal/es del/los vehículo/s hasta el momento de la recepción definitiva de la obra. Por igual periodo se hará cargo del seguro del/los vehículo/s contra todo riesgo debiendo esto ultimo en cualquier compañía aseguradora a satisfacción del Comitente.

Todos los gastos que pudieran originar el cumplimiento de los requerimientos precedentes como también el mantenimiento y repuestos del/ los vehículo/s, correrán por cuenta exclusiva del Contratista, no debiendo discriminar estos gastos en los certificados, sino prorratear su costo en el total de la obra.

Todos los elementos citados serán reparados o repuestos por el Contratista.

El mantenimiento y reparación del vehículo quedara a cargo del Contratista hasta la recepción definitiva de la Obra, debiendo reemplazar la unidad, por otra similar, en caso de que la reparación demande más de TRES (03) días corridos.

El pago de las patentes Municipales y de los seguros, como así también de todo otro impuesto, deberá ser cancelado en forma ANUAL.
OBSERVACIONES: esta administración entiende que el vehiculo para la inspección no deberá ser provisto obligatoriamente por la contratista, pero si será obligatorio para la misma el  transporte a la Inspección en la medida requerida por la misma.

11. NOTIFICACIONES

De acuerdo a la cláusula 26.6. de la Sección III – Condiciones Generales del Contrato a los efectos de toda notificación, las direcciones del Comprador y del Proveedor serán las siguientes:

1. Comprador: La consignada en el punto 15.1 de la Cláusula 15 – Calendarios de Actividades –  Sección I – LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.
2. Proveedor: La consignada en la Oferta.
12. RESOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS
La resolución de las diferencias, se realizará de conformidad a lo normado en los artículos 418, 419 y correlativos del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe.

De acuerdo a lo establecido en la cláusula 28 de la Sección III Condiciones Generales del Contrato, el mecanismo formal de solución de controversias que se aplicará será el siguiente: las controversias entre el Comprador y el Proveedor que sea nacional del país del Comprador serán sometidas a la Justicia Ordinaria de la Provincia de Santa Fe, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.

Si en la interpretación del Contrato bajo su faz técnica surgieran divergencias, estas serán resueltas por el Comitente, cuyas decisiones serán definitivas respecto a la calidad de los materiales y partes componentes, la solidez y correcta ejecución de las estructuras y la interpretación de las normas de medición. Cuando las divergencias sean de interpretación legal, el Contratista deberá plantearlas previamente por escrito ante el Comitente.

El Contratista no podrá suspender los trabajos ni aún parcialmente con el pretexto de que existieran divergencias pendientes, bajo pena de aplicación de multas especificadas en el artículo 7.6. del presente Pliego, mientras dure la suspensión y sin que dicha sanción interrumpa el plazo de terminación de las Obras.

13. RECLAMACIONES
Las reclamaciones del Contratista, para cuya presentación no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este Pliego o en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, deberán ser interpuestas dentro de los cinco (5) días de producido el hecho que las motive, quedando obligados a fundarlas debidamente con determinación de valores, especies, etc., en un plazo de diez (10) días contados a partir del vencimiento del primer termino, si no lo hiciera perderá todo derecho.

Estos plazos no correrán para la reclamación de intereses.
14. FORMAS DE MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS
14.1. Normas de medición
Para la medición, liquidación de trabajos, ampliaciones de obras, etc., regirán las normas establecidas en la documentación de contrato y en las que se detallan a continuación:

a) Normas de medición de las obras por ajuste alzado
Se establecerá para cada rubro del plan de trabajo, el porcentaje total acumulado de la obra ejecutada, el que se obtendrá por medio de una Acta de medición, que responderá al modelo e instructivo de la Planilla VII-5 – SECCIÓN VII y al Nomenclador de Ítems.
En dicha planilla se fijarán los porcentajes de incidencia de las diversas tareas que componen cada rubro.
b) Norma de medición de los ítems por unidad de medida
Serán ítems "a Medición" los que como tales se consignen en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

En los casos no previstos en dichas normas, el Comitente resolverá lo pertinente dentro de lo usual en la técnica de la construcción o ajustándose al sistema constructivo de la obra.

14.2. Medición de los trabajos
Los trabajos efectuados de acuerdo a contrato serán medidos o estimados en su avance mensualmente el último día hábil de cada mes con asistencia del Contratista y/o su Representante Técnico, consignando la Inspección de inmediato sus resultados en la foja de medición a los fines de posibilitar la confección del certificado correspondiente.

La medición de los trabajos realizados será dentro de cada mes, la que se efectuará dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente. Se certificará cada Ítem una vez completados los trabajos que lo componen y verificado su funcionamiento. No se realizarán certificaciones parciales.
El Contratista o su Representante Técnico, debe asistir a las mediciones para el pago de las obras ejecutadas, así como para la recepción final de la misma.
A tal fin la Inspección notificara fehacientemente al Contratista con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación la fecha de realización de las mismas.

Las formalidades y detalles de Planillas de Medición, se ajustarán los modelos que figuran en el anexo a las Condiciones Especiales del Contrato.- Ver Instructivo en la SECCIÓN VII - Planilla VII-5 – Acta de Medición.
En las Actas de medición debe constar la conformidad del Contratista o su Representante Técnico. En el caso de que el Contratista no estuviese conforme con las clasificaciones o mediciones de obras, deberá manifestarlo en el acto, en la foja de medición. La reserva deberá ser clara y precisa.

Dentro del término de treinta (30) días, ratificara su disconformidad detallando las razones que le asisten sin cuyo requisito sus observaciones quedaran sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamación ulterior.

En las mediciones parciales o finales provisorias o definitivas y si el Contratista se negase a presenciarlas o no concurriese a la citación que por escrito se le formulase al efecto, se tendrá por conforme con el resultado de la operación practicada por la Inspección.

Cumplidos los tramites de confección, del Certificado de Obra y aprobado el mismo se le dará copia simple al Contratista.

En caso de disconformidad de parte del Contratista, el Comitente, en base a la Foja de Medición de la Inspección, extenderá de todas maneras un certificado de oficio, haciéndose a posteriori, si es que correspondiere, o en la certificación final de la obra, los ajustes de las diferencias sobre las que no hubiere acuerdo.

Se ajustará asimismo a lo establecido en los artículos 14 y 16 de las Condiciones Generales Reglamentarias.

Se tendrá en cuenta lo establecido en el punto 10.7 del presente pliego.

14.3. Certificados
Se entiende por certificado el instrumento fehaciente con el cual se acredita que el Contratista ha realizado un determinado monto de obra con valores que surgen de la Foja de Medición, cuya existencia el Comitente ha verificado y mensurado, constituyendo una constancia de crédito a favor del Contratista. Los certificados de obra, constituirán en todos los casos documentos provisionales sujetos a rectificaciones, así como todos los pagos se consideraran como entregas a cuenta hasta tanto se produzca la liquidación final y esta sea aprobada por la autoridad competente.


El Adjudicatario confeccionará y presentará el Certificado, en original y tres (3) copias, ante el Órgano Ejecutor para su aprobación y trámite posterior. La Municipalidad deberá formular su conformidad a la liquidación practicada por el Adjudicatario en base a dicho Certificado. Todos los importes a deducir por multas y/o por otro concepto que deba practicarse al Contratista y de la que este debidamente notificado, se deducirán del importe líquido a cobrar según el Certificado de Obra ejecutada y/o créditos que posea.

Facturación: las facturas y demás documentación aprobada serán remitidas al Comprador para su pago adosadas al certificado, debiendo las primeras ajustarse a lo establecido en la Resolución Nº 3349/91 de la Dirección General Impositiva.

Los Certificados se presentaran por parte del contratista dentro de diez primeros días hábiles del mes posterior a la ejecución de los trabajos o entrega de los bienes y servicios.

Los certificados de pago no importan la recepción en las obras a que ellos se refieren.

Será de aplicación lo determinado en los artículos 16 y 17 de la SECCIÓN III – Condiciones Generales Reglamentarias del Contrato.

14.4. Pago de certificados
El visado y aprobación de los certificados, el Órgano Ejecutor los realizará dentro de los cinco (5) días de presentados. Una vez aprobados serán girados para su pago, caso contrario devueltos al contratista para su corrección.

Vencido este último plazo de aprobación, el Municipio, incurrirá automáticamente en mora. Correrán desde entonces, a favor del Contratista o del tenedor del certificado, los intereses establecidos en la documentación licitatoria. 

El pago de los certificados establecido en la Cláusula 17 de la SECCION IV – Condiciones Especiales del Contrato se efectuará dentro de los treinta días (30), de la entrega y aceptación de las obras, trabajos, bienes y servicios entregados, de acuerdo a lo estipulado en la Cláusula 14 – SECCIÓN IV – Condiciones Especiales del Contrato y contra la presentación  y aprobación  por parte de la Administración de los documentos especificados.
El pago de cada certificado periódico de obra esta condicionada a la previa presentación, por el Contratista de los comprobantes de presentación y  depósito de las obligaciones  del S.U.S.S., correspondientes al mes precedente al de los trabajos certificados y a las constancias de depósito de aportes correspondientes a honorarios del Representante Técnico de acuerdo a lo estipulado en el artículo 2.2.3 del presente Pliego.

Los embargos de los acreedores particulares solo podrán ser efectivos sobre las sumas liquidas que queden para ser entregadas al Contratista, después de la Recepción Definitiva de la obra.

El Contratista deberá presentar la constancia del cumplimiento de todos los requisitos enunciados.

El pago de los certificados se hará en moneda nacional.

Las sumas que deban entregarse al Adjudicatario en pago de la obra, se considerarán afectadas a la ejecución de la misma.

CUENTA CORRIENTE BANCARIA o CAJA DE AHORRO: El adjudicatario, tendrá la obligación de abrir una cuenta corriente o caja de ahorro, a elección del mismo, en un Banco de la Republica Argentina. En dicha cuenta serán depositados los pagos a realizar de parte del municipio.

14.5. Fondo de reparos
Del importe de todos los certificados de obra por cualquier concepto, el Comitente retendrá el cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparo con el objeto de cubrir las responsabilidades del Contratista, por los vicios ocultos y/o redhibitorias y defectos de las obras ejecutadas y por todas las obligaciones que este contrato impone al Contratista, hasta la completa finalización de la obra a su entera satisfacción.

El cien por cien (100%) del importe del fondo de reparo, podrá sustituirse a requerimiento del Contratista por fianza bancaria o seguros de caución a satisfacción plena del Comitente.

Los importes de la fianza bancaria o seguro de caución que sustituyen a los fondos de reparo deberán ser actualizables en forma automática.

14.6. Intereses por Retardo
Dicho interés será el que surja de la aplicación de la comunicación del Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A.) Nº 14290 (Tasa para uso judicial).
14.7. Certificado final
14.7.1. Certificado final provisional
Se entenderá por certificado Final Provisional el que será expedido por el Comitente con motivo de la medición final de la obra, previo a la Recepción Provisional de esta. 

El mismo deberá llevar inserto la aclaración expresa que indique su calificación. 

Hasta su fecha de emisión serán factibles los reclamos que el Contratista considere menester  interponer ante el Comitente como referencia a la medición de las obras y demás acciones que resulte de la ejecución de esta.

En caso de reserva de derecho al momento del cobro del certificado, el Contratista tendrá un plazo de treinta (30) días corridos para concretar la misma, debiendo fundamentarla debidamente, con detalles de especies, valores, etc., en un plazo no mayor de treinta (30) días corridos a partir del vencimiento del primer término.

14.7.2. Certificado final definitivo
Se entenderá por Certificado Final Definitivo el que será expedido por el Comitente con motivo de la Recepción Definitiva de la Obra y llevara inserto aclaración expresa que indique su calificación.

En el mismo constaran como resumen todos los pagos, retenciones y deducciones por todo concepto, que se hayan efectuado durante la relación contractual hasta el momento de su emisión, consignándose además, la devolución de la Garantía de Contrato y el Fondo de Reparo según corresponda.

En caso de reserva de derechos por parte del Contratista, regirán idénticos plazos y términos establecidos para el Certificado Final Provisional.

14.8. Invariabilidad de los precios contractuales, gastos generales
De acuerdo a lo establecido en la cláusula 15 de las Condiciones Generales Reglamentarias del Contrato, los precios estipulados en el mismo serán invariables, no considerándose ajustes de precio. Todos los gastos que demande el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el Contrato y para las cuales no hubiera establecido ítem en el mismo se consideraran incluidos entre los precios contractuales.

Los errores se ajustarán asimismo a lo determinado en el artículo 16.3 de las Condiciones Generales del Contrato.

14.8.1. Gastos financieros
La presente licitación no reconocerá costo financiero individualizado, el que deberá constar y estar incluido en los análisis de precios, en caso de corresponder.

14.8.2. Alícuota del IVA
La alícuota del IVA se establece en el 21 %

15. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS y TRABAJOS, BIENES y SERVICIOS ENTREGADOS
Se ajustará en un todo a lo establecido en el art. 20 de la SECCIÓN III - Condiciones Generales Reglamentarias del contrato y en la SECCIÓN IV – Condiciones Especiales del Contrato – artículo 15.
15.1. Plazo de garantía de los trabajos
El Plazo de Garantía será de Doce (12) meses y comenzará a regir a partir de la fecha de operada la Recepción Provisional (sea esta total o parcial).
15.2. Planos conforme a obras y certificados
El Contratista deberá presentar, previo a la Recepción Provisional, los Certificados de habilitación y finales de obra que otorga la Municipalidad local y la Cooperativa Eléctrica Local proveedora del servicio de fibra óptica si correspondiere.
Los gastos y tramitaciones que correspondan efectuarse a tales efectos serán por cuenta y cargo del Contratista.
Asimismo, se deberá presentar la documentación conforme a obra aprobadas por las reparticiones Nacionales, Provinciales y Municipales que les correspondiera.

15.3. Responsabilidad posterior a la recepción
Queda expresamente establecido, que la recepción provisional o definitiva de las obras, sin reservas, no exime al Contratista del pago de multas que pudieran corresponderle por incumplimiento del plazo de ejecución de los trabajos, ni del resarcimiento de los daños y perjuicios que le sean imputables.

Con posterioridad a la recepción definitiva, el Contratista se responsabiliza de las obras y trabajos de acuerdo a las prescripciones del Código Civil y demás leyes vigentes.

15.4. Evaluación final de la obra
Finalizada la obra, el Comitente efectuara una evaluación de lo realizado siguiendo el criterio empleado para la adjudicación, pero ajustado este con valores reales obtenidos durante los trabajos, lo que se comunicara al Contratista al Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas si correspondiere.

16. RESCISIÓN DEL CONTRATO
Se ajustará en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 de la Sección III – Condiciones Generales Reglamentarias del Contrato. Será de aplicación asimismo lo determinado en los artículos 16.2, 16.3 del presente Pliego.
16.1. Avalúo
A los fines del cumplimiento del art. 24 de las Condiciones Generales Reglamentarias, se realizaran un avalúo por medio de peritos nombrados uno por cada parte.

En caso de disconformidad entre ellos tendrá validez el avalúo efectuado por el perito propuesto por el Comitente pudiendo el Contratista impugnarlo judicialmente.
16.2. Liquidación de los trabajos
El Comitente practicará asimismo la liquidación de los bienes entregados y trabajos ejecutados por el Contratista y terminados con arreglo al contrato y determinara las cantidades y clases de trabajos inconclusos materiales, partes componentes o implementos inventariados e indispensables para la obra.

Los bienes, materiales, partes componentes e implementos no aceptados por el Comitente, serán retirados de la obra por el Contratista, a su costa, dentro del término de quince (15) días corridos a contar desde la notificación fehaciente que reciba del Comitente.
Los trabajos no aceptados serán demolidos por el Contratista, también dentro de los quince (15) días corridos de notificado en forma fehaciente. Si vencido el término, el Contratista no retirara aquellos materiales, partes componentes o implementos, o no demoliera los trabajos aludidos, el Comitente podrá proceder sin la necesidad de interpelación alguna, al retiro o demolición imputándose los gastos que por ello demande, al Contratista.

El importe de la liquidación de los bienes entregados y los trabajos ejecutados que fueran aceptados, y tanto los terminados como los inconclusos, partes componentes, materiales y enseres aceptados a precio avalúo, constituirán un crédito a favor del Contratista, previa deducción de los pagos efectuados a cuenta. Este crédito cuando la rescisión hubiera sido causada por el Contratista, quedara pendiente de pago hasta la terminación y liquidación final de los trabajos, para responder por el excedente de costos de estos y de los perjuicios que se originen por la rescisión del contrato o la mala ejecución de los trabajos hechos por el Contratista.

Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos y/o perjuicios que la rescisión afecte al Comitente, el Contratista deberá abonar el saldo que por ese concepto resulte.

16.3. Pago por rescisión
Todos los pagos a efectuarse por rescisión de contrato deberán realizarse a valor actualizado a la fecha de pago.

Para la actualización de los pagos se adoptara el mismo sistema que el pactado para la obra.

17. DOCUMENTACIÓN DE OBRA A CERTIFICAR
Cuando se indica que los planos y documentación solicitada deberán estar "Aprobada", se entenderá que deberán estarlo todos y cada uno de los originales y copias  por las reparticiones: Nacionales, Provinciales o Municipales, que le correspondiera intervenir.

La documentación y planos se deberán confeccionar en un todo de acuerdo a las reglamentaciones y/o normas en vigencia en cada una de las reparticiones que les corresponda intervenir.

18. ANTICIPO FINANCIERO
EL Comitente podrá liquidar con carácter de anticipo financiero hasta un veinte por ciento (20%) del monto del presupuesto total aprobado como subsidio, cuando las circunstancias así lo justifiquen, a partir de la solicitud formalizada por la Contratista.

El anticipo de fondos se garantizará con aval Bancario o Carta de Fianza de una Institución Bancaria de primera línea o Póliza de Caución, emitida por una Compañía de seguros autorizada por la superintendencia de Seguros de la Nación, que garantice a favor de la” MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO”, el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones asumidas por el Organismo Ejecutor.
Las garantías ofrecidas quedarán sujetas a la conformidad del Comitente y se requerirá certificación notarial de las firmas del emisor.

DEDUCCION: el anticipo financiero comenzará a deducirse desde el primer certificado de obra, en forma proporcional a la certificación emitida mensualmente, de manera tal de completar el cien (100) % de la deducción, cuando la obra se encuentre al cien (100) % del avance físico.

El comitente otorgará constancias de las deducciones efectuadas con cada certificado de obra.

19. ACOPIOS DE OBRA
De acuerdo a lo establecido en el Art. 16.8. y 17 de la SECCCION III - Condiciones Generales Reglamentarias del Contrato y artículo 8.4. SECCIÓN IV – Condiciones Especiales del Contrato, se podrá autorizar acopios de materiales, el que no podrá superar el quince por ciento (15%) del presupuesto total aprobado.
SECCIÓN V-A
LISTADO de ÍTEMS DE OBRA SOLICITADOS
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SUBRUBRO

ITEM

DENOMINACIÓN CANT.

UNIDAD

TOTAL ITEM

COSTO 

SUBRUBRO

COSTO RUBRO

1

TRABAJOS PRELIMINARES

2.700,00 2.700,00

1 10Cartel de Obra 1,00 u 750,00

20Traslado equipos AA existentes 3,00 u 1.950,00

2

REPARACIÓN ESTRUCTURA Hº Aº EXISTENTE

32.400,00 32.400,00

1 10Limpieza/hidrolavado/arenado 1,00 gl 7.800,00

20Reparación de grietas y fisuras 1,00 gl 9.600,00

30Reparación/reemplazo conductos y cañerías oxidados 1,00 gl 15.000,00

3

CUBIERTA DE TECHOS

182.055,76

1

Azotea accesible

62.166,89

10Azotea accesible (sobre losa existente con barrera de 

vapor, contrapiso con pendiente y membrana aislante 

hidráulica y carpeta para cerámicos. Piso y zócalos 

calculados aparte)

118,35 m2 62.166,89

2

Cubierta plana

17.804,50

10Cubierta plana sobre losa con barrera de vapor, 

contrapiso de pendiente, carpeta y aisl. térmica e hidr. 

con membrana de aluminio

34,03 m2 17.804,50

3

Cubierta Metalica

81.084,37

10Cubierta de chapa autoportante c/estructura de hierro 

según cálculo

1,00 gl 53.000,00

20Ejecución y colocación de sistema de desagües 

pluviales, canaleta con desborde, cenefas, cañerías de 

bajada diám 110 Awaduct o similar, embudos, codos y 

ramales, piletas de patio, rejillas, conexión a desagües 

existentes)

1,00 gl 4.750,00

30Cielorraso fonoabsorbente

144,97 m2 19.623,14

40Aislación Termica (lana de vidrio con papel Kraft)

144,97 m2 3.711,23

4

Lucernario

21.000,00

10Lucarna (estructura de aluminio)

1,00 gl 7.660,00

4 20Provision y colocación de Vidrios Laminados de 

seguridad 3+3 mm

25,00 m2 13.340,00

5

ALBAÑILERÍA

243.112,84

1

Mampostería

107.594,31

10Mampostería lad. comunes 0,30 m. (medianeras) 49,89 m2

95.884,54

23,99 m3

2,92  m3

18,45 m3

4,53  m3

20Mampostería lad. Huecos 18 x 18 x 33 cm

71,18 m2

11.709,77

11,31 m2

7,35 m2

7,35 m2

17,58 m2

7,35 m2

7,35 m2

7,35 m2

5,52 m2

2

Cielorrasos (aplicados a la cal)

3.851,20

10Salas de máquinas 29,00 m2 3.851,20

3

Contrapisos y Carpetas

10.498,87

10

Carpeta bajo piso 2,5 cm.

148,08 m2 10.498,87

4

Pisos

29.510,93

10Pisos cerámicos terraza transitable 118,35 m2 25.587,27

20Piso rodillado de Hº en salas máquinas 34,03 m2 3.923,66

5

Zocalos

7.336,08

10Zócalo perimetral terraza 84,92 m 5.478,19

10Zócalo interior sala máquinas 28,80 m 1.857,89

6

Revoques

84.321,45

10

Exterior H+G+F

346,68 m2 71.849,23

20Interior (G+F) 124,04 m2 12.472,22

6

CARPINTERÍAS

12.455,41 12.455,41

1 10Provisión puerta marco chapa y hoja MDF ext. 0,90 m 1,00 u 575,00

20Provisión ventiluces aluminio 0,50x0,60 m 4,00 U 1.440,00

30Provisión puertas de emergencia 0,80 m 3,00 U 9.684,00

2 10Colocación aberturas 5,75 m2 756,41

8

PINTURA

57.724,20

1 Pintura Interior 9.414,34

10Látex Interior 124,04 m2 6.747,78

20Látex sobre cielorrasos sala máquinas 29,00 m2 1.452,90

30Caja escalera 22,31 m2 1.213,66

2 Pintura Exterior 48.309,86

10Látex acrílico exterior 346,68 m2 48.309,86

9

BARANDAS

10.637,33 10.637,33

1 10Provisión y colocación baranda de hierro 13,50 m 10.637,33

10

ESCALERA

2.523,99 2.523,99

1 10Alzada y pedada de cemento rodillado 6,77 m2 1.006,70

20Naríz metálica 14,00 m 1.165,64

30Zócalo rampante de cemento 6,50 m 351,65

543.609,52

MÓDULO 1 - CUBIERTAS Y TERMINACIÓN AZOTEA
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DENOMINACIÓN CANT.

UNIDAD

TOTAL 

COSTO ITEM

COSTO 

SUBRUBRO

COSTO RUBRO

5

ALBAÑILERÍA

124.089,96

1

Mampostería

18.526,16

2

Cielorrasos (aplicados a la cal)

11.117,62 

3

Contrapisos y Carpetas

6.471,04

4 10.287,43 

10Ejecución pisos cemento alisado color 8.927,10 

20Ejecución pisos cerámicos 30 x 30 cm. 1.360,33 

5 7.487,50 

5 20Zócalos de madera en pisos cemento 6.189,56 

5 30Zócalos cerámicos 1.297,94

6 Revoques y Revestimientos

44.949,42

6 10Revoque Exterior (H+G+F) 8.045,96

6 20Revoque Interior (G+F) 19.391,72

6 30Revoque Grueso bajo revestimientos baños 3.492,40

6 40Revestimientos cerámicos baños 14.019,34

7

Tabiquería en Seco

25.250,79

10Tabiquería en Seco interior 25.250,79 

6

CARPINTERÍAS

17.948,81 

Puerta placa marco y hoja mad. 0,80 m. ap. der. 2,00 u 1.750,80

Puerta placa marco y hoja mad. 0,80 m. ap. izq. 1,00 u 875,40

Puerta placa marco y hoja mad. 0,75 m. ap. der. 1,00 u 731,60

Puerta placa marco y hoja mad. 0,75 m. ap. izq. 3,00 u 2.194,80

Puerta corrediza 0,80x2,00 m 1,00 u 1.005,00

Ventanas aluminio doble hoja corrediza 1,50x1,20 4,00 u 6.560,00

Colocación premarco aluminio 7,20 m2 1.689,84

Colocación aberturas 12,67 m2 1.506,97

Cortinas de enrollar PVC reforzado 7,20 m2 1.634,40

7

INSTALACIONES

130.665,71 

1 AGUA FRÍA Y CALIENTE 17.304,48

2 DESAGÜES PLUVIALES 3.253,70

Marca Awaduct. Incluye caño diám. 110, canaletas, 

codos 90º diám. 110, ramales diám. 110 y m. de 

obra 3.253,70

3 DESAGÜES CLOACALES 7.093,83

Incluye cañerías diám. 110, 63 y 40, accesorios y 

mano de obra 7.093,83

4 GAS 31.353,88

Sigas Thermofusión. Incluye Termotanque 300 lts., 9 

calefactores tiro balanceado de 5000 kcal, 15 

calefactores sin salida de 5.000 cal, cañerías de 

1,5¨, 1¨ y 3/4¨, cocina de 3.500 cal, accesorios y 

mano de obra. 31.353,88

5 ELECTRICIDAD 58.021,90

Incluye montantes, cañerías y bocas, instalación 

fuerza motríz, tablero de corte general, interruptores 

automáticos tipo GE, interruptores diferencial tipo 

SIEMENS, intalación telefónica, instalación de TV, 

ontantes verticales, derivaciones horizontales, 

bocas, cajas derivadoras y mano de obra. 58.021,90

6 INCENDIO 4.308,00

Boca de incendio completa con nicho, válvula, 

manguera, lanza, llave de ajuste y cañería 1,00 u 4.308,00

7 ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERÍAS 9.329,92

Baño

Inodoro blanco con mochila de apoyar 2,00 u 3.040,00

Asientos plástico reforzado 2,00 u 771,20

Lavatorio blanco con pié 2,00 u 1.504,00

Grifería lavatorio 2,00 u 1.628,62

Accesorios 2,00 u 1.103,00

Mingitorios 3,00 u 1.283,10

8

PINTURA

22.818,58

1 PINTURA INTERIOR 17.408,67

2 PINTURA EXTERIOR 5.409,92

10

ESCALERA

2.172,34 

1 10Alzada y Pedada de cemento rodillado 6,77 m2 1.006,70

20Nariz metálica 14,00 m 1.165,64

30Zócalo rampante de cemento 6,50 m 351,65

297.695,40

17.304,48



MÓDULO 2 - 2do PISO SECTOR 1 (ALA POSTERIOR)

PISOS (cerámicos en locales húmedos y 

Zocalos (cerámicos en locales húmedos y 



Incluye 2 tanques de reserva de 2.500 lt., cañería 

Acqua System, montantes 2¨, bajadas 3/4¨, 

distribución 3/8¨, accesorios y mano de obra
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SUBRUBRO

COSTO RUBRO

5

ALBAÑILERÍA

133.313,94

1

Mampostería

18.526,16

10Mampostería lad. comunes 0,30 m. 9,64 m318.526,16

2

Cielorrasos (aplicados a la cal)

11.615,88 

3

Contrapisos y Carpetas

6.756,06

10Carpeta bajo piso 2,5 cm. 95,29 m2 6.756,06

4

30Ejecución pisos cemento alisado color 8.927,10  11.156,56

4 40Ejecución pisos cerámicos 30 x 30 cm. 2.229,45 

5

8.026,80

20Zócalos de madera en pisos cemento 6.189,56 

Zócalos cerámicos 1.837,24

6

REVOQUES Y REVESTIMIENTOS

51.981,69

10Revoque Exterior (H+G+F) 8.045,96

20Revoque Interior (G+F) 19.391,72 

30Revoque Grueso bajo revestimientos baños y cocina 4.894,86 

40Revestimientos cerámicos baños y cocina 19.649,15 

7

Tabiquería en Seco

25.250,79

10Tabiquería en Seco interior 25.250,79 

6

CARPINTERÍAS

19.019,27 

Puerta placa marco y hoja mad. 0,80 m. ap. der. 3,00 u 2.626,20

Puerta placa marco y hoja mad. 0,80 m. ap. izq. 1,00 u 875,40

Puerta placa marco y hoja mad. 0,75 m. ap. der. 1,00 u 731,60

Puerta placa marco y hoja mad. 0,75 m. ap. izq. 3,00 u 2.194,80

Puerta corrediza 0,80x2,00 m 1,00 u 1.005,00

Ventanas aluminio doble hoja corrediza 1,50x1,20 m. 4,00 u 6.560,00

Colocación premarco aluminio 7,20 m2 1.689,84

Colocación aberturas 14,31 m2 1.702,03

Cortinas de enrollar PVC reforzado 7,20 m2 1.634,40

7

INSTALACIONES

136.924,91 

1 AGUA FRÍA Y CALIENTE 17.304,48

2 DESAGÜES PLUVIALES 3.253,70

Marca Awaduct. Incluye caño diám. 110, canaletas, codos 90º diám. 

110, ramales diám. 110 y m. de obra 3.253,70

3 DESAGÜES CLOACALES 7.093,83

Incluye cañerías diám. 110, 63 y 40, accesorios y mano de obra 7.093,83

4 GAS 31.353,88

Sigas Thermofusión. Incluye Termotanque 300 lts., 9 calefactores 

tiro balanceado de 5000 kcal, 15 calefactores sin salida de 5.000 

cal, cañerías de 1,5¨, 1¨ y 3/4¨, cocina de 3.500 cal, accesorios y 

mano de obra. 31.353,88

5 ELECTRICIDAD 58.021,90

Incluye montantes, cañerías y bocas, instalación fuerza motríz, 

tablero de corte general, interruptores automáticos tipo GE, 

interruptores diferencial tipo SIEMENS, intalación telefónica, 

instalación de TV, ontantes verticales, derivaciones horizontales, 

bocas, cajas derivadoras y mano de obra. 58.021,90

6 INCENDIO 4.308,00

Boca de incendio completa con nicho, válvula, manguera, lanza, 

llave de ajuste y cañería 1,00 u 4.308,00

7 ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERÍAS

Baños 9.329,92

Cocina 6.259,20

8 AIRE ACONDICIONADO

9 TELEFONIA y CORRIENTES DEBILES

8

PINTURA

22.949,45

1 PINTURA INTERIOR 17.539,54

10

Látex Interior

192,86 m210.491,39

20Látex sobre cielorrasos 4.194,22

30Esmalte Sintetico 1.704,61

40Pintura caja escalera al látex 22,31 m2 1.149,32

2 PINTURA EXTERIOR 5.409,92

10Exterior 5.409,92

10

ESCALERA

2.523,99 

1 10Alzada y Pedada de cemento rodillado 6,77 m2 1.006,70

1 20Nariz metálica 14,00 m 1.165,64

1 30Zócalo rampante de cemento 6,50 m 351,65

314.731,56

17.304,48



MÓDULO 3 - 1er PISO SECTOR 1 (ALA POSTERIOR)

PISOS (cerámicos en locales húmedos y alisado de 

Zocalos (cerámicos en locales húmedos y madera en el 



Incluye 2 tanques de reserva de 2.500 lt., cañería Acqua System, 

montantes 2¨, bajadas 3/4¨, distribución 3/8¨, accesorios y mano 

de obra


[image: image5.emf]RUBRO

SUB RUBRO

ITEM

DENOMINACIÓN CANT.

UNIDAD

TOTAL 

COSTO 

ITEM

COSTO 

SUBRUBRO

COSTO RUBRO

4

FUNDACIONES

7.960,41

1

Movimiento de Suelos

1.074,24

10Excavación cimientos 5,67 m3 1.074,24

2

Ejecución de Fundaciones

6.886,17 

10Zapata Hº pobre 2,55 m3 3.870,40

20Encadenado Inferior 0,00 m3 0,00

30Mampostería de cimientos 1,51 m3 2.144,61

40Mampostería cajón hidráulico p/capa aisladora 0,57 m3 871,17

5

ALBAÑILERÍA

171.531,12

1

Mampostería

18.526,16

10Mampostería lad. comunes 0,30 m. 9,64 m318.526,16

2

Cielorrasos

11.608,65 

10Ejecución Cielorraso aplicado a la cal 11.608,65 

3

Contrapisos y Carpetas

6.756,06

10Carpeta bajo piso 2,5 cm. 95,29 m2 6.756,06

4

Pisos

10Ejecución pisos cemento alisado color 11.119,37

20Ejecución pisos cerámicos 30 x 30 cm.

5

20Zócalos de madera en pisos cemento 8.316,85

30Zócalos cerámicos 13,16  m 848,95 

6

Revoques y Revestimientos

87.237,43

10Revoque Exterior (H+G+F)

20Revoque Interior (G+F)

30Revoque Grueso bajo revestimientos baños y cocina

40Revestimientos cerámicos baños y cocina

7

Tabiquería en Seco

27.966,60

10Tabiquería en Seco interior 27.966,60 

6

CARPINTERÍAS

19.814,31

Puerta ingreso MDF marco chapa 0,90 m. ap. Izq. 1,00  u 575,00

Puerta placa marco y hoja mad. 0,80 m. ap. der. 3,00 u 2.626,20

Puerta placa marco y hoja mad. 0,80 m. ap. izq. 1,00 u 875,40

Puerta placa marco y hoja mad. 0,75 m. ap. der. 1,00 u 731,60

Puerta placa marco y hoja mad. 0,75 m. ap. izq. 3,00 u 2.194,80

Puerta corrediza 0,80x2,00 m 1,00 u 1.005,00

Ventanas aluminio dos hojas corredizas 1,50x1,20 m. 4,00 u 6.560,00

Colocación premarco aluminio 7,20 m2 1.689,84

Colocación aberturas 16,16 m2 1.922,07

Cortinas enrollar PVC reforzado 7,20 m2 1.634,40

7

INSTALACIONES

133.510,02 

1 AGUA FRÍA Y CALIENTE 17.304,48

10Incluye 2 tanques de reserva de 2.500 lt., cañería Acqua System, 

montantes 2¨, bajadas 3/4¨, distribución 3/8¨, accesorios y mano 

de obra gl 17.304,48

2 DESAGÜES PLUVIALES 3.253,70

10

Marca Awaduct. Incluye caño diám. 110, canaletas, codos 90º 

diám. 110, ramales diám. 110 y m. de obra gl 3.253,70

3 DESAGÜES CLOACALES 7.093,83

10Incluye cañerías diám. 110, 63 y 40, accesorios y mano de obra gl 7.093,83

4 GAS 31.353,88

10

Sigas Thermofusión. Incluye Termotanque 300 lts., 9 calefactores 

tiro balanceado de 5000 kcal, 15 calefactores sin salida de 5.000 

cal, cañerías de 1,5¨, 1¨ y 3/4¨, cocina de 3.500 cal, accesorios y 

mano de obra. gl 31.353,88

5 ELECTRICIDAD 58.021,90

10

Incluye montantes, cañerías y bocas, instalación fuerza motríz, 

tablero de corte general, interruptores automáticos tipo GE, 

interruptores diferencial tipo SIEMENS, intalación telefónica, 

instalación de TV, ontantes verticales, derivaciones horizontales, 

bocas, cajas derivadoras y mano de obra. gl 58.021,90

6 INCENDIO 4.308,00

10

Boca de incendio completa con nicho, válvula, manguera, lanza, 

llave de ajuste y cañería 1,00 u 4.308,00

7 ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERÍAS

Baños 8.046,82

Cocina 4.127,41

8 AIRE ACONDICIONADO

9 TELEFONIA y CORRIENTES DEBILES

8

PINTURA

23.013,94

1 Pintura Interior 17.604,02

10Látex Interior 192,86 m210.491,39

20Látex sobre cielorrasos 4.194,22

30Esmalte Sintetico 1.704,61

40Pintura caja escalera al látex 22,31 m2 1.213,80

2 Pintura Exterior 5.409,92

10Látex acrílico para exterior 10,34  m2 1.440,18 

10

ESCALERA

2.523,99 

1 10Alzada y Pedada de cemento rodillado 6,77 m2 1.006,70

20Nariz metálica 14,00 m 1.165,64

30Zócalo rampante de cemento 6,50 m 351,65

358.353,78

MÓDULO 4 - PLANTA BAJA SECTOR 1 (ALA POSTERIOR)

Zocalos (cerámicos en locales húmedos y madera en 
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ARTÍCULO 1.- ESPECIFICACIONES Y NORMAS TÉCNICAS.
Serán de aplicación en la presente obra, las siguientes especificaciones, medidas y normas:

· Las normas citadas en los distintos artículos del presente pliego.-

· Pliego Único de Condiciones y Especificaciones Técnicas-Dirección Provincial de Vialidad

· Las presentes “Especificaciones Técnicas Particulares” y “Anexos”.-

· Para la ejecución de obras en la vía pública, la Ordenanza 2130-93 y el decreto reglamentario N° 131-00, anexas y modificatorias de la Municipalidad de la Ciudad de Venado Tuerto

ARTÍCULO 2.- OBRAS A EJECUTAR EN LA VÍA PÚBLICA.
El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a todas las disposiciones y ordenanzas vigentes de la Municipalidad de la ciudad de Venado Tuerto relativas a la señalización diurna y nocturna de las obras, pasos provisorios para personas y vehículos, señalización para proceder al desvío del tránsito vehicular, público o privado, medidas y medios de seguridad para evitar accidentes, carteles necesarios para alertar los peligros y todo elemento que contribuya a la seguridad de las personas.
Cualquier accidente que se produjera por el no cumplimiento de las disposiciones municipales, será responsabilidad del Contratista.
Asimismo, una vez notificado de la orden de iniciación de la obra se deberá coordinar la realización de la misma con la Dirección de Obras Públicas  local, a los efectos de su ajuste con las normas, sugerencias, o la compatibilidad con obras o tareas proyectadas o en ejecución por otros organismos nacionales, provinciales o municipales, con el objeto de reducir al mínimo posible, los inconvenientes a causar a la población que utilice la vía pública en la que se efectúen los trabajos.
Como consecuencia de la mencionada coordinación, no podrá introducir en el Plan de Trabajos modificaciones, el que responderá a la fecha de iniciación y a los meses calendarios considerados en la oferta.
Deberá mantener limpios y con drenaje libre  los albañales de las propiedades frentistas a la obra.
Toda irregularidad, daño, perjuicio o accidente producto del incumplimiento del presente, dará lugar a multas a fijar por la Inspección, además del resarcimiento reclamado por terceros.
ARTICULO 3.- PUENTES, PLANCHADAS, PASARELAS.-

Cuando con las obras se  pase por delante de puertas cocheras  de garajes públicos o particulares, galpones, depósitos, fábricas, talleres etc., se colocarán puentes o planchadas provisorios destinados a permitir el tránsito de vehículos y animales.
Para facilitar el tránsito de peatones en los casos en que el acceso a sus domicilios se hallara obstruido por las construcciones, se colocarán cada 60 (sesenta) metros pasarelas provisorias de 1,20 m. de ancho libre y de la longitud que se requiera, con pasamanos y barandas.
El costo de estos puentes, planchadas y pasarelas, se considerará incluido en los precios de las excavaciones.
ARTÍCULO 4.- DESVÍOS DE CAMINOS.

El Contratista tomará las providencias necesarias para no interferir con sus tareas el tránsito de caminos principales o secundarios de la zona de los trabajos, tanto de vehículos como de peatones, construyendo en caso necesario los desvíos correspondientes, que señalizará convenientemente a fin de evitar accidentes.
El costo de estos trabajos tanto de desvíos como de señalización se considerarán incluidos en el precio de la excavación.
La señalización de precaución para obstrucción del tránsito y para desvío del mismo se llevará a cabo con carteles indicadores cuyo modelo deberá ser aprobado por la inspección de las obras.
ARTÍCULO 5.- REQUISITOS PRELIMINARES.
En coincidencia con el artículo anterior, el Contratista presentará a la Inspección de Obra antes de comenzar los trabajos, los equipos de seguridad para el tránsito vehicular y peatonal para su aprobación.
Dentro de los equipos requeridos precedentemente se deberá contar con balizas  lumínicas, pasarelas, carteles indicadores, caños para conducción del caudal pluvial que pueda ser interferido por la excavación, elementos de seguridad en zanjas abiertas ubicadas en lugares de tránsito peatonal.
Así mismo, deberá contar con personal permanente de vigilancia, equipados convenientemente, para evitar la aproximación a la obra de personas ajenas a las mismas y de esta forma evitar accidentes.
La Inspección de Obra aprobará antes del inicio de los trabajos, y durante la ejecución de los mismos, el equipo completo de seguridad y la vigilancia efectiva respectivamente, siendo el Contratista el único responsable de todo accidente o perjuicio a terceros, que se derive del incumplimiento de éstas condiciones establecidas.
ARTÍCULO 6.- PRECAUCIONES A TENER CON LAS INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES.
El Contratista al efectuar excavaciones y otros trabajos, deberá tomar precauciones para evitar el deterioro de conductos e instalaciones.

A los efectos de la obra se considerarán las siguientes situaciones especiales de roturas; cuyas reparaciones - de manera clara y terminante - estarán a cargo del Contratista, y consideradas dentro del precio ofertado, sin lugar a reclamación alguna de adicionales:

· Rotura de desagües pluviales, los que deberán ser reparados antes de comenzar el tapado de las excavaciones, comprobando su buen funcionamiento.
· Rotura de conexiones domiciliarias de agua, las que deberán ser reparadas en forma inmediata.
· Roturas Varias: cables telefónicos, eléctricos, fibra óptica, gas, etc.; reparaciones a ejecutar por las empresas o reparticiones correspondientes y con cargo al Contratista.
IMPORTANTE: Las liquidaciones que lleguen a la Municipalidad de Venado Tuerto por servicios y/o reparaciones que cualquier ente o empresa concesionaria haya realizado al Contratista con motivo o en ocasión de las causales descriptas en el presente artículo, serán notificadas mediante Orden de Servicio y - de no ser canceladas - descontadas de las certificaciones mensuales.
Cables y Líneas de Energía:

El Contratista previo inicio de obras, deberá consultar con la Cooperativa Eléctrica de Venado Tuerto para informarse y documentarse sobre la existencia de posibles cables subterráneos en las trazas de las cañerías y pavimentos a construir, para evitar de ese modo riesgos inútiles que entorpezcan la ejecución de los trabajos.
Deberá  presentar a la  Inspección de Obra el pedido efectuado y el consecuente informe brindado por la Cooperativa sobre la ubicación de cables subterráneos en la zona de obras.

En todos los lugares donde existan cables subterráneos no se permitirán excavaciones con maquinarias, solo podrán ser realizadas a mano, a fin de evitar riesgo alguno.

En los casos de existir en la cercanía de la excavación postes sostén de cables aéreos, deberá presentar a la Inspección las obras preventivas para que los mismos no sufran consecuencias a causa de la obra de excavación, si se comprobase incumplimiento de lo antes mencionado el Contratista se hará pasible de multa de acuerdo al Pliego de Condiciones Particulares.

En caso de que por deficiencia del Contratista se ocasionara algún inconveniente en la red de suministro de energía eléctrica la misma deberá ser reparada en forma inmediata, corriendo con todos los gastos necesarios para su reparación incluyendo las indemnizaciones que correspondiesen.
Instalaciones Telefónicas y Fibra Óptica:

Se seguirá el mismo criterio explicado precedentemente, siendo los organismos intermedios las filiales de las empresas telefónicas.

La Inspección de Obras autorizará el inicio de obras una vez que el Contratista presente un informe fiscalizado por el organismo mencionado.
Red de Distribución de Agua y cloacas:
El Contratista, deberá informarse y documentarse en la Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto sobre la ubicación de dichas redes en su intersección o cercanías de las cañerías y pavimentos a construirse.
Las conexiones domiciliarias tanto de agua como de cloaca si son dañadas al excavar, se deberán componer de inmediato para seguir cumpliendo el normal servicio.
No se reconocerán costos adicionales, ni admitirán ampliaciones del plazo de obra fundadas en imprevisiones, o cuestiones de la naturaleza precedente.
Red de Gas:

El Contratista previo inicio de obras, deberá consultar con la Empresa Litoral Gas S.A. para informarse y documentarse sobre la existencia de posibles redes subterráneas de distribución de gas en las trazas de las cañerías y el pavimento, para evitar de ese modo riesgos inútiles que entorpezcan la ejecución de los trabajos.

Deberá presentar a la Inspección de Obra el pedido efectuado y el consecuente informe brindado por la Empresa sobre la ubicación de las redes de distribución en la zona de obras.

En todos los lugares donde existan están deberán seguirse los protocolos de apertura de la vía publica y sondeo de redes de la empresa prestataria, a fin de evitar riesgo alguno.

En los casos de existir en la cercanía de la excavación este tipo de redes, la empresa deberá presentar a la Inspección las obras preventivas para que las mismas no sufran consecuencias a causa de la obra de excavación, si se comprobase incumplimiento de lo antes mencionado el Contratista se hará pasible de multa de acuerdo al Pliego de Condiciones Particulares.

En caso de que por deficiencia del Contratista se ocasionara algún inconveniente en la red de  distribución de gas la misma deberá ser reparada en forma inmediata, corriendo con todos los gastos necesarios para su reparación incluyendo las indemnizaciones que correspondiesen.

ARTÍCULO 7.- AGUA PARA LA OBRA.
El agua necesaria para la construcción de la obra deberá ser provista y costeada por el Contratista, debiendo satisfacer en general las condiciones que exigen para el agua de amasado del hormigón, pruebas hidráulicas, etc.

Todos los gastos que se originen para efectuar las pruebas hidráulicas de cañe-rías, cámaras, etc., incluyendo la extracción y transporte del agua estarán a cargo del contratista, no reconociéndose ningún gasto emergente de las tareas de que se trate.

En general el agua para los ensayos y pruebas deberá ser límpida y no dejar sedimentos.
ARTÍCULO 8.- ENERGÍA ELÉCTRICA.
El consumo de energía eléctrica para la ejecución de la obra quedará a cargo del Contratista, como así también los gastos de extensión de redes y conexiones provisorias. Antes de formular sus ofertas los interesados deberán practicar las averiguaciones del caso sobre las posibilidades de obtener la energía eléctrica de las empresas de servicios públicos, ya que si ello no resultara posible, deberán contar con equipos propios para su generación.-

Aún en el caso  de ser factible su adquisición, el contratista deberá prever los equipos necesarios para asegurar la continuidad de la provisión de energía eléctrica, siendo de su exclusiva responsabilidad  toda eventualidad que incida sobre la ejecución de las obras, no pudiendo aducirse como causal de interrupción de las tareas o prórroga del plazo contractual, los cortes de energía eléctrica, baja tensión u otros inconvenientes en el servicio.-

ARTÍCULO 9.- SEGURIDAD DEL RECINTO DE LAS OBRAS, E INSTALACIONES SANITARIAS PARA EL PERSONAL OBRERO.
El Contratista deberá mantener un servicio eficaz de seguridad en el recinto de  las obras  a su entero costo y durante las 24 horas del día.
Deberá además, prever instalaciones sanitarias mínimas necesarias y mantener esas instalaciones en perfecto estado de aseo, proveer agua en abundancia para las mismas y utilizar vigilancia adecuada.
ARTÍCULO 10.- OCUPACIÓN DE LOS TERRENOS.

El Contratista será el único responsable de los daños y perjuicios emergentes de la ocupación temporaria en la propiedad privada hechos por el mismo en su obrador y campamento debiendo este cumplir en todo momento con las ordenanzas municipales y reglamentos policiales vigentes.

ARTICULO 11.- TRANSPORTE, DEPÓSITO Y CONSERVACION DE LOS MATERIALES.
Todos los gastos de transporte, depósito y conservación de los materiales a emplearse en las obras se consideran incluidos a los precios unitarios contratados.

El transporte de los materiales se efectuará por medio de vehículos apropiados y el Contratista cuidará, a este respecto, el cumplimiento de las disposiciones y ordenanzas policiales, municipales, provinciales o nacionales vigentes y será responsable de cualquier infracción, daño o perjuicio que, por tales motivos se originen.

Los materiales que pueden sufrir deterioro, disminución de consistencia o duración o cambiar en su aspecto deberán almacenarse en locales a cubiertos de la lluvia, de los vientos, del sol, de las heladas, etc. y con la debida capacidad. El piso será apropiado al material acopiado.

Los locales para cales, cementos, maderas, yesos y análogos tendrán pisos de tablero aislados del terreno natural y techos a  prueba de goteras o infiltraciones de agua.

ARTÍCULO 12.- REPLANTEO DEFINITIVO.
El replanteo definitivo de las obras a ejecutar se establecerá previa consulta con  los planos e instalaciones  existentes, con  objeto de determinar la solución más conveniente y  económica y  que presente menor probabilidad de modificaciones ulteriores.-

La Contratista realizará los sondeos previos para determinar definitivamente la existencia de las instalaciones que indiquen los planos, u otras no anotadas; estos sondeos serán  por cuenta del Contratista. El Contratista efectuará los estudios de suelo que se requieran, fundamentalmente para el diseño de los anclajes y probabilidad de agresión a las cañerías.

ARTÍCULO 13.- LIMPIEZA Y NIVELACIÓN DEL TERRENO.
Se establece la  obligación del Contratista de proceder a la limpieza de todo el terreno, removiendo los obstáculos que pudieran interferir en la ejecución de las obras y levantando cualquier material, estructura o desecho visible, o subterráneo existente.-

ARTÍCULO 14.- MATERIALES Y OBJETOS PROVENIENTES DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y DESBOSQUE.
El Contratista o su representante harán entrega inmediata a la Inspección de todo objeto de valor  material, científico o arqueológico que hallare al ejecutar las obras.

Los materiales extraídos de descarte de cualquier infraestructura existente en la condición de estado en que se encuentre deben ser entregados en la Inspección quién determinará el destino de los mismos.

ARTICULO 15.- MATERIALES SOBRANTES DE LAS EXCAVACIONES Y RELLENOS.
El material proveniente de las excavaciones, se utilizará para el relleno de las mismas y para terraplenes u otros movimientos de tierra necesarios para la ejecución de las obras, en la medida que lo permitan las cotas fijadas en el proyecto, debiendo cuidarse que este trabajo se efectúe de manera uniforme sobre toda la superficie disponible.

El resto del material sobrante quedará de propiedad de la Municipalidad de Venado Tuerto determinando la Inspección el lugar de depósito dentro del radio urbano de la ciudad, siendo la carga transporte y descarga a exclusivo cargo del Contratista.
El Contratista deberá alejar dicho material del lugar de las obras a un ritmo acorde con el de las excavaciones, rellenos y terraplenes. Si en el lugar de trabajo se produjeran acumulaciones injustificadas del material proveniente de las excavaciones, la Inspección fijará plazos para su alejamiento.-

ARTÍCULO 16.- MEDICION DE LAS OBRAS.
Mensualmente la Repartición y el Contratista efectuarán la medición de todos los ítem de obra que figuren en la Planilla de Cotización.
Los ítem se medirán en la unidad de medida descripta en las mencionadas planillas y lo efectivamente ejecutado será contrastado con las unidades del cómputo oficial.
ARTÍCULO 17.- CERTIFICACIÓN DE LAS OBRAS.
La certificación de las obras se hará mediante certificados mensuales aprobados por la Municipalidad. Si durante el mes no se hubiera ejecutado una cantidad apreciable de obra o cuando lo solicitare el Contratista, la Municipalidad podrá postergar la certificación de los trabajos.

Los certificados serán acumulativos y tendrán el carácter de documentos provisorios de pagos a cuenta, sujetos a las variaciones que produzca la liquidación final.

Cada Rubro será un Subtotal, al que corresponderá una incidencia porcentual sobre el Total de la Obra.

A su vez cada Rubro contendrá los ítems Principales, correspondiendo a cada uno de ellos también una incidencia porcentual y finalmente lo mismo ocurrirá con los ítem Menores que tendrán igual tratamiento que los Mayores.

En los Ítem menores, las cantidades netas de obras concluida, ejecutada y medida en la forma establecida en las Especificaciones, se comparará con el total de unidades que figuran en la Planilla de Cotización de la Repartición, dando lugar al avance de obra.
En todos los casos, el porcentaje total de esas unidades para cada ítem, -100%- se corresponderá con el monto que surja de aplicar al total de la oferta, la "Incidencia Porcentual" fija e inamovible para cada  Ítem, determinada por la Administración, y que forma parte de este Pliego.

ARTÍCULO 18.- PLANILLA DE INCIDENCIA PORCENTUAL.

La repartición incluye en la documentación una planilla –similar a la Planilla de Cotización- en la que determina la incidencia porcentual de cada ítem con respecto al volumen total de la obra a ejecutar.-

Para cada tramo de la Organización de la Obra: Rubros, Ítems Principales e Ítems Menores - La incidencia porcentual oficial, será fija e inamovible en el transcurso de la ejecución de la obra y servirá de base para la certificación mensual.

ARTÍCULO 19.- REACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS Y CALLES SIN PAVIMENTAR.
Todos los caminos y calles sin pavimentar, que sean afectados por la construcción de las obras, deberán ser restituidos por el Contratista a su estado primitivo.

Estos trabajos se efectuarán al mismo ritmo que el de las obras específicas, en forma tal que no se retrasen en cada frente de trabajo en más de 200 (doscientos) metros, contados a partir del relleno o de la excavación correspondiente.
En caso de incumplimiento, serán de aplicación los procedimientos y penalidades previstas.

ARTÍCULO 20.- TRABAJOS COMPLEMENTARIOS. LIMPIEZA DE LAS OBRAS.
El Contratista está obligado a efectuar, sin derecho a remuneración extraordinaria alguna, todos aquellos trabajos que aunque no se encontrasen especificados explícitamente, resulten necesarios para la terminación correcta de las obras y de acuerdo con los fines a que ellas se destinen.

Además, a la terminación de los trabajos el Contratista hará limpiar por su cuenta el lugar de las obras y sus alrededores, extrayendo todas las estructuras, restos de materiales, piedras, maderas, hierros, etc., o construcciones auxiliares, debiendo satisfacer las órdenes que en tal sentido le impondrá la Inspección.

ACLARACIÓN IMPORTANTE:

Municipalidad de la Ciudad de Venado Tuerto

San Martín y Marconi (C.P. 2600)

Tel. (03462) 421907/421417

Venado Tuerto

Provincia de Santa Fe

www.venadotuerto.com.ar
planificacionygestion@venadotuerto.gov.ar
Licitación Pública Nacional Nº 006/2013
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DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:
El Edificio Anexo al Palacio Municipal fue pensado para albergar las oficinas del Concejo Deliberante de la ciudad en el año 1993, posteriormente, con el funcionamiento del cuerpo deliberativo en el edificio de Vías y Obras en calle Sarmiento desde al año 2001, la estructura de hormigón quedó en desuso y debe ser completada para transformarse en sede de una serie de dependencias administrativas del palacio municipal.

El reciente convenio firmado con la Nación para implantación de la oficina de empleo, la sede de los servicios conexos del sistema de video vigilancia, o el albergue de algunas secretarias que funcionan por fuera del Palacio Municipal, en algunos casos alquilando para su funcionamiento, llevan al municipio a pensar en realizar algunas etapas de construcción del mismo con el fin de su puesta en valor y utilización.

PROYECTO DE OBRA – PRIMERA ETAPA:

El proyecto de obra tiene objetivos generales y específicos

El objetivo general de la obra es la construcción de algunos sectores del Edificio Anexo al Palacio Municipal con el fin de albergar dependencias del mismo, en esta etapa las principales son:

· La Oficina de Empleo

· Sala de Situación y Equipamiento del Sistema de Video vigilancia de la Ciudad.

Dentro de los objetivos específicos están:

· Módulo 1: Construcción  de las cubiertas y Azoteas del Edificio Anexo Palacio Municipal.
· Módulo 2: Construcción completa el 2do Piso del Ala Posterior

· Módulo 3: Cerramiento del primer piso del Ala Posterior

· Módulo 4: Cerramiento de la planta baja del Ala Posterior

· Módulo 5: Ejecución de la Fachada Principal
Los distintos módulos de obra se componen de los siguientes rubros:
· Rubro 1 – Trabajos Preliminares

· Rubro 2 – Reparaciones
· Rubro 3 – Cubiertas de Techos
· Rubro 4 – Fundaciones

· Rubro 5 – Albañilería
· Rubro 6 – Carpintería

· Rubro 7 – Instalaciones

· Rubro 8 – Pintura

· Rubro 9 – Barandas

· Rubro 10 – Escaleras

· Rubro 11 – Fachada Principal
NOMENCLADOR DE ÍTEMS:
VER SECCIÓN I – Llamado a Licitación y Resumen de la Documentación (páginas 4 a 11)
LAS OBRAS DE LA LICITACIÓN 006/2013
MÓDULO 1 – CUBIERTAS y TERMINACIÓN AZOTEAS

La construcción de las cubiertas del edifico Anexo al palacio municipal, incluyen todas las tareas que permitan dejar culminado este sector de la obra que posee una superficie de 334,50 m2.

Los rubros incluidos en este módulo de obra son:

· Rubro 1 – Trabajos Preliminares

· Rubro 2 – Reparaciones

· Rubro 3 – Cubiertas de Techos

· Rubro 5 – Albañilería

· Rubro 6 – Carpintería

· Rubro 8 – Pintura

· Rubro 9 – Barandas

· Rubro 10 – Escaleras

MÓDULO 2 – COMPLETA – 2do Piso ALA POSTERIOR

La construcción completa del Sector Posterior del 2do Piso del Edifico Anexo al palacio municipal, incluye todas las tareas que permitan dejar culminado este sector de la obra, que posee una superficie de 96.87 m2., cuyo destino principal y exclusivo es albergar las instalaciones del sistema de video vigilancia.

Los rubros incluidos en este módulo de obra son:

· Rubro 5 – Albañilería

· Rubro 6 – Carpintería

· Rubro 7 – Instalaciones

· Rubro 8 – Pintura

· Rubro 10 – Escaleras

MÓDULO 3 – 1er. Piso ALA POSTERIOR

La construcción completa del 2do Piso del Anexo Posterior del edifico Anexo al palacio municipal, incluye todas las tareas que permitan dejar culminado este sector de la obra, que posee una superficie de 101,85 m2., cuyo destino principal y exclusivo es el funcionamiento de algunas áreas de secretarias del municipio.
Los rubros incluidos en este módulo de obra son:

· Rubro 5 – Albañilería

· Rubro 6 – Carpintería

· Rubro 7 – Instalaciones

· Rubro 8 – Pintura

· Rubro 10 – Escaleras

MÓDULO 4 – Planta Baja ALA POSTERIOR

La construcción completa/cerramiento de la Planta Baja del Ala Posterior del edifico anexo al palacio municipal, incluyen todas las tareas que permitan dejar culminado/cerrado este sector de la obra que posee una superficie de 99,07 m2. cubiertos y 4,54 m2. semicubiertos y cuyo destino principal y exclusivo es albergar las instalaciones de funcionamiento de algunas áreas de secretarias del municipio.

Los rubros incluidos en este módulo de obra son:

· Rubro 4 - Fundaciones

· Rubro 5 – Albañilería

· Rubro 6 – Carpintería

· Rubro 7 – Instalaciones

· Rubro 8 – Pintura

· Rubro 10 – Escaleras

MÓDULO 5– FACHADA PRINCIPAL
Comprende la construcción completa de la fachada principal sobre calle Marconi del Edificio Anexo al Palacio Municipal. Incluye todas las tareas que permitan dejar culminado/cerrado este sector de la obra cuyo destino principal y exclusivo es el de albergar las instalaciones de funcionamiento de alguna área de secretarias del municipio.

Los rubros incluidos en este módulo de obra son:

· Rubro 11: FACHADA PRINCIPAL

NOTAS REFERENTES A LA PRESENTE OBRA:

Nota 1: En todos los ítems que se deba proveer o retirar suelo, el costo del mismo estará a cargo de la Contratista.

Nota 2: En todo momento se deberá asegurar la continuidad de los desagües existentes, por lo que el contratista deberá tener el equipamiento necesario para tales fines.

Nota 3: En caso de ser necesaria la instalación de algún servicio en forma permanente, para el normal funcionamiento de la obra, una vez concluida la misma, ya sea agua, gas, energía eléctrica, etc., el Contratista deberá realizar la tramitación correspondiente y correrá con los gastos que esta instalación demande ante el ente público o privado encargado del suministro del mismo.

Nota 4: Previo al inicio de los trabajos de excavación tanto sea para la generación de zanjas destinada a alojar cualquier tipo de obra subterránea (cañerías de distintos diámetro, cámaras subterráneas etc.) o excavación propiamente dicha para la ubicación de cámaras u otro elemento contemplado o no en el proyecto respectivo, la Contratista deberá presentar ante la Inspección las solicitudes y/o tramitaciones, con las respectivas respuesta en cuanto a la ubicación planialtimétrica (Croquis o Planos) de la red de infraestructura de servicios públicos subterránea de los distintos prestadores de los citados servicios, sean estos Municipales, Provinciales o Nacionales, se encuentren o no concesionados, cuyas Infraestructura de redes se encuentre a su cargo. Luego de ello la Contratista procederá a efectuar como mínimo de uno a seis pozos de sondeo destinados a detectar, la real ubicación de las redes de infraestructura de servicios públicos subterránea y una vez que se hayan detectado las mismas el Contratista estará autorizado a comenzar los trabajos de excavación.

Durante la marcha de los trabajos la Contratista deberá presentar muestras de cualquier material que le exija la INSPECCIÓN DE OBRA.

Nota 6: Todos los ítems con pago en forma de "globales" pueden tener "pagos parciales" si se "abren" convenientemente en sub-ítems de común acuerdo con la Inspección y a su solo criterio, según un plan de trabajo acordado y de cuya constancia esté notificada y documentada la Administración.

Nota 7: La Oferente deberá realizar todas las averiguaciones, mediciones, sondeos y ensayos necesarios para conocer las características estructurales del suelo existente a fin de ejecutar lo especificado en este Pliego.

Nota 8: La Contratista deberá tomar todas las previsiones para no deteriorar zonas aledañas o perimetrales a los trabajos inherentes a esta obra. Deberá reparar a su cargo (incluyendo materiales), y no se reconocerá pago adicional alguno, toda medianera, les xo al picipio  clusivo es el albergar las instalaciones del sistema de video vigilanciaar culminadas












vereda, pavimento, cordón, infraestructura, servicio, caminos de tránsito, etc. que sea afectada por causas imputables a la Contratista y no estén indicadas específicamente en este pliego o mediante la Inspección. Las reparaciones deberán realizarse con todas las prescripciones del Organismo prestatario del servicio (o el que indique la Inspección), tanto en lo que refiere a los materiales como a las técnicas constructivas que correspondan.

Nota 9: La Contratista deberá notificar a la Inspección de cualquier deterioro detectado (existente o producido por actividades de esta obra), y previo a su reparación. Una vez reparado (por parte de la Contratista o del Ente competente) deberá ser visado por parte de la Inspección, y solamente cuando ésta lo autorice, podrá ser tapado.

Nota 10: Todos los materiales no utilizados en la presente obra deberán ser cargados, transportados y descargados en los sitios que indique la Inspección (dentro del ejido de la ciudad de Venado Tuerto). 

Dichos materiales serán de propiedad de la Municipalidad, excepto particular indicación por parte de este pliego o la Inspección, para lo cual la Oferente deberá obtener toda la información necesaria y tenerla en cuenta en su cotización. Luego deberá ser distribuido (mediante topador, cargadora frontal, etc.) de manera tal que no se genere acumulación del material descargado, mermas de visibilidad, entorpezca la prosecución de las tareas, el paso de vehículos y/o peatones, u otra anomalía, a solo criterio de la Inspección.

Nota 11: La Contratista deberá materializar si correspondiera para la obra; 5 (cinco) mojones con ubicación altimétrica referenciada a cotas IGM mediante chapa y anclaje de hierro fundido o galvanizado montada sobre base HºAº (volumen mínimo 1/8 m³) según detalle a suministrar por la Inspección oportunamente, al igual que la ubicación planimétrica (que podrá estar dentro de los dos mil metros del perímetro de la obra).

Nota 12: La Contratista deberá efectuar la solicitud de controles (que la Inspección determine como necesarios) con no menos de doce horas hábiles de anticipación. Esto se hará por escrito en un libro habilitado para tal fin donde constará el control solicitado, lugar, fecha y hora a realizarse.

Al momento de realizarse la verificación solicitada, deberá estar presente el Representante Técnico de la Contratista con personal y elementos de apoyo. Si a solo criterio de la Inspección no están dadas las condiciones para efectuar el control o si de la realización del mismo surge un resultado negativo, se otorgará una prórroga de treinta minutos para subsanar el inconveniente. Si vencido dicho plazo, aún persisten las condiciones mencionadas, la Contratista deberá solicitar nuevamente el control bajo las condiciones descriptas al comienzo del presente.

DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS – MEDICIÓN Y PAGO
Ver ANEXOS I a XI.
Anexo I – Trabajos Preliminares

Rubro 1: Trabajos Preliminares

Los trabajos preliminares corresponden a la preparación del obrador/depósito de materiales, los replanteos, presentación de documentación preliminar, provisión de agua y energía eléctrica para la obra, limpieza de los sectores a intervenir, colocación de cartel de obra y traslado de equipos de Aire Acondicionado existentes.

Ítem N° 1.1.10: Colocación de Cartel de Obra

Se deberán colocar los carteles reglamentarios que exige la reglamentación vigente a nivel municipal y provincial. El costo de este ítem es responsabilidad exclusiva del Contratista.
El Cartel principal deberá indicar la obra a ejecutar, el nombre y apellido del Comitente y del Representante o Conductor Técnico, con su respectivo Nº de Matrícula, el Nº de Permiso de Edificación, el nombre y apellido del Proyectista, del Calculista y del Director de Obra, Plazo de ejecución y Monto Oficial.

Ítem N° 1.1.20: Traslado de Equipos de Aire Acondicionado Existentes

En la medianera Este existen equipos condensadores de Aire Acondicionado que pertenecen a las oficinas contiguas, los que deberán ser trasladados a la azotea mediante la prolongación de las cañerías.

FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO:

La medición y pago se realizará de manera global. Está incluido en el costo del mismo la provisión de todos los materiales necesarios para su correcta construcción, equipos y su mantenimiento, herramientas, mano de obra, señalización, medidas de seguridad, así como todo insumo o tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, según los planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro ítem del contrato.

Los trabajos se pagarán por el sistema de ajuste alzado al precio del contrato, de acuerdo a los planos aprobados por la inspección y se abonará el 100% del precio cuando esté totalmente concluida la ejecución.

Este precio será compensación total por los gastos que representan el armado de los andamios, la provisión, carga, descarga y transporte de todos los materiales, mano de obra y equipos involucrados en la tarea.

Anexo II – Reparaciones

Rubro 2: Reparaciones estructura existente 

Ítem N° 2.1.10: Limpieza/hidrolavado/arenado

Será necesario realizar un hidrolavado y posterior arenado a presión de toda la estructura existente, debido el tiempo transcurrido desde su construcción y la exposición a los agentes climáticos, previamente a la revisión minuciosa de la estructura a fin de detectar corrosión, fisuras, oquedades, grietas, etc.

Ítem N° 2.1.20: Reparación de Grietas y fisuras

Es necesario solucionar las oquedades, agujeros, nidos de abeja, y otras patologías existentes en la estructura actual, que se han producido debido al largo tiempo que ha estado expuesta a la intemperie desde su construcción. Para ello será necesaria una inspección minuciosa de la estructura existente que será de exclusiva responsabilidad del Contratista. Todos los trabajos a ejecutar deberán ser previamente informados a la Inspección y aprobados por esta.

Nidos de Abeja: Si bien no comprometen la estructura es conveniente su reparación, debido a que constituyen una puerta de ingreso para el agua y el anhídrido carbónico del ambiente, el que produce la oxidación del hierro, haciendo que este se corroa y aumente de volumen hasta romper el recubrimiento de Hormigón. Para solucionar esto, basta con rellenar los orificios con mortero de cemento, habiendo verificado previamente que no exista oxidación en los hierros que puedan estar a la vista. En el caso de que las oquedades sean considerables se deberá prever la utilización de adhesivos epoxídicos bicomponentes.

Incluso si las oquedades comprometieran la unión de vigas y columnas, se podrán reforzar las uniones con platabandas pasantes de hierro.

Grietas y fisuras superficiales: Pueden desencadenar una seria de patologías mayores capaces de comprometer la capacidad portante de la estructura. 

Por más superficiales que resulten las fisuras siempre deben ser reparadas de manera de no facilitar la agresión de los agentes corrosivos externos.

Para proceder a la reparación de las fisuras se debe lavar con agua a presión toda la superficie. Luego se debe golpear la estructura con una herramienta roma de madera (particularmente en las adyacencias de las fisuras y grietas) y extraer los trozos que se desprendan del hormigón.

Así quedará a la vista la armadura de superficie, a la que se debe quitar el óxido con una máquina rotativa y un cepillo trenzado de acero. Si la corrosión es profunda la limpieza se debe hacer mediante arenado a presión.

A fin de proteger las armaduras será necesario emplear recubrimientos especiales como mastics de epoxi amina, modificados con pigmento inhibidor del zinc, en el caso que la corrosión sea grave.

Si el problema de corrosión es superficial, se pueden aplicar mezclas cementicias y resinas epoxi modificadas, que trabajan también como fijados del hormigón adyacente y como puente de adherencia de la mezcla de recomposición.

Una vez endurecida la capa anterior, se debe reconstruir la superficie de hormigón con mortero predosificado con resinas acrílicas monocomponentes, controlando la granulometría de la mezcla con el propósito de obtener la textura de la reparación equivalente.

Si las superficies laterales a las fisuras no se desprendieron en la limpieza, se deben sellar las hendiduras y transformarlas en una minijunta.

Para un sellado óptimo, se debe ponderar la deformación de la fisura por la variación de carga térmica solar que reciba la estructura.

La acanaladura se debe hacer cortando el hormigón con disco diamantado a 10 mm de profundidad. La minijunta deberá tener un ancho igual a cuatro veces el movimiento de la fisura, ya que las deformaciones admisibles de los selladores no superan el 25% de elongación en servicio.

El sellado incluye la colocación de un fondo de junta, el primer del sellador y el sellador propiamente dicho, un monocomponente de poliuretano.

Finalizadas las reparaciones de superficie hay que impermeabilizarla con pinturas látex. La primera mano será diluida al 40% en volumen de agua y las otras manos serán de pintura pura o con una dilución mínima del 10% como máximo.

De esta manera se logrará un espesor final de película seca de 0,2 o 0,3 mm. sobre la superficie del hormigón, dependiendo de la rugosidad del sustrato.

Ítem N° 2.1.30: Reparación/Reemplazo de conductos y cañerías oxidados

La existencia de conductos metálicos oxidados atravesando las losas pueden haber ocasionado problemas mayores en la estructura. Por eso es necesario reemplazarlos, picando la superficie necesaria,  colocando una nueva tubería y rellenando con mortero cementicio. De haberse producido oxidaciones en las armaduras de las losas se deberá seguir los procedimientos detallados en el ítem 2.1.20.

FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO:
La medición y pago se realizará de manera global. Está incluido en el costo del mismo la provisión de todos los materiales necesarios para su correcta construcción, equipos y su mantenimiento, herramientas, mano de obra, señalización, medidas de seguridad, así como todo insumo o tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, según los planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro ítem del contrato.

Las reparaciones de la estructura, medida en la forma especificada, se pagará por el sistema de ajuste alzado al precio del contrato, de acuerdo a los planos aprobados por la inspección y se abonará el 100% del precio cuando esté totalmente concluida la ejecución.

Este precio será compensación total por los gastos que representan el armado de los andamios, la provisión, carga, descarga y transporte de todos los materiales, mano de obra y equipos involucrados en la tarea.

Anexo III – Cubierta de Techos
Rubro 3: Ejecución de Cubierta de Techos

Sub Rubro 1: Azotea Accesible

Ítem 3.1.10: Ejecución de Azotea Accesible

Sobre la losa de Hº Aº existente (previamente arenada y reparada según lo exigido en el Rubro 2: Ítem 2.1.10, 2.1.20 y 2.1.30) se ejecutará el hormigón de pendiente, con un hormigón del tipo H4 y un espesor mínimo de 5 cm. con pendiente del 1% hacia los embudos de desagüe. Sobre el hormigón de pendiente se ejecutará una carpeta hidrófuga de cemento de 3 cm de espesor, sobre la que se colocará la aislación hidráulica.

Sobre la misma se colocará la aislación térmica (EPS de 20/25 kg/m3) sobre el que se extenderá una membrana geotextil. Finalmente se colocarán los separadores y las baldosas de cemento que completarán la azotea accesible.

Sub Rubro 2: Cubierta plana

Ítem 3.2.10: Ejecución Cubierta Plana no accesible

Las dos losas sobre las salas de máquinas (que no son accesibles) serán similares a la azotea principal, pero se finalizarán con la colocación de la membrana geotextil.

FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO

El costo de estos ítems se considerará por metro cuadrado. Se certificará cuando esté completa cada una de las cubiertas, pudiendo tomarse individualmente la proporción correspondiente del total. Está incluido en el costo de estos ítems la provisión de todos los materiales, equipos y su mantenimiento, herramientas, mano de obra, señalización, medidas de seguridad, así como todo insumo o tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, según los planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro ítem del contrato.

Sub rubro 3: Cubierta Metálica

Ítem 3.3.10: Ejecución de Cubierta de chapa autoportante con estructura de hierro

Este ítem comprende la ejecución de la estructura metálica y cubierta de chapas de un sector del edificio anexo al Palacio Municipal.

La obra comprenderá la ejecución de la estructura metálica y cubierta de chapas del edificio anexo en su espacio central anterior, que permitirá una vez completada en una segunda etapa su fachada principal, el aprovechamiento integral de sus espacios.

La cubierta del espacio central, de 10,40 m x 13,30 m, será de chapa autoportante T-90 Nº 25.

La estructura metálica se construirá con los lineamientos generales expresados a continuación, el oferente puede realizar cambios a la misma de acuerdo a sus propios cálculos estructurales, quedando a criterio de la administración su aceptación.

El diseño de la estructura de techos que forma parte de la documentación del presente pliego, es considerado como mínimo, y de carácter indicativo. Se ha realizado a los fines de la cotización por parte de los oferentes, lo cual no libera al Contratista de los cálculos que deberá realizar, y que acompañarán a la documentación definitiva de obra, que el mismo deberá presentar para su aprobación, a la Inspección de la Obra y a la Dirección de Obras Privadas de la Municipalidad de Venado Tuerto.

La cubierta incluirá todos los elementos necesarios para su completa terminación, ya sea que éstos estén especificados en los planos y/o especificaciones particulares, o sean imprescindibles para una buena y correcta terminación del techado adoptado, no pudiendo alegarse como excusa que el trabajo se efectuó de acuerdo a planos.

La Empresa Contratista, será la única responsable a través del profesional que la represente, del dimensionamiento estructural de la cubierta; además esta responsabilidad implica:

La confección de la documentación técnica de la obra.

La correcta construcción de la estructura, de acuerdo con el proyecto y las especificaciones de la norma CIRSOC, y el Código de Edificación de la Municipalidad de Venado Tuerto.

La incorporación a la obra de materiales aptos para desempeñar su función en las piezas estructurales, de acuerdo al proyecto y a las especificaciones del reglamento CIRSOC.

La seguridad en la obra en general, durante el desarrollo de la etapa constructiva.

La realización de los controles que el reglamento CIRSOC o el proyecto establezcan para los materiales y elementos estructurales.

El contratista garantizará por escrito y por un período no inferior a cinco (5) años la calidad de los trabajos, ya sean realizados por él o por medio de subcontratistas previamente aceptados por la Inspección de Obras.

Serán por cuenta del Contratista todos los arreglos necesarios que deban efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra debidos a filtraciones, goteras, etc.

Todos los conductos, tubos de ventilación, chimeneas y cualquier otro elemento que atraviese las cubiertas y emerja del techo, irán provistos de un sistema de babetas, guarniciones, etc. que aseguren una perfecta protección hidráulica de los techados.

Esto deberá realizarse existan o no planos de detalles y/o especificaciones técnicas particulares al respecto.

Asimismo se observarán idénticas precauciones para todos los perímetros y encuentros de cubiertas con cargas, parapetos, vigas invertidas, etc.

Material de los anclajes: En general se intenta que la vida útil de los anclajes sea similar a la de la chapa, y siempre deberá cuidarse la compatibilidad del material del anclaje con el material de la chapa.

• Chapa de acero revestido: Se recomienda en general utilizar fijaciones de acero galvanizado en caliente.

Los electrogalvanizados, si bien no afectan la vida útil de la chapa, seguramente será necesario realizarles mantenimiento o sustituirlos periódicamente. En caso de utilizar accesorios electrogalvanizados, es conveniente utilizar los que tengan protecciones adicionales, tales como capuchones protectores de partes expuestas, revestimientos de copolímero, etc.

• Chapa de Aluminio: Se recomienda en general utilizar fijaciones de acero inoxidable (no magnético, también llamados austeníticos series 2xx y 3xx) o de aluminio; de esta manera la vida útil de los mismos será igual a la de la chapa. Otros materiales normalmente aceptados son los de acero galvanizado en caliente (deben evitarse los electrogalvanizados). Sólo podrán utilizarse accesorios electrogalvanizados si están recubiertos por un copolímero que evite el par galvánico. También podrán ser de acero cadmiado, o galvanizado que resista como mínimo 300 horas en niebla salina. En ninguna circunstancia deberá usarse  fijaciones de cobre, latón o bronce, ni cabezas o arandelas de plomo.

Es necesario además que las arandelas que sellen la perforación sobre la chapa sean de neoprene, EPDM o cualquier otro polímero que tenga larga vida útil a la intemperie. Dichas arandelas deberán estar cubiertas además con una arandela metálica que evite su degradación por exposición a los rayos ultravioletas.

Montaje sobre estructura metálica: En el caso de los tornillos autoperforantes, es necesario cuidar que el espesor de la estructura metálica en donde son atornillados (más aún en el caso de perfiles de chapa plegada) sea suficiente para soportar las cargas de viento extremas.

En el caso de las chapas de aluminio, se recomienda utilizar ganchos. Este tipo de fijación permite el movimiento relativo de las chapas sobre la estructura (el coeficiente de dilatación térmica del aluminio es considerablemente mayor al del acero), evitando roturas y deformaciones, y por lo tanto problemas de hermeticidad. En el caso de paredes, se podrán usar tornillos autoperforantes, debido a que generalmente las longitudes son menores y la hermeticidad no está comprometida. Esta recomendación es válida para la fijación a correas estructurales con tornillos auto perforantes con doble arandela vulcanizada exterior.

El cálculo y proyecto de la estructura de apoyo y sostén será responsabilidad del oferente. La cubierta se completará con una viga metálica de cierre tipo anclaje para chapa autoportante T-90.

Recomendaciones generales: Al manipular las chapas se deberán tomar las precauciones necesarias para evitar daños en los bordes y superficies. El transporte debe hacerse en vehículos especialmente equipados, que asegure la protección contra la entrada de humedad, lluvia o daños físicos. Deberán almacenarse bajo techo, preferentemente en áreas secas, limpias y ventiladas, lejos de cualquier fuente de polución química. Evitar el contacto de las chapas con el suelo de tierra estibándolo sobre tarimas o tacos, como así también el estibado al sol, aún con protección. Si el material estibado se mojara por cualquier razón, se deberá secar el agua acumulada entre hojas o espiras inmediatamente.

Si se optara por colocar chapas prepintadas se deberá tener en cuenta que las elevadas temperaturas pueden provocar la adhesión del film protector de polietileno a la pintura, produciendo un daño irreversible y por lo tanto hay que retirar el film de polietileno inmediatamente después de instalada la chapa prepintada.
Ítem N° 3.3.20: Ejecución y colocación de sistema de desagües pluviales

La cubierta tiene una sola pendiente, por lo que el sistema de desagües pluviales se resolverá ejecutando una canaleta de recolección que conducirá hasta la/s cañerías de bajada de diámetro 110, tipo Awaduct o similar, con sus respectivos embudos y codos, conectadas a piletas de patio y rejillas que a su vez conectarán con los desagües existentes a nivel de vereda.

Ítem Nº 3.3.30: Ejecución de cielorraso fonoabsorbente

Se colocará un cielorraso tipo Durlock, o calidad similar o superior, con características fonoabsorbentes, ya que se trata de un área destinada a la atención al público.

El cielorraso está compuesto por una estructura metálica vista, de perfiles prepintados color blanco, sobre el que se apoyan las placas desmontables.

La estructura metálica está compuesta por perfiles largueros y travesaños de chapa de acero galvanizado, tipo T invertida de 24 mm de ancho y 32 mm de alto, y por perfiles perimetrales tipo L de 20 x 20 mm.

Los perfiles se fijan a muros mediante tarugos de expansión de nylon con topo Nº 8 y tornillos de acero de 6 mm  de diámetro x 40 mm., colocados con una separación máxima de 0,60 m.

Los perfiles largueros se ubicarán en forma paralela al lado menor, con una separación entre ejes de 0,61 m o 1,22 m, de acuerdo a la modulación elegida, suspendidos de la estructura metálica del techo mediante alambre galvanizado Nº 14 o varillas con nivelador, colocados con una separación de 1.20 m.

La estructura se completa colocando perpendicularmente a los largueros los perfiles travesaño de 0,61 m o 1,22 m con una separación entre ejes de 0,61 o 1,22 m, de manera de conformar módulos de 0,61x0,61 o de 0,61x1,22 m.

Sobre esta estructura se apoyan las placas desmontables.

Para cumplir los requisitos de fonoabsorción se utilizarán placas Durlock DECO Acustic, y otra de similar calidad. 
Ítem N° 3.3.40: Ejecución y colocación de Aislación Térmica

La cubierta se completará con la colocación de la aislación térmica de lana de vidrio de 100 mm de espesor como mínimo o equivalente, con barrera de vapor de papel kraft plastificado o polietileno, de espesor mínimo 50 micrones, colocada sobre una malla de material plástico que deberá estar tensada de manera de conformar un plano con el menor alabeo posible, entre la chapa y el cielorraso. También podrá estar sostenida con alambres galvanizados Nº 17, dispuestos entre correas con una distancia máxima de paso de 25 cm.

Subrubro 3.4: Lucernario

La lucarna deberá cubrir el espacio rectangular sobre escalera principal de aproximadamente 4,62 m x 4,46 m.

Ítem N° 3.4.10: Ejecución y colocación de lucarna metálica 

Deberá ser de forma piramidal, con una estructura resistente ejecutada con perfilería de aluminio lacado o anodizado, Tipo A30, A30 New o de calidad similar y diseñada de manera de garantizar su estanqueidad.

Ítem N° 3.4.20: Provisión y colocación de Vidrios Laminados

Se colocarán vidrios laminados de seguridad. La lucarna deberá contar con un cierre perimetral hermético y un chapón de 1/8¨ abulonado a la estructura de Hº Aº

FORMA DE MEDICIÓN: 

Ejecución de cubierta. La medición de la cubierta será en forma global (gl.) considerando la construcción de la totalidad de la misma, establecidos en los planos y aprobados por la Inspección.

Ejecución de canaletas de desagües, cabeceras, cenefas, desagües de techo, ventilación, etc. La medición de estos elementos adicionales de la cubierta será en forma global (gl.) considerando la construcción de la totalidad de los mismos, establecidos en los planos y aprobados por la Inspección.

Ejecución de cielorraso. La medición del cielorraso se realizará por metro cuadrado (m2), considerando la construcción de la totalidad del mismo, establecida en los planos y aprobados por la Inspección.

Ejecución de la lucarna:. La medición de la lucarna será en forma global (gl.) considerando la construcción de la totalidad de la misma, establecidos en los planos y aprobados por la Inspección.

Materiales Metálicos: Todos los materiales metálicos utilizados en la ejecución de la cubierta realizada de la manera detallada en los planos aprobados por la inspección, será medido en toneladas (tn) de material utilizado y aprobado en la construcción y ejecución del ítem.

Chapas: Todas las chapas utilizadas en la ejecución de la cubierta realizada de la manera detallada en los planos aprobados por la inspección, será medido en m2 de material utilizado y aprobado en la construcción y ejecución del ítem.

Elementos de fijación y sellado hermético: Todos los elementos de fijación y sellado empleados en la construcción del ítem, no se medirán ni recibirán pago directo alguno considerándose incluidos en los análisis de precios correspondientes a los diversos ítems del contrato.

Soldaduras: Todas las soldaduras empleadas en la construcción del ítem, no se medirán ni recibirán pago directo alguno considerándose incluidas en los análisis de precios correspondientes a los diversos ítems del contrato.

Pintura: Toda la pintura empleada en la construcción del ítem, no se medirá ni recibirá pago directo alguno considerándose incluida en los análisis de precios correspondientes a los diversos ítems del contrato.

FORMA DE PAGO:

Ejecución de cubierta: La ejecución de la cubierta, medidos en la forma especificada, se pagará por el sistema de ajuste alzado al precio del contrato, en forma global (gl.) de acuerdo a los planos aprobados por la inspección. 

Ejecución de canaletas de desagües, cabeceras, cenefas, desagües de techo, ventilación, etc.: La ejecución de este ítem, medidos en la forma especificada, se pagará por el sistema de ajuste alzado al precio del contrato, en forma global (gl) de acuerdo a los planos aprobados por la inspección. 

Ejecución del cielorraso: La ejecución del cielorraso, medido en la forma especificada, se pagará por el sistema de ajuste alzado al precio del contrato de acuerdo a los planos aprobados por la inspección.

Ejecución de la lucarna: La ejecución de la lucarna, medida en la forma especificada, se pagará por el sistema de ajuste alzado al precio del contrato, en forma global (gl.) de acuerdo a los planos aprobados por la inspección. 

Este precio será compensación total por los gastos que representan la construcción y montaje, la limpieza de las superficies, la provisión, carga, descarga y transporte de todos los materiales involucrados en la tarea.

Está incluido en el costo de este ítem la provisión de todos los materiales necesarios para la correcta construcción del ítem, equipos y su mantenimiento, herramientas, mano de obra, señalización, medidas de seguridad, así como todo insumo o tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, según los planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro ítem del contrato.

Materiales Metálicos: Las cantidades de materiales metálicos medidos en la forma especificada, no se pagará por separado y estará incluido su costo dentro del precio de este ítem. Este precio será compensación total por los gastos que representa la adquisición, carga, transporte, descarga, y aplicación del mismo, vibración y curado correspondiente; así como la provisión de mano de obra, equipos, herramientas que correspondan a la aplicación del mismo. Dicho precio incluirá también el acondicionamiento del material a colocar.

Chapas: Las cantidades de chapas medidas en la forma especificada, no se pagará por separado y estará incluido su costo dentro del precio de este ítem. Este precio será compensación total por los gastos que representa la adquisición, carga, transporte, descarga, y aplicación del mismo, vibración y curado correspondiente; así como la provisión de mano de obra, equipos, herramientas que correspondan a la aplicación del mismo. Dicho precio incluirá también el acondicionamiento del material a colocar.

El Transporte de las cantidades de estructuras metálicas, elementos de fijación, soldaduras y pintura, medidas estas en la forma establecida en la presente especificación, no se pagarán por separado y estará incluido su costo dentro del precio de este ítem.
Anexo IV – Fundaciones
Rubro 4: Ejecución de Fundaciones

La ejecución de fundaciones seguirán los lineamientos generales expresados a continuación. El Oferente podrá realizar cambios en las mismas, pero siempre quedarán a criterio del Municipio, a través de la Inspección de Obra, su aprobación.

Sub Rubro 1: Movimiento de Suelos

Ítem 4.1.10: Excavación para viga de Fundación

El fondo de la viga de fundación se encuentra a -0,60 m del Nivel de Terreno Natural. Se excavará hasta esa profundidad una zanja de un ancho total igual al ancho de la viga correspondiente.

Sub Rubro 2: Ejecución de Fundaciones

Ítem 4.2.10: Ejecución de Viga de Fundación

La viga de fundación será de sección rectangular de 0,30 m x 0,60 m. y se ejecutará con hormigón calidad H21. Tendrá una armadura de hierro compuesta por 4 hierros de diámetro 10, con estribos del 4,2 cada 20 cm.

Previo a la colocación de la armadura y al llenado de hormigón se colocará en toda la superficie un film de polietileno de 200 micrones.

Ítem 4.2.20: Ejecución de Platea de hormigón armado

La platea tendrá un espesor de 12 cm y contará con doble malla de hierro electrosoldada de diámetro 6, vinculadas a las vigas de fundación.

Posteriormente a la excavación y previamente a la colocación de las mallas y el llenado de hormigón se extenderá en todo el perímetro de la platea un film de polietileno de 200 micrones para aislar hidráulicamente la platea del terreno.

También se deberá tener especial cuidado de colocar, antes del hormigonado todas las cañerías de desagües pluviales y cloacales que deban ir por contrapiso, y toda otra instalación necesaria, para evitar roturas posteriores.

FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO:

La medición y pago de estos ítems se realizará de manera global. Está incluido en el costo de los mismos la provisión de todos los materiales necesarios para su correcta construcción, equipos y su mantenimiento, herramientas, mano de obra, señalización, medidas de seguridad, así como todo insumo o tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, según los planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro ítem del contrato.

El pago de los mismos se realizará una vez finalizado el total de las obras.

Este precio será compensación total por los gastos que representan el armado de los andamios, la provisión, carga, descarga y transporte de todos los materiales, mano de obra y equipos involucrados en la tarea.

Anexo V – Albañilería
Rubro 5: ALBAÑILERÍA
El Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los materiales y equipos que correspondan para la ejecución de mamposterías de elevación de todos los tabiques proyectados en un todo de acuerdo a los planos y especificaciones del presente pliego y a las indicaciones de la Inspección de Obra, como así también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecución y terminación de dichas obras. Todos los dinteles que corresponda ejecutar estarán incluidos en este ítem, debiendo ser construidos de acuerdo a las formas, medidas y ubicaciones indicadas en los planos correspondientes y a las instrucciones que imparta la Inspección.

Sub Rubro 1: Ejecución de Mampostería

Se trabajará con ladrillos de primera calidad, asentados con mezcla reforzada o con cemento de albañilería, su ejecución será esmerada y de acuerdo a las reglas del arte y a estas especificaciones.

Los ladrillos serán asentados sobre contrapiso, con mortero de cemento, cal y arena en dosificación ¼:1:3, ó cemento de albañilería y arena en una relación 1:5. El espesor de los lechos de mortero no excederá de 1,5 cm. Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazón y totalmente prohibido el uso de cascotes.

Las juntas verticales serán alternadas, en dos hiladas su​cesivas hasta la mitad de su ancho, para conseguir una trabazón uniforme y perfecta en el muro. Los ladrillos serán bien mojados; se los hará asentar a mano sobre la mezcla, con presión suficiente de manera que ésta rebase por las juntas.

Las paredes, se prepararán con sus juntas degolladas a 1,5 cm de profundidad. Las hiladas de ladrillos se colocarán utilizando la plomada, el nivel, las reglas, o elementos necesarios; de modo que resulten perfectamente horizontales, a plomo y alineadas.

En los muros no se tolerará resalto o depresión con respecto al plano vertical de albañilería que sea mayor de diez milímetros (10 mm) cuando el paramento deba revocarse; o de tres milímetros si fuese de ladrillo visto.

Las mezclas se realizarán en amasadoras mecánicas, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados y estandarizados. Para la calidad de los materiales componentes de los morteros, regirá lo establecido en las Normas IRAM respectivas, y en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, pudiendo la Inspección de Obra exigir al Contratista la realización de los ensayos que considere nece​sarios.

Ítem N° 5.1.10: Ejecución mampostería de elevación de ladrillos comunes – Espesor 30 cm.

Serán empleados ladrillos comunes de 0,24 m x 0,11 m x 0,05 m, de primera calidad, con aristas regulares, perfectamente cocidos, de caras planas y paralelas, sin fisuras ni cachaduras de ningún tipo. Serán descargados a mano y apilados convenientemente para poder ser seleccionados antes de su colocación.

Esta mampostería se asentará sobre un mortero de cemento de albañilería tipo 1:5 (cemento-arena mediana) y las juntas tendrán un espesor de 2 cm.

Para la ejecución se tendrá especial cuidado en la modulación de las hiladas sobre reglas para el desplazamiento del hilo y será visado por el Representante Técnico del Contratista, teniendo especial recomendación las distancias y los niveles de las marcas.

Para la ejecución de los mojinetes se utilizará un mortero con cemento de albañilería 1:5 (cemento-arena mediana) y en su ejecución se asegurará producir un buen cierre de la impermeabilización producida en azotea por la cubierta, colocando el ladrillo por sobe esta, de manera de evitar que las uniones queden expuestas a posibles filtraciones.

Ítem N° 5.1.20: Ejecución mampostería de elevación de ladrillos huecos 18 x 18 x 33 cm

Se utilizarán ladrillos huecos de primera marca, con aristas regulares, perfectamente cocidos, de caras planas y paralelas, sin fisuras ni cachaduras de ningún tipo.

Serán descargados a mano y apilados convenientemente para poder ser seleccionados antes de su colocación.

Esta mampostería será trabajada con un mortero de cemento de albañilería tipo 1:5 (cemento de albañilería y arena mediana). Las juntas horizontales tendrán un espesor de 1 cm y para las juntas verticales se procederá a llenar la cara del ladrillo antes de su colocación y después colocar el material por fuera de la junta.

Para la ejecución se tendrá especial cuidado en la modulación de las hiladas sobre reglas para el desplazamiento del hilo y será visado por el Representante Técnico, teniendo especial recomendación las distancias y los niveles de las marcas.

FORMA DE MEDICIÓN:

Ejecución de mampostería de elevación. La medición de la mampostería de elevación se realizará por metro cuadrado (m2) multiplicando el alto, por el largo indicado, definido y establecido en los planos y aprobados por la Inspección.

Agua: Toda el agua empleada en la construcción, en la preparación de la superficie a recubrir, para reconstrucción, conservación, desvíos, banquinas, provisión, bombeo, transporte, mano de obra necesaria, al fin propuestos, etc., no se medirá ni recibirá pago directo alguno considerándose incluida en los análisis de precios correspondientes a los diversos ítems del contrato.-

Agregados pétreos. Las cantidades de agregados pétreos y arena, utilizadas en la ejecución de la mezcla granular, serán medidas de acuerdo a su peso seco por toneladas obtenidas de la medición efectuada, aplicando los porcentajes para la mezcla granular, con las tolerancias y penalidades especificadas.

Cemento de Albañilería. Todo el cemento de albañilería utilizado y aprobado en la construcción del hormigón para la ejecución de las bases será medido en toneladas de material realmente incorporado al mismo.

FORMA DE PAGO:

La ejecución de la mampostería de elevación, medida en la forma especificada, se pagará por el sistema de ajuste alzado al precio del contrato, por metro cuadrado (m2) de superficie de acuerdo a los planos aprobados por la inspección y se abonará el 100% del precio cuando esté totalmente concluida la ejecución. 

Este precio será compensación total por los gastos que representan el armado de los andamios, la provisión, carga, descarga y transporte de todos los materiales involucrados en la tarea.

Está incluido en el costo de este ítem la provisión de todos los materiales, equipos y su mantenimiento, herramientas, mano de obra, señalización, medidas de seguridad, así como todo insumo o tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, según los planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro ítem del contrato.

Mezcla Cementicia: Las cantidades de mezcla cementicia medida en metros cúbicos en la forma establecida, no se pagará por separado y estará incluido su costo dentro del precio de  este ítem. Este precio será compensación total por los gastos que representa la adquisición, carga, transporte, descarga, y aplicación del mismo, vibración y curado correspondiente; así como la provisión de mano de obra, equipos, herramientas que correspondan a la aplicación del mismo. Dicho precio incluirá también el acondicionamiento del volumen a colocar.

El Transporte de las cantidades de ladrillos y mezcla cementicia, medidas estos en la forma establecida en la presente especificación, no se pagarán por separado y estará incluido su costo dentro del precio de  este ítem.

Sub Rubro 2: Ejecución de Cielorrasos

Ítem N° 5.2.10 – 5.2.20 – 5.2.30  Ejecución de Cielorrasos aplicado a la cal

Bajo las losas de H°A° se ejecutará un cielorraso aplicado a la cal de 2.5 cm de espesor, previo azotado con mortero 1:3 (cemento y arena mediana). Se ejecutará el enlucido con un mortero ¼:1:2 (cemento, cal aérea y arena fina). Se terminará fratachado al fieltro. Podrá reemplazarse el enlucido descripto, por fino a la cal preparado marca “Stuko” u otro de calidad similar o superior, sujeto a la aprobación de la Inspección de Obra, con el agregado de ¼ parte de cemento para refuerzo.

Se deberá prever en cada local la ejecución de una buña perimetral de 20/25 mm de ancho.
FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO:

El costo de este ítem se pagará por metro cuadrado. Se certificará cuando el cielorraso por sector esté completamente terminado. Está incluido en el costo de este ítem la provisión de todos los materiales, equipos y su mantenimiento, herramientas, mano de obra, señalización, medidas de seguridad, así como todo insumo o tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, según los planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro ítem del contrato.

Sub Rubro 3: Contrapisos y Carpetas

Ítem 5.3.10.: Ejecución de carpeta bajo piso de 2,5 cm. de espesor

Se limpiará y mojará abundantemente la losa con el fin de lograr una buena adherencia antes de colocar una capa de 2,5 cm de espesor mínimo con material 1:3 (cemento y arena) con 10% de hidrófugo diluido en el agua de amasado, según especificación del fabricante, perfectamente nivelado, con pendiente hacia los correspondientes desagües. El acabado superficial será fratachado o alisado hasta lograr una superficie con textura regular. En caso de aparecer fisuras o grietas se deberá rehacer la zona afectada.

FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO:
El costo de este ítem se pagará por metro cuadrado. Se certificará cuando esté terminada la totalidad de la carpeta correspondiente a cada local completo. Está incluido en el costo de este ítem la provisión de todos los materiales, equipos y su mantenimiento, herramientas, mano de obra, señalización, medidas de seguridad,  así como todo insumo o tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, según los planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro ítem del contrato.

Sub Rubro 4: Pisos

Ítem N° 5.4.10: Ejecución Pisos cemento alisado color

Los pisos interiores de oficinas serán de cemento alisado color.

La Inspección de Obra podrá exigir la realización de ensayos de durezas y desgaste del material a colocar para su aprobación.

El piso consta de una capa cementicia de 2 o 3 cm de espesor, que se aplica de manera artesanal, con llana metálica. La colocación de cemento alisado es realizada exclusivamente por personal especializado para asegurar la correcta aplicación. Se le incorporará una malla de fibra de vidrio para evitar fisuras y no requiere de juntas de dilatación.

El color a incorporar será decidido por la Inspección de obra.

FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO:
El costo de este ítem se pagará por metro cuadrado. 

Se certificará cuando esté terminada la totalidad de la colocación de pisos y el tomado de juntas correspondiente a cada local completo. Está incluido en el costo de este ítem la provisión de todos los materiales, equipos y su mantenimiento, herramientas, mano de obra, señalización, medidas de seguridad, así como todo insumo o tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, según los planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro ítem del contrato.

Ítem 5.4.20: Provisión y colocación de Pisos cerámicos
Los pisos interiores de baños y cocinas serán cerámicos de 30 x 30 cm de color a elección de la Inspección de Obra. Deberán colocarse con junta de 2 mm de espesor, sellada con pátina del mismo color de las piezas utilizadas.

La Inspección de Obra podrá exigir la realización de ensayos de durezas y desgaste del material a colocar para su aprobación.

Serán de primera calidad sin cachaduras, defectos o rajaduras, de forma y dimensiones constantes, perfectamente planas y con aristas y vértices vivos con recomendación de uso para tránsito intenso.

Se colocarán con pegamento adhesivo para pisos de reconocida calidad en el mercado y para su aplicación se utilizará una espátula o llana dentada de 8 mm que deberá permitir un espesor mínimo de 5 mm de pegamento entre ambas caras a unir, respetándose las indicaciones del fabricante. Se limpiará con arpillera o trapo húmedo el pegamento adhesivo sobrante que aflore entre las piezas.

Luego de 24 horas desde su colocación, se deberán tomar las juntas con la pastina correspondiente (la Inspección de Obras, indicará el color en caso de estar especificado) y se concluirá mediante un barrido con arena fina y seca, hasta conseguir su perfecta limpieza.

El Contratista deberá tener en cuenta que debe entregar de cada tipo de piso un 3% más de la superficie colocada para reserva por futuras reposiciones y nunca menos de 2 metros cuadrados de cada tipo de piso/revestimiento.

FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO:
El costo de este ítem se pagará por metro cuadrado. Se certificará cuando esté terminada la totalidad de la colocación de pisos y el tomado de juntas correspondiente a cada local completo. Está incluido en el costo de este ítem la provisión de todos los materiales, equipos y su mantenimiento, herramientas, mano de obra, señalización, medidas de seguridad, así como todo insumo o tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, según los planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro ítem del contrato.

Sub Rubro 5: Ejecución de Zócalos

Ítem N° 5.5.10: Provisión y colocación de zócalos cerámicos

Para el zócalo cerámico rigen las generalidades establecidas en pisos cerámicos. Los zócalos se obtendrán cortando por la mitad cada cerámica de piso, quedando conformado de 10 cm de altura por 30 cm de largo.

Los zócalos se colocarán perfectamente aplomados, y su unión con el piso debe ser uniforme, no admitiéndose diferencias de luz entre el piso y el zócalo, ya sea por imperfecciones de uno u otro.

Salvo indicación contraria, todos  los zócalos serán embutidos, en cuyo caso entre el zócalo y el revoque o revestimiento del muro, se deberá realizar una buña de 10 x 10 mm, de manera de resolver la unión entre ambos materiales.

FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO:

El costo de este ítem se pagará por metro lineal. Se certificará cuando esté terminada la totalidad de la colocación y tomado de juntas correspondiente a cada local. Está incluido en el costo de este ítem la provisión de todos los materiales, equipos y su mantenimiento, herramientas, mano de obra, señalización, medidas de seguridad, así como todo insumo o tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, según los planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro ítem del contrato.
Ítem Nº 5.5.20: Provisión y colocación de zócalos de madera

Se colocará este tipo de zócalos en los locales con pisos de cemento alisado color.

Serán de madera dura de 1¨ x 3¨ pulgadas. Se deberá tratar previamente a su colocación con 3 manos de Cetol satinado para interiores color natural.

Los listones de madera deberán ser de primera calidad y de dimensiones uniformes, sin contar con la presencia de nudos, manchas, oquedades o abultamientos y las vetas deberán ser longitudinales con una tolerancia de inclinación del 15%.

Las caras deberán ser perfectamente lisas, paralelas y coplanares entre caras antagónicas y perfectamente escuadradas entre sí. Los filos deberán ser a 90 grados.

Para su colocación se utilizará un adhesivo elástico poliuretánico, debiendo respetarse todas las indicaciones técnicas de utilización de los fabricantes. Se admitirá como alternativa la colocación con tornillos y tarugos.

FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO:

El costo de este ítem se pagará por metro lineal. Se certificará cuando esté terminada la totalidad de la colocación y tomado de juntas correspondiente a cada local. Está incluido en el costo de este ítem la provisión de todos los materiales, equipos y su mantenimiento, herramientas, mano de obra, señalización, medidas de seguridad, así como todo insumo o tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, según los planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro ítem del contrato.

Sub Rubro 6: Ejecución de Revoques y Revestimientos

Ítem N° 5.6.10: Ejecución de Revoque Exterior Hidrófugo, Grueso y Fino

Los paramentos a revocar serán preparados adecuadamente, procediéndose a su limpieza en forma tal de presentar una superficie apta para recibir las distintas capas de revoques. Se eliminará la mezcla adherida a la superficie, incrustaciones de morteros y efloraciones salitrosas como así también el exceso de material en juntas. Luego se procederá al abrevado de los mismos hasta conseguir su saturación. Los muros deberán estar asentados correctamente. El azotado se hará con mortero 1:3 cemento y arena con agregado de hidrófugo al 10% diluido en el agua de amasado (según las indicaciones del fabricante). Esta capa tendrá un espesor medio de 5 mm y será perfectamente extendida con cuchara de albañil para asegurar su adherencia y compactación. En caso de aparecer fisuras o grietas se deberá rehacer la zona afectada. El revoque grueso se ejecutará disponiendo fajas verticales de 8 cm de ancho a una distancia aproximada de 1.20 m y serán perfectamente aplomadas y tendrán un espesor no mayor a 1,5 cm. y el dosaje tipo F ¼:1:3 (cemento-cal-arena). Se aplicará luego el mortero que se enrasará mediante regla  asegurando una perfecta adherencia al muro y una superficie regular y rugosa que permita la ejecución del enlucido. 

Los encuentros entre paramentos formarán ángulos rectos bien definidos.

Para asegurar su adherencia, el jaharro se aplicará antes de que la capa hidrófuga haya secado.

El revoque fino se hará con el empleo de materiales pre​parados (de marca aprobada por la Inspección de obra), y el mismo llegará a la obra envasado en bolsas cerradas, que aseguren su con​servación y permitan la verificación de su marca y procedencia.

Los enlucidos no podrán ejecutarse hasta que el jaharro haya secado. Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos cualesquiera y tendrán aristas rectas.

Para cualquier tipo de revoque, el Contratista deberá preparar las muestras que la Inspección de Obra requiera, hasta lograr su aprobación. Se seguirán, en un todo, las indicaciones del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, y la información particular consignada en las planillas de locales, planos generales y de detalle, etc.

Antes de comenzar el revocado de un local, el Contratista deberá verificar el perfecto aplomado de los marcos, ventanas, etc.; el paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso.

También deberá tenerse especial cuidado en la ejecución del revoque a nivel de zócalos, para que estos se adosen perfectamente a la superficie revocada.

La terminación del revoque se realizará con alisador de fieltro, serán perfectamente rectas las aristas. Curvas y rehundidos particulares del proyecto, serán correctamente delineados sin depresiones ni alabeos, deberán ser homogéneos en grano y color, libres de manchas, rugosidades, uniones defectuosas, ondulaciones, fallas, etc.

La forma de terminación se indicará para cada tipo. La terminación se realizará mediante fratacho de lana, debiéndose pasar sobre el enlucido un fieltro ligeramente humedecido en agua de cal, a fin de obtener superficies completamente lisas, hasta satisfacer los requerimientos de la Inspección de Obra, y su aprobación.

Con el fin de evitar remiendos, no se revocará ningún paramento hasta que hayan concluido los trabajos de otros gremios (sanitarios, electricidad, gas, etc.) y estén colocados todos los elementos que van adheridos a los mu​ros.

Para evitar fisuras, en las juntas entre ladrillos y hormigones, se colocará una malla de metal desplegado pesado, amurado con clavos y cubierto por mortero de cemento y arena.

FORMA DE MEDICIÓN:

Ejecución de los revoques azotado impermeable grueso y fino exterior: La medición de los revoques será por metro cuadrado (m2) multiplicando el ancho y la altura indicado, establecidos en los planos y aprobados por la Inspección.

Mezcla Cementicia: Toda la mezcla cementicia realizada de la manera detallada será medida en m3 de mezcla utilizada y aprobado en la construcción y ejecución del ítem.
Agua: Toda el agua empleada en la construcción, en la preparación de la superficie a recubrir, para reconstrucción, conservación, desvíos, banquinas, provisión, bombeo, transporte, mano de obra necesaria, al fin propuestos, etc., no se medirá ni recibirá pago directo alguno considerándose incluida en los análisis de precios correspondientes a los diversos ítems del contrato.-

Agregados pétreos, arena o granza. Las cantidades de agregados pétreos, arena y/o granza, utilizadas en la ejecución de la mezcla granular, serán medidas a peso seco por toneladas obtenidas de la medición efectuada, aplicando los porcentajes para la mezcla granular, con las tolerancias y penalidades especificadas.

Cemento. Todo el cemento utilizado y aprobado en la construcción del item será medido en toneladas de material realmente incorporado al mismo.

Hidrófugo. Todo el hidrófugo utilizado y aprobado en la construcción del item será medido en litros de material realmente incorporado al mismo.

FORMA DE PAGO:

Ejecución de los revoques azotado impermeable grueso y fino exterior: La ejecución de los revoques, medidos en la forma especificada, se pagará por el sistema de ajuste alzado al precio del contrato, por metro cuadrado (m2) de superficie de acuerdo a los planos aprobados por la inspección. 

Este precio será compensación total por los gastos que representan la limpieza de las superficies de alojamiento del material, la provisión, carga, descarga y transporte de todos los materiales involucrados en la tarea.

Está incluido en el costo de este ítem la provisión de todos los materiales, equipos y su mantenimiento, herramientas, mano de obra, señalización, medidas de seguridad, así como todo insumo o tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, según los planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro ítem del contrato.-

Mezcla Cementicia: Las cantidades de mezcla cementicia medida en metros cúbicos en la forma establecida, no se pagará por separado y estará incluido su costo dentro del precio de este ítem. Este precio será compensación total por los gastos que representa la adquisición, carga, transporte, descarga, y aplicación del mismo, vibración y curado correspondiente; así como la provisión de mano de obra, equipos, herramientas que correspondan a la aplicación del mismo. Dicho precio incluirá también el acondicionamiento del volumen a colocar.

El Transporte de las cantidades de mezcla, medidas estas en la forma establecida en la presente especificación, no se pagarán por separado y estará incluido su costo dentro del precio de este ítem.

Ítem N° 5.6.20: Ejecución de Revoque Interior Grueso y Fino

Rigen las generalidades establecidas para el ítem 5.6.10. Debe tenerse especial cuidado en el detalle de unión entre los planos de revoque fino y revestimiento. En aquellas paredes en que solo se daba colocar revestimientos hasta una altura determinada, se deberá continuar nuevamente el revoque. En estos casos, éste último deberá engrosarse y/o cargarse de manera tal de conseguir el mismo nivel de plomo dictado por el revestimiento, logrando así un paramento plano y sin resaltos. En la unión entre ambos se realizará una buña intermedia, resolviendo así el cambio de material.

FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO:

El costo de este ítem se pagará por metro cuadrado 

Se certificará cuando esté completo la totalidad del revoque interior correspondiente a cada núcleo sanitario completo y demás locales del prototipo. Está incluido en el costo de este ítem la provisión de todos los materiales, equipos y su mantenimiento, herramientas, mano de obra, señalización, medidas de seguridad,  así como todo insumo o tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, según los planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro ítem del contrato.

Ítem N° 5.6.30: Ejecución de Revoque Grueso bajo Revestimiento

Para el revoque grueso bajo los cerámicos también rigen las generalidades establecidas en revoques exteriores. El dosaje será tipo F ¼:1:3 (cemento-cal-arena).

FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO:

El costo de este ítem se pagará por metro cuadrado. Se certificará cuando esté completo la totalidad del revoque bajo revestimiento correspondiente a cada núcleo sanitario completo y demás locales del prototipo. Está incluido en el costo de este ítem la provisión de todos los materiales, equipos y su mantenimiento, herramientas, mano de obra, señalización, medidas de seguridad, así como todo insumo o tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, según los planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro ítem del contrato.

Ítem N° 5.6.40: Provisión y Ejecución de Revestimiento cerámico

Sobre el revoque bajo revestimiento, que se humedecerá ade​cuadamente, se colocarán las piezas previamente mojadas sobre una base de asiento de pegamento adhesivo para cerámicos de la mejor calidad, respetando las indicaciones descriptas en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

La mezcla deberá repartirse uniformemente sobre el plano a revestir, de manera de cubrir totalmente el área, verificando especialmente que todas y cada una de las piezas asiente correcta y uniformemente; debiendo, en caso contrario, retirarse tanto las piezas afectadas como las colindantes. La calidad del trabajo estará sujeta a la total aprobación por parte de la Inspección de Obra.

A fin de determinar los niveles de las hiladas, se ejecutará una primera columna en toda la altura del local, tomando como punto de partida de cada hilada, aquellos indicados previamente por la Inspección de Obra.

El resto de las hiladas se deberán trabajar de abajo hacia arriba, tomando como referencia las juntas horizontales de la primera columna colocada, de modo que tanto a nivel de piso como en el remate superior (si no llega a cielorraso), se coloquen piezas completas, (salvo detalle en contrario).

Las juntas deberán realizarse a tope, observándose la perfecta alinea​ción y coincidencia entre ellas. Una vez realizadas, deberán limpiadas adecuadamente y escarificadas, tomándolas posteriormente con pastina del mismo color de las piezas utilizadas.

La proximidad o superposición con bocas de luz, tomas, marcos, griferías, etc., se realizará mediante rebajes y/o calados de las piezas, no admitiéndose en ningún caso cortes para completar una pieza.

Serán colocados con una junta de 2 mm. de espesor entre piezas. En todos los casos se aplicarán perpendicularmente a los planos a revestir. Las juntas deberán realizarse observándose la perfecta alineación y coincidencia entre ellas. Una vez realizadas, deberán ser limpiadas adecuadamente y selladas con pastina del mismo color de las piezas utilizadas.

De no haber indicaciones específicas, las columnas o resaltos emergentes de los paramentos y co​lumnas separadas, llevarán el mismo revestimiento del local en que se encuentren.

El Contratista deberá remitir a la Inspección una muestra del cerámico a colocar y una vez obtenida la aprobación, será responsable de que todos los elementos remitidos a la obra y colocados sean iguales a las muestras aprobadas, quedando éstas a disposición de la Inspección de Obra hasta la finalización de los trabajos. La Inspección de obra deberá ordenar la remoción y retiro de los mismos, aunque estuviesen colocados, en el caso de no poseer las características de las muestras originales presentadas y aprobadas, quedando estas tareas a total cuenta y costa de la Empresa Contratista.

Los ángulos salientes de los paramentos revestidos serán protegidos con guardacantos, cuyo empotramiento se hará por debajo del cerámico. Estos guardacantos se colocarán al mismo plomo del material cerámico y en posición cóncava.

FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO:

El costo de este ítem se pagará por metro cuadrado. 

Se certificará cuando esté colocado la totalidad del cerámico correspondiente a cada local completo y demás locales del prototipo. Está incluido en el costo de este ítem la provisión de todos los materiales, equipos y su mantenimiento, herramientas, mano de obra, señalización, medidas de seguridad,  así como todo insumo o tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, según los planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro ítem del contrato.

Sub Rubro 7: Tabiquería en Seco
Los productos deberán entregarse en obra en el momento inmediatamente anterior a su instalación y en lo posible, una vez finalizada la obra húmeda.

El transporte debe realizarse en posición horizontal, en paquetes separados por fajas de placa.

Los paquetes deben protegerse de la lluvia y humedad con una lona impermeable. La carga y descarga de los paquetes se realiza de plano, con autoelevador o medios mecánicos, no utilizando nunca cables o cuerdas que puedan dañar los bordes de las placas.

El almacenaje se debe realizar sobre superficies planas, limpias y secas, en depósitos cubiertos, protegidos de temperaturas extremas, humedad o lluvia.

Los paquetes de placas deberán ubicarse lejos de áreas de tránsito intenso para prevenir daños. Las cintas protectoras de borde no se deben retirar hasta el momento de instalación de las placas.

Las placas se apilan horizontalmente sobre 8 separadores conformados por fajas de placas, que las separan del piso a una distancia no inferior a 7,5 cm. No se deben almacenar las placas de canto para evitar el deterioro de sus bordes.

Las masillas en balde se deben almacenar en lugares cubiertos, protegidas de la exposición solar, temperaturas extremas y humedad. Los productos en polvo (masillas, adhesivos) se deben almacenar sobre pallets de madera, alejados del piso.

Las placas se transportan manualmente, siempre en posición vertical o de canto, nunca de plano u horizontal y nunca se deben tomar las placas por los extremos, ni deslizarlas unas contra otras.

Ítem 5.7.10: Ejecución de tabiques en seco

Todos los tabiques y divisiones interiores, incluso los de áreas húmedas se ejecutarán con tabiquería en seco marca Durlock, Knauf, y otra de calidad similar o superior.

En las áreas húmedas se utilizarán exclusivamente placas de yeso resistentes a la humedad (RH) y en los tabiques donde se indique específicamente se deberá utilizar doble placa.

Para la construcción de los tabiques se deberá usar el sistema completo provisto por el fabricante, eso comprende perfiles estructurales (soleras, montantes, omega, buñas perimetrales) macillas, cintas, tornillos, fijaciones, anclajes, selladores, bandas y adhesivos. No se aceptarán combinación de distintas marcas en orden al correcto funcionamiento de todo el conjunto.

Las divisiones internas de ambientes secos se realizarán con paredes simples, con placas Durlock, Knauf, o similar, de 15 mm de espesor, soleras de 70 mm y montantes de 69 mm, con una separación entre montantes de 40/48 cm.

Las divisiones entre locales húmedos serán de iguales características con la salvedad que se deberán utilizar placas resistentes a la humedad (RH)

Las divisiones entre locales húmedos y secos pueden ser de las denominadas mixtas, es decir, la cara que da hacia el local húmedo se debe realizar con placas resistentes a la humedad y la cara que da hacia el local seco se realizará con placas comunes.

Los tabiques por cuyo interior circulen cañerías de alimentación o desagües, deberán ejecutarse en ambas caras con placas resistentes a la humedad (RH).

FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO:

La medición y pago de este ítem se realizará por metro cuadrado. Está incluido en el costo del mismo la provisión de todos los materiales necesarios para su correcta construcción, equipos y su mantenimiento, herramientas, mano de obra, señalización, medidas de seguridad, así como todo insumo o tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, según los planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro ítem del contrato.

El pago de los mismos se realizará una vez finalizado el total de las obras.

Este precio será compensación total por los gastos que representan el armado de los andamios, la provisión, carga, descarga y transporte de todos los materiales, mano de obra y equipos involucrados en la tarea.
Anexo VI – Carpintería
Rubro 6: CARPINTERÍA

Sub Rubro 1: Carpintería de Madera

Se proveerán y colocarán puertas placas de madera con marco de madera dura de acuerdo a las especificaciones y características descritas en los planos respectivos.

Toda carpintería que durante el plazo de garantía se alabease, hinchase, o resecase deberá ser cambiada por el Contratista a su expensa. No se aceptará la obra de madera cuyo espesor sea inferior en más de 2 mm al prescripto.

Las aberturas que vayan lustradas, enceradas o barnizadas, deberán ser uniforme en color y en veteado.

Para los marcos podrá optarse entre incienso colorado o amarillo, lapacho, algarrobo, quebracho colorado, quina o viraró.

Las maderas aglomeradas a utilizar serán de tipo fenólico, No deberán estar expuestas a la humedad o dejadas a la intemperie para evitar que se hinchen o alabeen.

Las colas a utilizar serán sintéticas y de aplicación en frío. Los herrajes se colocarán con prolijidad en el sitio correspondiente, no debiendo colocarse las cerraduras embutidas en las ensambladuras. La colocación de todos los herrajes se realizará en obra y una vez que hayan sido ajustadas las distintas hojas.

La carpintería se entregará en obra con una mano de sellador para su protección. El transporte y estiba deberá realizarse cumpliendo con las precauciones y exigencias del caso de material frágil y dañable. Al llegar las aberturas a obra podrá inspeccionarse su interior para verificar que cumplan las especificaciones indicadas.

Ítem N° 6.1.10, 6.1.20, 6.1.30, 6.1.40: Provisión y Colocación de Puertas Placas

Las hojas serán de 2¨pulgadas de espesor. El bastidor será de pino o de álamo de 40 cm y 30 cm. El nido de abeja en madera de pino cepillada, se ejecutará en cuadricula de 5 cm x 5 cm, siendo la madera de 5 mm de espesor. Llevará doble refuerzo para la cerradura. Se terminará con una placa de terciado de cedro de 4 mm de espesor. Se deberá tener especial cuidado en la elección de las vetas del terciado ya que solo llevarán dos manos de sellador. Llevarán tapacantos perimetrales de cedro y herrajes según planilla.
Ítem 6.1.50: Provisión y Colocación Puerta corrediza

La puerta corrediza que une la Sala de Situación con la de Monitoreo será de madera y construida con las mismas características que las puertas placas.

Los herrajes serán de primera calidad y permitirán su correcta apertura y desplazamiento.

Las medidas definitivas serán tomadas en obra y correrá por cuenta del Contratista su correcta colocación.

Sub Rubro 2: Carpintería de Aluminio

Ítem 6.2.10: Provisión y Colocación de ventanas corredizas de aluminio

Los perfiles serán de aluminio aliado con otros metales en los porcentajes límites fijados por las Normas IRAM respectivas.

Los perfiles serán extruidos por los métodos conocidos, con un terminado perfecto, recto, sin poros ni raspaduras y deberán ser de procedencia de un solo proveedor.

Cuando la Inspección de obra lo estime podrá hacer inspecciones en taller, si previo aviso para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo con lo contratado. En caso de duda sobre la ejecución de partes no visibles se deberán hacer las pruebas o ensayos que sean necesarios. Se dará especial importancia al proceso a oxidación anódica controlando todas las fases del mismo y se medirá, sin deteriorar la superficie, el espesor de la capa. Antes de enviar a obras los elementos terminados se solicitará anticipadamente la inspección de estos en taller.

Cualquier deficiencia de ejecución será motivo de su devolución para su corrección.

El Contratista deberá ejecutar los trabajos de forma que resulten completos y adecuados a su fin, la concordancia con los conceptos generales trazados en los planos, aun cuando en ellos y en las especificaciones no se mencionan todos los elementos necesarios al efecto.

Todos los materiales, herrajes, accesorios y dispositivos que se proveen en los planos y especificaciones, serán exactamente los previstos y las posibles variaciones o cambios se someterán a juicio de la inspección y/o proyectista de la obra que podrá o no aceptarlas.

Las medidas podrán tener ligeras variaciones y serán definitivas cuando el Contratista las haya verificado en obra, por su cuenta y riesgo, siendo así responsable único de estas mediciones.

La ubicación de las aberturas y estructuras se encuentra fijada en los planos generales de plantas, como así también el sentido de abrir de las hojas de puertas, las que se verifican antes de su ejecución.

Están incluidos dentro de los precios unitarios estipulados para cada elemento, el costo de todas las partes complementarias.

El contratista deberá presentar para su aprobación y antes de comenzar los trabajos, las muestras de los distintos tipos elementos que componen las aberturas y estructuras ya sean fijas o móviles y especialmente herrajes.

Las aberturas estarán formadas por un premarco, un marco, hojas y sus respectivos herrajes.

Ítem N° 6.2.20: Provisión y Colocación de Ventiluces

Se colocarán donde indiquen los planos respectivos. Estarán formadas por un marco con perfilería de aluminio tipo A30, A30 New o similar, con terminación color blanco, con la capacidad de contener vidrios tipo DVH de espesor nominal 20 mm (cámara de aire de 9 mm y dos vidrios planos tipo Float de 4 mm cada uno incoloros)

Para una mejor terminación y mayor facilidad de colocación se colocarán previamente los premarcos respectivos amurados a la mampostería durante su ejecución.

Para sellar las uniones que sean necesarias entre el marco y la mampostería se utilizarán adhesivos de silicona mono componentes.

Ítem Nº 6.2.30: Provisión y colocación de premarcos de aluminio

Durante la ejecución de la mampostería de elevación se dejarán colocados los premarcos de aluminio donde posteriormente deberán ir fijadas las respectivas carpinterías.

Los premarcos serán construidos de perfiles de aluminio y deberán estar perfectamente escuadrados y colocados a plomo para facilitar la posterior colocación de las aberturas correspondientes.

Sub Rubro 4: Vidrios

El trabajo a realizar comprende la provisión de materiales, mano de obra y todo otro elemento necesario para la completa terminación del ítem.

El Contratista deberá verificar en obra, por su cuenta y cargo, las medidas indicadas en las planillas de carpintería, siendo único responsable de la exactitud de los cortes de los vidrios.

Ítem N° 6.4.10: Provisión y Colocación de Vidrios

Con el propósito de asegurar una mejor aislación térmica, y cumplir con parámetros de ahorro energético en las construcciones, en todas las aberturas exteriores se colocarán vidrios tipo DVH.

En todos los casos se verificarán los espesores de los vidrios para las funciones que deben cumplir según normas IRAM 1255 y aplicado en áreas donde el vidrio es susceptible de impacto humano, deberán tenerse en cuenta los criterios de práctica recomendados por la Norma 12595.

Los vidrios deberán estar exentos de todo defecto y no tendrán alabeos, manchas, picaduras, burbujas, medallas u otra imperfección y se colocarán en la forma que se indica en los planos, con el mayor esmero según las reglas del arte o las indicaciones de la Inspección de obra.

La Inspección podrá disponer el rechazo de vidrios si estos presentan imperfecciones en grado tal que a su juicio no sean aptos para ser colocados.

FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO:

La medición y pago de la carpintería se realizará por unidad, mientras que la colocación de vidrios se considerará por metro cuadrado. Está incluido en el costo del ítem la provisión de todos los materiales necesarios para su correcta construcción, equipos y su mantenimiento, herramientas, mano de obra, señalización, medidas de seguridad, así como todo insumo o tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, según los planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro ítem del contrato.

El pago de la carpintería se realizará una vez finalizada la colocación de las mismas, pudiendo realizarse pagos parciales a acordar con la Inspección de la obra. El pago de los vidrios se realizará una vez finalizado el total de las obras.

Este precio será compensación total por los gastos que representan el armado de los andamios, la provisión, carga, descarga y transporte de todos los materiales, mano de obra y equipos involucrados en la tarea.
Anexo VII – Instalaciones
Rubro 7: INSTALACIONES

Sub Rubro 1: Ejecución de Instalaciones Sanitarias

Los trabajos se efectuarán teniendo en cuenta cumplimentar las reglamentaciones del ente prestatario del Servicio (Cooperativa de Obras Sanitarias), las de la ex OSN, las Normas IRAM y de acuerdo con los planos integrantes del proyecto, el presente pliego y las indicaciones que imparta la Inspección de Obra. Esta responsabilidad es exclusiva del Contratista asignado y comprenden además la coordinación técnica, provisión de mano de obra especializada, materiales y equipos necesarios.

El subcontratista deberá incluir todos los suministros, cualquiera sea su naturaleza, que aún sin estar expresamente indicados en la documentación contractual sean necesarios para el correcto funcionamiento y buena terminación de las instalaciones, estén o no previstas y especificadas en el presente pliego.

Las especificaciones técnicas generales y particulares y los respectivos planos de proyectos son complementarios y lo que se especifica en cada uno de estos documentos debe considerarse como exigido en todos.

Las empresas oferentes deberán mencionar en su propuesta las omisiones/errores habidos en la licitación, en caso contrario se interpretará que no los hay y que el oferente hace suyo los planos emitidos, con las responsabilidades correspondientes.

El Contratista tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante las empresas prestatarias y la municipalidad para obtener los planos y permisos correspondientes y que se realicen todas las inspecciones necesarias.

El Contratista tendrá a su cargo realizar todos los planos reglamentarios que deberá presentar para su visado por la Inspección de Obra y preparará los planos de detalle y modificaciones que sea menester y los planos conforme a obra, que se ajustarán a las instalaciones ejecutadas.

Cualquier modificación introducida por los entes prestatarios no será considerada de ninguna manera como adicional por su ejecución y será informado a la Inspección.

Para el cobro del último certificado será necesario haber presentado toda la documentación.

Dentro de los 15 días a la completa terminación de los trabajos el contratista solicitará la recepción provisional de las instalaciones.

La Recepción Definitiva tendrá lugar a los 180 días de la Recepción Previsional, plazo en el que el Contratista garantizará la conservación de la obra y subsanará todo defecto que se produjera en la misma.

El Contratista entregará las instalaciones en perfecto funcionamiento y se hará responsable por las mismas durante el plazo de garantía a partir de la Recepción Definitiva de las instalaciones.

Provisión y Colocación de Tanque de Reserva

La alimentación de agua desde la red existente se hará a dos tanques de reserva en la azotea de 2.500 litros cada uno. Ambos tanques serán de acero inoxidable marca Inffinity o similar para exteriores. Se ejecutará con cañerías de polipropileno tipo Random diámetro interior 0.013 mm.

Próxima a la entrada del tanque de reserva se colocará una llave de paso de bronce de diámetro 0.013 mm. Dentro del tanque de reserva se colocará un flotante común completo con cierre horizontal mediante válvula de bronce, goma sintética y boya de plástico.

Provisión y Ejecución de Instalación de Agua fría y caliente
Se utilizarán cañerías y accesorios de polipropileno tipo Random. La conexión entre cañerías y accesorios se realizará mediante unión por termofusión a una temperatura de 270º.

El paso de las cañerías de agua por muro horizontal será a + 40 cm del nivel de piso terminado. Las bajadas y montantes se harán por los pasos ya determinados en planos. Los recorridos, diámetros y accesorios se respetarán según planos correspondientes.

Se deberá cumplimentar debidamente lo establecido por las Normas IRAM.

Sub Rubro 2: Provisión y Ejecución de Instalación de Desagües Pluviales

Los desagües pluviales también forman parte del sistema estático y comprende la totalidad de los desagües de azoteas, techos y patios hasta su evacuación ya sea a terreno natural, veredas perimetrales o cordón cuneta.

Se emplearán cañerías y piezas de polipropileno sanitario con juntas de aro de goma tipo O´ring de doble labio, Duratop o similar.

Los desagües de las cañerías pluviales al terreno natural podrán realizarse con cañerías de hierro fundido de dimensiones y pendientes que deberán especificarse en los planos correspondientes. Podrán utilizarse también cañerías de polipropileno marca Terra o de calidad similar o superior.

Sub Rubro 3: Provisión y Ejecución de Instalación de Desagües Cloacales

Las instalaciones sanitarias se ejecutarán mediante sistema estático.

Esta instalación comprende los desagües primarios y secundarios y las correspondientes ventilaciones desde los artefactos y hasta su empalme con el sistema cloacal existente.

Para las distintas partes de la instalación y según se indica en planos, se utilizarán los siguientes materiales:

Para los desagües se emplearán cañerías y piezas de polipropileno sanitario con juntas de aro de goma tipo O´ring de doble labio, Duratop o similar.

Las cañerías ubicadas en zanjas estarán ancladas en los desvíos y ramales y en los tramos rectos calzadas delante de las cabezas con mortero de cemento.

Los espesores de cañerías y sus accesorias serán como mínimo los especificados en la norma correspondiente.

Para las cañerías suspendidas o en columnas, se emplearán abrazaderas especiales de hierro dulce en planchuelas de 0.030 x 0.040 m. tomadas con bulones y tuercas de tal manera que una vez colocadas puedan ajustarse alrededor de los cuellos de las cabezas a fin de fijarlas definitivamente.

Estos ajustes deberán respetar las pendientes establecidas en los tramos horizontales y la perfecta verticalidad en las columnas.

Las abrazaderas serán previamente protegidas mediante dos manos de pintura antióxido y luego pintadas con otras dos manos de esmalte sintético de color a definir por la Inspección de Obra.

Los bulones que sirvan de cierre a las tapas de inspección de los caños cámaras y de las curvas con tapa, serán previamente lubricados con grasa grafitada a fin de facilitar su manejo en los casos necesarios.

Todas las tapas de caños y curvas, que sirven de inspección y control deberán estar ubicadas en lugares de fácil acceso y a la vista.

Se debe prestar atención a los verticales de inodoro, piletas de patio y bocas de acceso, en cuanto a su longitud, la que no podrá superar los 50 cm desde el piso terminado hasta el fondo de la misma.

La Inspección de obra estará facultada para solicitar sin cargo la instalación de accesorios con tapas de acceso donde lo crea necesario, aunque no figuren en plano.

Las juntas entre diferentes materiales se sellarán con mastic asfáltico o selladores siliconados.

Sub Rubro 4: Provisión y Colocación de Gas
Se respetarán las reglamentaciones de la empresa prestataria del servicio y las normas IRAM.

El Contratista deberá confeccionar el plano conforme a obra una vez finalizada la misma y estará obligado a realizar todos los trámites necesarios ante Litoral Gas y estará a su cargo todos los gastos, gestiones, mano de obra, materiales, transporte, inspecciones, pruebas y demás, debiendo dejar la instalación en perfectas condiciones de funcionamiento. También corresponde a este todo gasto por personal, combustible y elementos necesarios para efectuar las pruebas de hermeticidad.

Para la instalación se emplearán caños de acero recubiertos con polipropileno monopolímero de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, norma NAG 210. Serán de espesor homogéneo y deberán cumplir con las Normas IRAM.

Se respetarán todas las normativas referentes a mano de obra, herramientas, accesorios, materiales, técnicas de colocación y montaje, según reglamento vigente, ya sea para las cañerías como para la instalación de artefactos.

Los caños que deban ir enterrados en el interior se colocarán en el contrapiso con la protección reglamentaria. Se tendrá cuidados que las cañerías sean de tramos rectos, no debiendo curvarlas.

La instalación completa con las piezas necesarias de empalme, uniones, codos, curvas, tes, etc. tendrán bordes reforzados.

La unión entre sí y con los accesorios se realizará a través de uniones por fusión, siguiendo las especificaciones técnicas y de seguridad que indique el fabricante.

Las cañerías que deban ir bajo tierra se colocarán como mínimo a una profundidad de 30 cm, descansando sobre un lecho de ladrillos comunes y cubiertos por una segunda hilera de estos.

Se evitará el contacto de cañerías con todo conductor o artefacto eléctrico y en el caso de cruce con canalizaciones eléctricas se interpondrá entre ella un material aislante.

Las cañerías deberán tener una pendiente mínima del 1% facilitando el escurrimiento del agua hacia los medidores.

Los tramos de cañerías y accesorios mordidos por herramientas se pintarán con dos manos de pintura epoxi.

En la alimentación de cada artefacto se deberá colocar una llave de paso de bronce fundido de 1ra calidad con roseta cromada. Tendrá cierre para cuarto de vuelta con tope, su diámetro será el de la cañería que la contenga y estará dispuesta en el lugar exacto donde lo indique la instalación, a la vista y que la posición de su manija indique claramente si está abierta o cerrada y su hermeticidad estará asegurada con una empaquetadura adecuada mediante prensa estopa a resorte.

En los artefactos, después de la llave de paso, se colocará una unión doble de asiento cónico, que le permita desvincularse de la cañería de alimentación.

El contratista conectará los artefactos una vez terminados los restantes trabajos, estando a su cargo los ajustes que sean necesarios para dejar los mismos en perfecto estado de funcionamiento.

Correrá por cuenta del contratista la habilitación de la instalación con los trámites y pagos de los derechos correspondientes.

Solo podrán realizar la instalación las empresas o instaladores inscriptos en Litoral Gas que acrediten su capacidad técnica.

El Contratista presentará el o los comprobantes que otorgue la prestataria del servicio como constancia de que la instalación ha sido efectuada dentro de las exigencias reglamentarias en vigencia. Se harán las pruebas de hermeticidad con aire a presión de 1.5 atm, durante un tiempo prudencial, no menor a 15 minutos, no debiendo variar la indicación del manómetro. Durante la prueba se cerrarán los grifos de los artefactos debiendo responder a todo lo especificado.

El Contratista será quien deba cambiar toda pieza y accesorio defectuoso por cualquier deterioro producido por la mala calidad de los materiales empleados, por el tiempo que medie entre la recepción provisoria y definitiva de la obra y su período de garantía.

Provisión y Colocación e Instalación de Estufas

Los trabajos correspondientes a la instalación de gas comprenden la instalación de los artefactos respectivos de acuerdo a lo que figura en planos. Los trabajos comprenden la colocación de todos los tramos de cañería, codos, curvas, te, reducciones y válvulas necesarios, así como la ubicación de todas las bocas de conexión de los artefactos, la colocación de todas las llaves de paso necesarias, la ubicación del nicho para el regulador y medidor y la ubicación de todas las rejillas de ventilación permanentes en los locales donde se instalen artefactos de gas.

Correrá por cuenta del Contratista la conexión de todos los artefactos, los que serán provistos por el comitente en obra.

Dichos artefactos se colocarán siguiendo las instrucciones según catálogos respectivos.

Todos los artefactos a instalar estarán aprobados por el ente regulador de gas en la zona de fabricación y sus dimensiones, características, calidad y ubicación respetarán lo establecido en los planos.

El Contratista también deberá proveer y colocar todos los conductos de ventilación necesarios, que rematarán en sombreretes de chapa en la terraza.

En la medida de las posibilidades, todos los artefactos de calefacción serán del tipo tiro balanceado.

Provisión y Colocación de Calefón/Termotanque

Vale lo previsto en el punto 3.2.20: Provisión y colocación de Estufas.

Sub Rubro 5: Ejecución de Instalaciones Eléctricas

Ítem N° 7.5.10: Provisión y Colocación de Instalaciones Eléctricas

Se deberán respetar todas las normas y reglamentaciones existentes, ya sean de la prestataria de servicios a nivel local, como las normas y reglamentos nacionales, así como las órdenes impartidas por la Inspección de Obra.

El rubro comprende la ejecución de todos los trabajos, provisión de materiales y mano de obra especializada, el cálculo de la instalación para las obras que se detallan en planos y planilla, y los trabajos, que sin estar específicamente detallados, sean necesarios para la terminación de las obras, de acuerdo a su fin y en forma tal que permitan librarlas al servicio íntegramente y de inmediato posteriormente a su recepción provisional.

Deberán considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarias para efectuar las instalaciones proyectadas, comprendiendo en general lo que se describe a continuación.

La apertura de canalizaciones en muros, losas, entrepisos, etc., la ejecución de los nichos para alojamiento de las cajas, tableros de distribución y demás accesorios, el empotramiento de grampas, cajas y demás mano de obra inherente a estos trabajos.

La provisión y colocación de todas las cañerías, cajas, nichos, tuercas, boquillas, conectores, cajas de conexión externas, etc. y en general de todos los elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas, cualquiera sea su destino y características.

La provisión, colocación y conexión de todos los conductores, elementos de conexión, interruptores, interceptores, tomacorrientes, tablero general, tablero de distribución, dispositivos de protección, etc.

Toda mano de obra que demanden las instalaciones, gastos de transporte y viáticos del personal, ensayos, pruebas, instrucción del personal que quedará a cargo de las instalaciones, fletes, acarreos, carga y descarga de todos los aparatos y materiales integrantes de la instalación.

Deberán verificarse todas las dimensiones y los datos técnicos que figuran en los planos, planillas y especificaciones, señalando cualquier error, omisión, o contradicción.

Durante la ejecución de los trabajos el Contratista deberá tomar las debidas precauciones para evitar deteriores como consecuencia de la intervención de otros gremios. Se protegerán las canalizaciones, los tableros, accesorios, etc. y demás elementos de las instalaciones que se realicen, ya que no se recibirán en ningún caso trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes completas y en perfecto estado de funcionamiento y aspecto.

Los planos indican en forma esquemática la posición de los elementos componentes de la instalación. La ubicación final de los mismos puede sufrir variaciones y será definitivamente establecida en los planos de obra.

El contratista deberá proceder, antes de iniciar los trabajos, a la preparación de los planos de obra en escala 1:50 para establecer la ubicación exacta de todas las bocas, cajas y demás elementos de la instalación.

El recibo, la revisión y la aprobación de los planos, no relevan al contratista de la obligación de evitar cualquier error y omisión al ejecutar el trabajo, aunque dicha ejecución se haga de acuerdo a planos.

Durante el transcurso de la obra se mantendrán al día los planos con las modificaciones que se puedan ir introduciendo.

Terminada la instalación el Contratista deberá suministrar un juego completo de planos y tres copias en papel opaco blanco de 90 gr, en escala 1:50, conforme a obra, indicándose en ellos la posición de bandejas, bocas de centro y brazo, llaves, tomacorrientes, conexiones, cajas de paso, etc. detallándose las secciones, dimensiones y características de los materiales sutilizados.

Estos planos comprenderán también los tableros generales y secundarios, dimensionados y a escala apropiadas con detalles precisos de su conexionado e indicaciones exactas de acometidas.

Cuando se crea conveniente la Inspección de Obra podrá exigir al Contratista los ensayos que sean necesarios para demostrar que los requerimientos y especificaciones técnicas se cumplen satisfactoriamente.

Cualquier elemento que resultare defectuoso será removido, reemplazado y vuelto a ensayar por el Contratista, sin cargo alguno.

Una vez finalizados los trabajos se efectuarán las inspecciones generales y parciales que se estimen necesarias, a fin de comprobar que su ejecución se ajusta a lo especificado, procediendo a realizar las pruebas de aislamiento, funcionamiento y rendimiento que a criterio de la Inspección sean necesarias.

Estas pruebas serán realizadas con personal e instrumental que deberá proveer el Contratista. La comprobación del estado de aislamiento debe efectuarse con una tensión no menor que la tensión de servicio.

Estas pruebas, de resultar satisfactorias, permitirán efectuar la recepción provisoria de ls instalaciones. De no ser así se deberá dejar constancia de los trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que se deban cumplimentar y se fijará un plazo para realizarlos. Transcurrido ese plazo se realizarán nuevas pruebas con las mismas formalidades.

Una vez producida la recepción provisoria, y si no se presentaran desperfectos, a los 120 días de esta se realizará la Recepción Definitiva.

Sub Rubro 6: Instalaciones contra Incendios

Ítem 7.6.10: Ejecución Instalación contra Incendios
En cada piso deberá instalarse como mínimo una boca de incendio completa, con nicho, válvula, manguera, lanza y llave de ajuste.

Los tanques de reserva deberán tener una bajada exclusiva que alimentará cada boca de incendio.

Se deberán respetar los reglamentos nacionales, provinciales y locales, debiendo requerirse el asesoramiento de personal especializado, por cuenta exclusiva del Contratista.

Sub Rubro 7: Artefactos Sanitarios y Griferías

Ítem 7.7.10: Provisión y Colocación de Artefactos Sanitarios y Griferías
Los artefactos sanitarios y las griferías se ajustarán a los tipos y marcas detallados en los planos y planillas respectivos, debiendo ser en todos los casos de primera calidad.

Si el Contratista tuviese alguna objeción o propuesta para variar por otra, deberá demostrarlo con documentación que justifique igual calidad o que la mejore, quedando a criterio de la inspección su aprobación.

Todos los artefactos y accesorios se trasladarán a obra en el momento de su colocación, tomando las precauciones del traslado de material frágil

Quedará a exclusivo cargo del Contratista el reemplazo de artefactos, accesorios o grifería dañados durante su traslado o almacenamiento. La instalación se realizará una vez concluido el trabajo de instalaciones de cañerías sanitarias.

Los artefactos se colocarán en los sitios indicados en los planos, quedando a cargo del contratista todos los materiales necesarios para la realización de dicha tarea. Los tornillos de fijación serán de bronce, no permitiéndose, bajo ningún concepto, colocar de hierro galvanizado. En todas las llaves de paso se colocarán campanas de bronce cromado para cubrir el corte del revestimiento.

Todos los artefactos, sin excepción, serán conectados a sus respectivas cañerías de agua y desagües mediante conexiones cromadas rígidas, si no se indica expresamente otra forma.

Todos los artefactos que a juicio de la Inspección de Obra no hayan sido perfectamente instalados, serán removidos y vueltos a colocar por el instalador.

Se respetará la ubicación de los artefactos indicada en los planos. En caso de suscitarse dudas, se colocarán de forma tal de cortar la menor cantidad de cerámicos posible.

Los artefactos que no sean convencionales se instalarán siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante.

La Inspección de Obra indicará los arreglos, modificaciones o remplazos al realizar en caso de encontrar desperfectos en la colocación o en el estado de conservación de los artefactos y/o accesorios.

Sub Rubro 8: Ejecución de Instalaciones de Aire Acondicionado

Ítem N° 7.8.10: Provisión e instalación de Aire Acondicionado
Las instalaciones de las unidades Fan-Coil y la unidad enfriadora serán realizadas por personal especializado. Cualquier error de funcionamiento u otro tipo de falla técnica del sistema, correrá por cuenta del Contratista a cargo.

Los modelos Fan Coil serán unidades con gabinetes de plástico de alta resistencia, aptos para montaje horizontal, serpentina única, con ventilador tangencial.

Las serpentinas serán de tubos de cobre y aletas de aluminio.

Los ventiladores serán de doble aspiración, alabes inclinados hacia adelante, de bajo nivel sonoro, balanceados estática y dinámicamente.

Tendrán un motor eléctrico de 3 velocidades directamente acoplado. Contarán con filtros de aire lavables de tela de polipropileno.

Cada unidad terminal contará con una válvula compacta de tres vías con retorno a resorte, marca Bellimo o de similar calidad y prestación, para el control automático del caudal de agua que pasa por la serpentina. El actuador será del tipo ON/OFF, de tal manera que al aplicársele tensión se producirá la apertura/cierre de la válvula. Además deberán contar con un mecanismo de accionamiento manual para permitir el cierre/apertura de la válvula en caso do de rotura del actuador.

La señal de comando será de 24 volts. El actuador deberá poseer un sistema de acople rápido a la válvula para permitir el fácil reemplazo del mismo. Un sensor de temperatura montado en el ambiente del local y un termostato oculto completarán los elementos de control de la válvula para que actúe automáticamente. Cada Unidad Fan Coil deberá cambiar automáticamente su accionar según se requiera calefacción o refrigeración.

Se proveerá e instalará una máquina enfriadora de agua, con compresor tipo Scroll, para refrigeración como para calefacción, con conexión monofásica y consumo de 5.9Kw, de 5 ton de refrigeración.

Contarán con tablero eléctrico incorporado de fábrica con seccionador principal. Contará con ventiladores de condensación silenciosos.

Serán de reconocida calidad, debiendo el oferente indicar en su propuesta la marca y procedencia de los mismos, como así también adjuntar un listado de máquinas similares instaladas por el oferente en los últimos 5 años, indicando el nombre del usuario, dirección y teléfono.

Se ubicarán de manera tal que se asegure la libre circulación del aire a través de los condensadores, sin que exista recirculación y estará lejos de fuentes de calor o aire contaminado.

Las máquinas enfriadoras dispondrán como equipamiento original de fábrica de un panel de control por microprocesador para manejar todos los controles operativos y de seguridad, sin necesidad de adicionar censores y otros elementos en obra. Permitirán controlar de manera inteligente la temperatura de salida del agua, optimizando así el consumo de energía.

Deberá contar con control de cargas progresivas ajustable según la inercia de aplicación, igualación de las horas de funcionamiento de los compresores, registro de averías y códigos de avería para facilitar rápidamente la localización de las fallas y posibilidad de comunicación a PC, puerto USB para conexionado a sistema de vigilancia remota. 

Sub Rubro 9: Instalación de Telefonía y Corrientes Débiles

Ítem 7.9.10: Provisión e Instalación de circuitos de Telefonía
La instalación para telefonía se ejecutará de acuerdo a las normas de Telecom, las normas IRAM y las órdenes que pudiera impartir la Inspección de Obras durante su ejecución, observando las disposiciones del plano de electricidad.

Las cañerías a adoptar serán de diámetro RS 21/25, entregándose vacía sin conductores. Las cajas de derivación serán las que exija Telecom, de acuerdo al número de pares que se instalen, con una reserva mínima del 50%. Se deberá tener en cuenta la acometida para la instalación aérea, a cual deberá tener el diámetro correspondiente, más una reserva mínima del 30%.

De acuerdo a las bocas de salida indicadas en los planos, se ejecutará una red de conductos vacíos, siendo del mismo material que las de la instalación para iluminación.

Las dimensiones serán indicadas en planos y las cañerías irán embutidas en pared a una altura de 0,50 m sobre el nivel de piso terminado.

Ítem 7.9.20: Provisión e Instalación de circuitos de Internet

Ítem 7.9.30: Provisión e Instalación de Canales para acceso de Fibra Óptica
Anexo VIII – Pintura

Rubro 8: Pintura

Sub Rubro 1: Pintura Interior

El Contratista deberá hacerse cargo tanto de la mano de obra como de los materiales, herramientas, máquinas, insumos, etc. que impliquen la ejecución de este rubro y seguir las especificaciones técnicas que para su aplicación indique expresamente el fabricante.

Ítem 8.1.10: Pintura al látex para Interiores

Todos los trabajos se efectuarán según especificaciones contenidas en las planillas de terminaciones.

Las pinturas serán de marca Alba, Sherwin Williams o de calidad similar o superior.

Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos limpiarse las superficies, quedando perfectamente libres de manchas, óxido, etc., lijándolas prolijamente y preparándolas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie serán corregidos antes de proceder a pintarlas. No se permitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

El Contratista notificará a la inspección cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono.

Como regla general y salvo las excepciones que se determinarán por escrito, se dará la última mano después que todos los gremios hayan dado fin a su trabajo.

El contratista entregará muestras a la Inspección para su elección y aprobación. Los productos que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales, cerrados y serán comprobados por la Inspección, pudiendo requerirse todos los ensayos que sean necesarios para verificar su calidad. En la preparación de la pintura, mezclas o ingredientes se deberá respetar las indicaciones del fabricante. El número de manos a aplicar que se indica es ilustrativo, entendiéndose que se deberá dar la cantidad de manos necesarias que se requiera para lograr un perfecto acabado a juicio de la Inspección. Todas las superficies serán limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas capas de pintura. Se tomarán las precauciones necesarias para impedir el deterioro de pisos y otras estructuras, durante la ejecución de los trabajos. En caso de ocurrir algún inconveniente, el Contratista procederá a subsanarlo de inmediato a su cuenta y cargo, con la conformidad de la Inspección de Obra. Deberán tomarse las precauciones necesarias a fin de preservas las obras del polvo, lluvia, etc., debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes que su pintura haya secado por completo. Será indispensable para la aprobación de los trabajos que estos tengan un acabado perfecto sin huellas de pinceladas. Se deberá tener especial cuidado con el recorte limpio, prolijo y perfecto de varilla, herrajes, zócalos, contramarcos, contravidrios, etc. El contratista deberá, antes de aplicar cualquier pintura, lijar convenientemente las superficies y pasar un cepillo de paja o cerda. Previo a la aplicación de pintura se realizará una inspección de toda la superficie, salvando con enduidos apropiados cualquier irregularidad existente para emparejar las superficies. Se deberán barrer los locales antes de dar cualquier mano de pintura.

Ítem Nº 8.1.20: Pintura al látex sobre cielorrasos

Se procederá a un lijado suave, eliminando el polvo resultante con cepillo de cerda. Se dará una mano de fijador siguiendo las instrucciones del fabricante y luego dos o más manos de látex para cielorraso, la última con rodillo. Para esta operación se utilizará una pintura para cielorraso antihongos color blanco marca Alba Dulux, Sherwin Williams u otras de calidad similar o superior.

Ítem Nº 8.1.30: Esmalte Sintético para aberturas

Las aberturas se entregan en obra con una mano de sellador y las que tengan marco de chapa deberán tener de fábrica una protección anticorrosiva con pintura antioxidante. En obra se terminarán, en el caso de las puertas placas con esmalte sintético color blanco o con barniz traslucido, según lo que resuelva la Inspección de Obra y en el caso de los marcos de chapa con esmalte sintético color blanco, con las manos necesarias para la correcta terminación de las superficies, sin que se noten rayas, diferencias de tonos o asperezas.

Ítem Nº 8.1.40: Pintura caja escalera al látex

La caja de escalera será tratada con pintura al látex para interiores.

Las especificaciones técnicas y modos de aplicación son idénticos a los exigidos en el ítem 8.1.10: Pintura al látex para interiores.
FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO:

Anexo IX – Barandas
Anexo X – Escaleras
Rubro 10: Escaleras

Ítem 10.1.10: Ejecución revestimiento de alzada y pedada de cemento rodillado

Las huellas y contrahuellas de la escalera serán terminadas con una capa de 2,5 cm. de espesor de cemento rodillado.

Ítem 10.1.20: Nariz Metálica

Las aristas de las huellas serán protegidas con la colocación (previa al rodillado) de guardacantos metálicos (perfiles L)

Ítem 10.1.30: Ejecución zócalo rampante de cemento
La escalera, en todo su desarrollo contará con un zócalo rampante construido de cemento.

Anexo XI – Fachada Principal
Rubro 11: Ejecución Fachada Principal
Ítem 11.1.10: Ejecución cerramientos aluminio
Ítem 11.1.20: Colocación DVH

Licitación Pública Nacional Nº 006/2013

OBRA: CONSTRUCCIÓN/TERMINACIÓN EDIFICIO ANEXO PALACIO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO

PROVINCIA DE SANTA FE

SECCIÓN VI - A

FORMULARIO DE OFERTA POR AJUSTE ALZADO
Señores

MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO
S             /               D


REF.: LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 006/2013
De nuestra consideración:
Luego de haber examinado los Documentos de la Licitación, incluyendo sus Circulares Nº: …………. (insertar el nº de las circulares enviadas por el Municipio), de las cuales confirmamos recibo por la presente, quien suscribe ………………………………………………. con domicilio legal en................................. ha adquirido una copia del Pliego a que se refiere la Licitación Pública Nº 06/2013 – OBRA: CONSTRUCCIÓN/TERMINACIÓN EDIFICIO ANEXO PALACIO MUNICIPAL en la Ciudad de Venado Tuerto – Provincia de Santa Fe y nos comprometemos a efectuar la totalidad de los trabajos solicitados en la misma de conformidad con dichos documentos, en base a la documentación presentada en esta misma PROPUESTA y a lo que indique la Comisión de Preadjudicación y el COMITENTE, comprometiéndonos asimismo a ejecutar dichas obras proveyendo todos los materiales, la mano de obra, equipos y toda la documentación que los pliegos soliciten, gestionando la aprobación de las obras y sus nexos ante los entes que fuera necesarios, realizando asimismo los trámites necesarios para cumplir satisfactoriamente esta PROPUESTA dentro del plazo de …………………………………............................. con arreglo a los documentos que integraran el CONTRATO, por el precio de pesos:…………..... (monto de la oferta en letras y en Nº). a valores del mes de ......... de 2013, de acuerdo a la Lista de Precios que se adjunta a la presente oferta y que forma parte integrante de ella.


Si nuestra oferta es aceptada, contrataremos una garantía por el diez por ciento (10%) del total del valor del contrato para asegurar el debido cumplimiento del mismo.

Como garantía de esta PROPUESTA se acompaña..............., equivalente al uno por ciento (1%) del presupuesto oficial.

Convenimos en mantener nuestra oferta por un período de noventa (90) días a partir de la fecha fijada para la apertura de ofertas, según la cláusula 16 de la SECCIÓN I – Instrucciones a los Licitantes. La oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de que expire el período indicado.

Además declaramos conocer el lugar y las condiciones en que se realizan las obras como asimismo los Pliegos en todas sus partes, y aceptamos para dirimir cualquier cuestión judicial a los TRIBUNALES ORDINARIOS DE LA CIUDAD DE VENADO TUERTO, PROVINCIA DE SANTA FE, renunciando a todo fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.
Esta oferta junto con su aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirá un contrato obligatorio hasta que se prepare y firme un contrato formal.

Entendemos que Uds. no están obligados a aceptar la más baja ni ninguna otra de las ofertas que reciban.

........................, ..... de ...........de 2013.








…….........................................................................








        Firma y certificación de firma - Responsable autorizado

Licitación Pública Nacional Nº 006/2013

OBRA: CONSTRUCCIÓN/TERMINACIÓN EDIFICIO ANEXO PALACIO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO

PROVINCIA DE SANTA FE

SECCION VI – A.1
PRESUPUESTO DE LA OBRA
(Planilla a ser completada por el oferente)

Sres.

Municipalidad de Venado Tuerto

S            /             D

REF. LICITACION PÚBLICA N° 06/2013 – 
CONSTRUCCIÓN ANEXO PALACIO MUNICIPAL
De nuestra consideración:

Por la presente tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. a los efectos de cotizar el/los módulos de la obra de referencia. (se podrán cotizar los módulos por separado, en forma individual o todos en conjunto)
[image: image6.emf]RUBRO

SUBRUBRO

ITEM

DENOMINACIÓN CANT.

UNIDAD

TOTAL ITEM

COSTO 

SUBRUBRO

COSTO RUBRO

1

TRABAJOS PRELIMINARES

0,00 0,00

1 10Cartel de Obra u

20Traslado equipos AA existentes u

2

REPARACIÓN ESTRUCTURA Hº Aº EXISTENTE

0,00 0,00

1 10Limpieza/hidrolavado/arenado gl

20Reparación de grietas y fisuras gl

30Reparación/reemplazo conductos y cañerías oxidados gl

3

CUBIERTA DE TECHOS

0,00

1

Azotea accesible

0,00

10Azotea accesible (sobre losa existente con barrera de vapor, contrapiso con 

pendiente y membrana aislante hidráulica y carpeta para cerámicos. Piso y 

zócalos calculados aparte) m2

2

Cubierta plana

0,00

10Cubierta plana sobre losa con barrera de vapor, contrapiso de pendiente, 

carpeta y aisl. térmica e hidr. con membrana de aluminio m2

3

Cubierta Metálica

0,00

10Cubierta de chapa autoportante c/estructura de hierro según cálculo gl

20Ejecución y colocación de sistema de desagües pluviales, canaleta con 

desborde, cenefas, cañerías de bajada diám 110 Awaduct o similar, 

embudos, codos y ramales, piletas de patio, rejillas, conexión a desagües 

existentes) gl

30Cielorraso fonoabsorbente m2

40Aislación Térmica (lana de vidrio con papel Kraft) m2

4

Lucernario

0,00

10Lucarna (estructura de aluminio) gl

4 20Provision y colocación de Vidrios Laminados de seguridad 3+3 mm m2

MÓDULO 1 (OPCIÓN 2) - CUBIERTAS Y TERMINACIÓN AZOTEA


[image: image7.emf]5

ALBAÑILERÍA

0,00

1

Mampostería

0,00

10Mampostería lad. comunes 0,30 m. (medianeras) m2

20Mampostería lad. Huecos 18 x 18 x 33 cm

m2

2

Cielorrasos (aplicados a la cal)

0,00

10Salas de máquinas m2

3

Contrapisos y Carpetas

0,00

10

Carpeta bajo piso 2,5 cm.

m2

4

Pisos

0,00

10Pisos cerámicos terraza transitable m2

20Piso rodillado de Hº en salas máquinas m2

5

Zócalos

0,00

10Zócalo perimetral terraza m

10Zócalo interior sala máquinas m

6

Revoques

0,00

10

Exterior (H+G+F)

m2

20Interior (G+F) m2

6

CARPINTERÍAS

0,00 0,00

1 10Provisión puerta marco chapa y hoja MDF ext. 0,90 m u

20Provisión ventiluces aluminio 0,50x0,60 m U

30Provisión puertas de emergencia 0,80 m U

2 10Colocación aberturas m2

8

PINTURA

0,00

1

Pintura Interior

0,00

10Látex Interior m2

20Látex sobre cielorrasos sala máquinas m2

30Caja escalera m2

2

Pintura Exterior

0,00

10Látex acrílico exterior m2

9

BARANDAS

0,00 0,00

1 10Provisión y colocación barandas de hierro m

10

ESCALERA

0,00 0,00

1 10Alzada y pedada de cemento rodillado m2

20Naríz metálica m

30Zócalo rampante de cemento m

0,00


PLAZO TOTAL DE OBRA: 8 meses (para la ejecución total de todos los módulos)
Fecha: ......... /........./2013
Referencias y nota:

(*)  Precio unitario incluidos materiales, mano de obra, equipos y/o accesorios adicionales, servicios conexos solicitados y entrega y colocación en los lugares especificados en el pliego de especificaciones técnicas. (En caso de discrepancia entre el precio unitario y el total, prevalecerá el precio unitario)

…………………………………………………………
Firma: Responsable autorizado

SECCION VI - A.2
MODELO PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS 
[image: image8.emf]OBRA Construcción Edificio Anexo

FECHA

ITEM Nº:

DENOMINACION:

UNIDAD: u.   CANTIDAD ESTIMADA TOTAL u.

1.-MATERIALES

Unidad Cantidad Costo unitario Costo Total Inc. Parcial Inc. Total

 

Material 1 0,00 0,00 0,00 0,00%

Material 2

COSTO TOTAL DE MATERIALES

$/u.

0,00 ( 1 ) #¡DIV/0!

 2.- ELABORACION

2-a) EQUIPOS

   

Equipo Potencia HP Cantidad Valor Equipo  

 

Equipo 1 -                     0,00 -                       

Equipo 2 -                     0,00 -                       

Equipo 3 -                     0,00 -                       

TOTALES  (Pot) -                     HP VE - $                    

Rendimiento :  

(Re)        =

1,00 u./DIA

 

Amortización e intereses  (A e I)  

0,80* (VE)*8 hs/día  + (VE) * 12% * 8 hs/día  =

0,00  + 0,00  = 0,00

$/día

Reparaciones y Repuestos  (R y R)  

70,00%  de  la amoortización  = 0,00$/día

Combustible  ( C )    

0,13lts/HP  * 8 h/d * 0HP         * $ 0,000 = 0,00$/día

Lubricantes  ( L )  

30,00%del combustible  = 0,00$/día

SUB-TOTAL   (E) 0,00$/día

COSTO TOTAL DE EQUIPOS (E) / (Re) =   $/u.

0,00 ( 2 ) #¡DIV/0!

2-b) MANO DE OBRA

 

Cantidad Categoría Valor

0Of. especializados 0,00 $/Hs * 8 hs/día  = 0,00$/día

0Oficiales 0,00 $/Hs * 8 hs/día  = 0,00$/día

0Medio Oficiales 0,00 $/Hs * 8 hs/día  = 0,00$/día

0Ayudantes 0,00 $/Hs * 8 hs/día  = 0,00$/día

 

      SUB-TOTAL   (MO) 0,00$/día

 

COSTO TOTAL MANO DE OBRA  (MO) / (Re) =

$/u.

0,00 ( 3 ) #¡DIV/0!

COSTO UNITARIO DEL ITEM   ( 1 ) + ( 2 ) + (3)  =

0,00

( 4 )

#¡DIV/0!

 

PRECIO UNITARIO DEL ITEM  

( 4 )  *  CR

 =           $ / u.

0,00

Representante Técnico

            10000 hs        2 * 2000 hs/año

ANALISIS DE PRECIOS

PLANILLA N° 6


Licitación Pública Nacional Nº 006/2013

OBRA: CONSTRUCCIÓN/TERMINACIÓN EDIFICIO ANEXO PALACIO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO

PROVINCIA DE SANTA FE

SECCION VI – A.3
MODELO CÁLCULO DE COEFICIENTE RESUMEN

El cálculo se desarrollará de acuerdo al siguiente esquema e ítems en caso de corresponder.

	PRECIO NETO TOTAL:
	A    = ................$

	SUBTOTAL 1:
	      = ................$

	GASTOS INDIRECTOS: (% de 1)
	B     = ................$

	GASTOS GENERALES: (% de 1)
	C     = ............... $

	SUBTOTAL 2: (A + B + C )
	      = ............... $

	COSTO FINANCIERO: (% de 2)
	D    = ................$

	SUBTOTAL 3: (A + B + C + D)
	     = ...............$

	BENEFICIO: (% de 3)
	E     = ...............$

	SUBTOTAL 4: (A + B + C + D + E)
	      = ...............$

	IMPUESTOS: (% de 4)
	F     = ...............$

	COEFICIENTE RESUMEN :
	(TOTAL / A) =


Nota: En caso de ser necesario el Comitente podrá requerir del oferente la apertura y justificación del porcentaje fijado para los Gastos Generales y Gastos Indirectos de Obra

SECCION VI – A.4

MODELO PLANILLA de PLAN DE TRABAJOS
[image: image9.emf]Rubro

Sub Rubro

Item

DESCRIPCION PRESUPUESTO Mes 1 Mes 2 Mes …. TOTAL

1 TRABAJOS PRELIMINARES 2.700,00

$ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00

1 10Cartel de Obra 750,00

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

20Traslado equipos AA existentes 1.950,00

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

2 REPARACIÓN ESTRUCTURA Hº Aº EXISTENTE 32.400,00

$ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00

1 10Limpieza/hidrolavado/arenado 7.800,00

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

20Reparación de grietas y fisuras 9.600,00

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

30Reparación/reemplazo conductos y cañerías oxidados 15.000,00

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

3 CUBIERTA DE TECHOS 182.055,76

$ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00

1 Azotea accesible

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

10Azotea accesible (sobre losa existente con barrera de vapor, 

contrapiso con pendiente y membrana aislante hidráulica y 

carpeta para cerámicos. Piso y zócalos calculados aparte) 62.166,89

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

2 Cubierta plana

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

10Cubierta plana sobre losa con barrera de vapor, contrapiso de 

pendiente, carpeta y aislación térmica e hidrófuga con 

membrana de aluminio 17.804,50

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

3 Cubierta Metálica

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

10Cubierta de chapa autoportante c/estructura de hierro según 

cálculo (incluye zinguería - no incluye aislación térmica) 53.000,00

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

20Ejecución y colocación de sistema de desagües pluviales, 

cabeceras, cenefas y ventilaciones 4.750,00

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

30Cielorraso Fonoabsorbente 19.623,14

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

40Aislación Térmica 3.711,23

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

4 Lucernario

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

10Lucarna con estructura de aluminio 7.660,00

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

20Colocación de Vidrio Laminado 13.340,00

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

5 ALBAÑILERÍA 243.112,84

$ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00

1 Mampostería

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

10Mampostería ladrillos comunes 0,30 m. (medianeras) 95.884,54 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

20Mampostería ladrillos huecos 18 x 18 x 33 cm 11.709,77

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

MURO NORTE (incluido en diseño cerramiento de FRENTE)

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

2 Cielorrasos (aplicados a la cal) 3.851,20

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

10Salas de máquinas

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

3 Contrapisos y Carpetas 10.498,87

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

10Carpeta bajo piso 2,5 cm.

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

4 Pisos 25.587,27

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

10Pisos cerámicos terraza transitable 3.923,66

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

20Piso rodillado de Hº en salas máquinas

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

5 Zócalos 5.478,19

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

10Zócalo perimetral terraza 1.857,89

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

6 Revoques

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

10Exterior (H+G+F) 71.849,23

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

20Interior (G+F) 12.472,22

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

6 CARPINTERÍAS 12.455,41

$ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00

1 10Provisión puerta marco y hoja chapa exterior 0,90 m 575,00

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

20Provisión ventiluces aluminio 0,50x0,60 m 1.440,00

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

30Provisión puertas de emergencia 0,90 m 9.684,00

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

2 10Colocación aberturas 756,41

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

8 PINTURA 57.724,20

$ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00

1 Pintura Interior

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

10Látex Interior 6.747,78

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

20Látex sobre cielorrasos sala máquinas 1.452,90

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

30Caja escalera 1.213,66

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

2 Pintura Exterior

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

10Látex acrílico exterior 48.309,86

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

9 BARANDAS 10.637,33

$ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00 

1 10Provisión y colocación baranda de hierro 10.637,33

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

10 ESCALERA 2.523,99

$ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00

1 10Alzada y pedada de cemento rodillado 1.006,70

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

20Nariz metálica 1.165,64

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

30Zócalo rampante de cemento 351,65

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

TOTALES

$ 543.609,53 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

PORCENTAJES

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTALES MENSUALES ACUMULADOS

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

PORCENTAJES MENSUALES ACUMULADOS

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

MÓDULO 1 - CUBIERTAS y TERMINACIÓN DE AZOTEA



MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO

LICITACIÓN PÚBLICA N° 000/2013 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ANEXO MUNICIPAL

PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIONES


SECCIÓN VI – B
DECLARACIONES JURADAS

B1) CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO y ACEPTACIÓN DE JURISDICCIÓN (dentro de la provincia de Santa Fe)

Sres.
Municipalidad de Venado Tuerto

Provincia de Santa Fe

Licitación Pública Nacional Nº 06/2013
Para todos los efectos legales derivados de nuestra participación en esta Licitación, constituimos domicilio dentro de los límites de esta Provincia de Santa Fe en ........................... ......................................................................................., ciudad de ............................................., donde serán válidas todas las notificaciones o intimaciones que al mismo se dirijan, y aceptamos la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios Provinciales que según lo prescripto por la Ley Orgánica corresponda al domicilio del Comprador. 

B2) DECLARACIÓN JURADA DE NO ENCONTRARSE EN CONCURSO y/o QUIEBRA.

Sres.
Municipalidad de Venado Tuerto

Provincia de Santa Fe

Licitación Pública Nacional Nº 06/2013
Declaramos bajo juramento de ley, que al día de la presentación de esta propuesta, la firma que representamos no se encuentra afectada por proceso concursal y/o quiebra y/o liquidatorio, no se encuentra en concurso preventivo, sus miembros no pertenecen al gabinete o a la planta del personal municipal, en cualquiera de sus formas de contratación, como así también que no poseemos acción administrativa y/o judicial de ninguna especie pendiente de resolución contra la Provincia de Santa Fe y/o el Comprador, ni inhibición general, ni condena por delito contra la fe pública.
..........................................................................








Firma – Responsable autorizado

B3) DECLARACIÓN JURADA DE APORTES PREVISIONALES:

Sres

Municipalidad de Venado Tuerto

Provincia de Santa Fe

Licitación Pública Nacional Nº 06/2013

Declaramos bajo juramento haber ingresado los aportes previsionales que correspondía tributar por los sueldos abonados a nuestro personal de (1) …………. de 2013 y cuyo vencimiento opero el día 15 de (2)........... de 2013, adjuntando fotocopia autenticada por Escribano Público que así lo justifica.- 

..........................................................................








Firma – Responsable autorizado

(1) Ultimo mes de acuerdo a la fecha de apertura de la licitación.

(2) Mes siguiente al indicado en (1)

B4) COMPROMISO PARA EJECUTAR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA y CONECTAR LOS SERVICIOS
Sres.
Municipalidad de Venado Tuerto

Provincia de Santa Fe

Licitación Pública Nacional Nº 06/2013

La firma que suscribe...................................... con domicilio legal en..................................... se compromete a efectuar las obras de Infraestructura básica y de nexo y conexión de servicios en la localidad Venado Tuerto. Provincia de Santa Fe para la obra que se licita en este acto, basándose en lo que solicite el comitente y los Entes prestatarios de los servicios relacionados, comprometiéndose asimismo a ejecutar dichas obras de infraestructura proveyendo todos los materiales y la mano de obra y ejecutando los trabajos en un todo de acuerdo con las normas establecidas en vigencia por el municipio y los entes prestatarios relacionados con la obra. Declara conocer los puntos de conexión, diámetros de cañerías y especificaciones técnicas de los materiales a utilizar. 

..........................................................................








Firma – Responsable autorizado

B5) DECLARACIÓN JURADA RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DE OBRAS






   




Sres.
Municipalidad de Venado Tuerto

Provincia de Santa Fe

Licitación Pública Nacional Nº 06/2013
La firma que suscribe....................... con domicilio Legal y Real en........................... ha adquirido una copia del Pliego de Licitación Publica Nº……….... y declara que ha realizado la visita de obra correspondiente, y que conoce perfectamente el terreno y el lugar de ejecución del proyecto. Por lo tanto declara que las tareas necesarias para la ejecución de la Obra se hallan incorporadas en el valor de la oferta.
..........................................................................








Firma – Responsable autorizado
Licitación Pública Nacional Nº 006/2013

OBRA: CONSTRUCCIÓN/TERMINACIÓN EDIFICIO ANEXO PALACIO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO

PROVINCIA DE SANTA FE

SECCIÓN VII - FORMULARIOS
VII-A – FORMULARIO DE CONTRATO

En la localidad de Venado Tuerto, a los …………. días del mes de ………….. del año 2013 se celebra el presente Contrato entre la MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO – DPTO. GENERAL LÓPEZ – Provincia de Santa Fe, representado en este acto por el Sr. Intendente Municipal, Ps. José Luis Freyre; DNI Nº 22.038.809 y el Sr. Secretario de Planificación y Gestión, Ing. Daniel E. Dabove, DNI Nº 16.228.059, constituyendo domicilio en San Martín 899, por una parte en adelante denominado “el Comitente”, y por la otra la empresa ____________________________ [nombre del Proveedor], representada en este acto por el Sr.________________, DNI Nº_______________, en su carácter de _______________, y con  domicilio en ____________________, en lo sucesivo denominado "LA CONTRATISTA" con arreglo a las siguientes cláusulas:

Primera: Conforme al Decreto Nº ................. y los demás instrumentos administrativos relacionados con la presente licitación, EL COMITENTE contrata los servicios de LA CONTRATISTA para la ejecución de la obra CONSTRUCCIÓN/TERMINACIÓN EDIFICIO ANEXO PALACIO MUNICIPAL. Por su parte LA CONTRATISTA presta conformidad a la contratación y manifiesta que se ajustará a las condiciones que al efecto se determinen en el presente instrumento. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Segunda: El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la obra, objeto de la Licitación Pública Nº 06/2013, consistente en ………………….. (descripción del objeto del contrato) por la suma de pesos ____________________($ ______________), en lo sucesivo denominada "Precio del Contrato". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Tercera: Las palabras y expresiones que se utilizan en el presente Contrato tienen el mismo significado que en el Pliego de la Licitación arriba mencionada. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Cuarta: Ambas partes convienen que la obra se realizara por el sistema de Ajuste Alzado, con las implicancias y efectos que marca la Ley aplicable en la materia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Quinta: El plazo para la obra que se contrata, completamente terminada y con pleno y eficaz funcionamiento, se establece en doscientos cuarenta (240) días corridos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Quinta: Los siguientes documentos se consideran parte del presente Contrato y serán interpretados en forma conjunta con él:

a) El Formulario de Oferta y la Lista de Precios presentados por la Contratista.

b) La Lista de Ítems de obra.

c) Los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares.

d) Las Condiciones Generales del Contrato.

e) Las Condiciones Especiales del Contrato.

f) Los planos y planillas de la obra.  

g) El Plan de trabajos aprobado por el Comitente.  

h) Circulares aclaratorias e instrucciones complementarias de los documentos de la licitación individualizada.  

Se deja constancia que ambas partes prestan expresa conformidad a los instrumentos enumerados y los reconocen como válidos y con pleno efecto para la ejecución de la obra. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Asimismo, se conviene que la prelación de los documentos citados para los efectos técnicos y generales, están sujetos a lo dispuesto en las Bases Generales del mismo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

Sexta: La Contratista se compromete por el presente con el Comitente a suministrarle los bienes y servicios y a subsanar sus defectos de conformidad y en todo respecto con las disposiciones del Contrato en consideración a los pagos que el Comitente hará a la Contratista. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Séptima: Como contrapartida por la ejecución de las obras convenidas, el Comitente se obliga a pagar a la Contratista el valor del Contrato o la suma que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y en la forma prescriptos en las Condiciones Especiales del Contrato que constan en el Pliego de la Licitación Pública Nro. 01/2013 y que se detallan a continuación: ………………………….. (especificar forma de pago según pliego)

Octava: La Contratista en este acto entrega la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato del diez por ciento (10%) sobre el monto del contrato que marca la ley vigente consistente en  ___________(especificar forma de constitución) _________ por un importe de __________________________, que se adjunta al presente. Instrumento debidamente legalizado y aprobado por EL COMITENTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Novena: Los gastos de sellado del presente Contrato estarán a cargo de la Contratista, según la legislación vigente en la Jurisdicción de la Obra. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Décima: Las partes constituyen domicilio a los efectos del presente Contrato en los indicados más arriba, donde serán válidas todas las notificaciones que se cursen entre sí. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Undécima: Para todos los efectos legales derivados del cumplimiento e interpretación del presente Contrato, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Santa  Fe, con exclusión de cualquier otro que pudiere corresponder, incluso el Foro Federal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -
Leído todo lo que antecede, las partes prestan expresa conformidad y en prueba de ello, firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Venado Tuerto, a los.............................. días del mes de ............... del año 2013. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
NOTA: Las Cláusulas presentadas serán las básicas a contener en el instrumento de Contrato, pudiendo ser complementadas las mismas al momento de su formalización en un todo de acuerdo a las especificaciones de Pliegos y Normas legales en vigencia.

__________________________                          _______________________________
    Firma del Comitente





    Firma de la Contratista
CERTIFICACION DE FIRMAS 

· El 50 % del timbrado y/o sellado fiscal OBLIGATORIO del presente contrato según ley impositiva provincial vigente será a cargo del CONTRATISTA, por lo que el costo del mismo debe incluirse en la oferta. El municipio se encuentra exento del pago del 50 % restante.

· Adjuntar al contrato copia de la Garantía De Fiel Cumplimiento Del Contrato.
SECCIÓN VII - FORMULARIOS

FORMULARIO VII.1 - FORMULARIO DE DETALLE DE OBRAS EJECUTADAS

[image: image10.emf]Representante Técnico

MONTO 

CONTRATO

COMITENTE OBSERVACIONES

PLANILLA 1 - DETALLE DE OBRAS EJECUTADAS



MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO

LICITACIÓN PÚBLICA N° 000/2013 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ANEXO MUNICIPAL

FECHA:………………..



DENOMINACIÓN DE LA OBRA

TIPO DE 

OBRA

PLAZO 

EJECUCIÓN

EJECUTADO 

DURANTE 

(entre fechas)


SECCIÓN VII - FORMULARIOS

FORMULARIO VII.2 - DE DETALLE DE OBRAS EN EJECUCIÓN

[image: image11.emf]Representante Técnico

MONTO 

CONTRATO

COMITENTE OBSERVACIONES

PLANILLA 2 - DETALLE DE OBRAS EN EJECUCIÓN



MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO

LICITACIÓN PÚBLICA N° 000/2013 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ANEXO MUNICIPAL

FECHA:………………..



DENOMINACIÓN DE LA OBRA

TIPO DE 

OBRA

PLAZO 

EJECUCIÓN

EJECUTADO 

DURANTE 

(entre fechas)


SECCIÓN VII - FORMULARIOS

FORMULARIO VII.3 - DE DETALLE DE PERSONAL A AFECTAR A LA OBRA

[image: image12.emf]Representante Técnico

ANTIGÏUEDAD

FECHA DE 

NACIMIENTO

DNI

PLANILLA 3 - DETALLE PERSONAL A AFECTAR A LA OBRA



MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO

LICITACIÓN PÚBLICA N° 000/2013 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ANEXO MUNICIPAL

FECHA:………………..



APELLIDO Y N OMBRE CARGO ESPECIALIDAD CATEGORÍA


SECCIÓN VII - FORMULARIOS

FORMULARIO VII.4 - DETALLE DE EQUIPOS A AFECTAR A LA OBRA

[image: image13.emf]Representante Técnico

VALOR



MARCA



MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO

LICITACIÓN PÚBLICA N° 000/2013 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ANEXO MUNICIPAL

PLANILLA 4 - DETALLE EQUIPOS A AFECTAR A LA OBRA

FECHA:………………..

OBSERVACIONES TIPO POTENCIA ANTIGÜEDAD ESTADO



SECCIÓN VII - FORMULARIOS

FORMULARIO VII.5 - ACTA DE MEDICIÓN

 [image: image14.emf]1

TRABAJOS PRELIMINARES

2.700,00

1 10Cartel de Obra 750,00

20Traslado equipos AA existentes 1.950,00

2

REPARACIÓN ESTRUCTURA Hº Aº EXISTENTE

32.400,00

1 10Limpieza/hidrolavado/arenado 7.800,00

20Reparación de grietas y fisuras 9.600,00

30Reparación/reemplazo conductos y cañerías oxidados 15.000,00

3

CUBIERTA DE TECHOS

182.055,76

1

Azotea accesible

10Azotea accesible (sobre losa existente con barrera de 

vapor, contrapiso con pendiente y membrana aislante 

hidráulica y carpeta para cerámicos. Piso y zócalos 

calculados aparte) 62.166,89

2

Cubierta plana

10Cubierta plana sobre losa con barrera de vapor, 

contrapiso de pendiente, carpeta y aisl. térmica e hidr. 

con membrana de aluminio 17.804,50

3

Cubierta Metalica

10Cubierta de chapa autoportante c/estructura de hierro 

según cálculo 53.000,00

20Ejecución y colocación de sistema de desagües 

pluviales, canaleta con desborde, cenefas, cañerías de 

bajada diám 110 Awaduct o similar, embudos, codos y 

ramales, piletas de patio, rejillas, conexión a desagües 

existentes) 4.750,00

30Cielorraso fonoabsorbente

19.623,14

40Aislación Termica (lana de vidrio con papel Kraft)

3.711,23

4

Lucernario

10Lucarna (estructura de aluminio)

7.660,00

4 20Provision y colocación de Vidrios Laminados de 

seguridad 3+3 mm 13.340,00

5

ALBAÑILERÍA

243.112,84

1

Mampostería

10Mampostería lad. comunes 0,30 m. (medianeras) 95.884,54 

20Mampostería lad. Huecos 18 x 18 x 33 cm 11.709,77

2

Cielorrasos (aplicados a la cal)

10Salas de máquinas 3.851,20

3

Contrapisos y Carpetas

10Carpeta bajo piso 2,5 cm. 10.498,87

4

Pisos

10Pisos cerámicos terraza transitable 25.587,27

20Piso rodillado de Hº en salas máquinas 3.923,66

5

Zocalos

10Zócalo perimetral terraza 5.478,19

10Zócalo interior sala máquinas 1.857,89

6

Revoques

10Exterior H+G+F 71.849,23

20Interior (G+F) 12.472,22

6

CARPINTERÍAS

12.455,41

1 10Provisión puerta marco chapa y hoja MDF ext. 0,90 m 575,00

20Provisión ventiluces aluminio 0,50x0,60 m 1.440,00

30Provisión puertas de emergencia 0,80 m 9.684,00

2 10Colocación aberturas 756,41

8

PINTURA

57.724,20

1 Pintura Interior

10Látex Interior 6.747,78

20Látex sobre cielorrasos sala máquinas 1.452,90

30Caja escalera 1.213,66

2 Pintura Exterior

10Látex acrílico exterior 48.309,86

9

BARANDAS

10.637,33

1 10Provisión y colocación baranda de hierro 10.637,33

10

ESCALERA

2.523,99

1 10Alzada y pedada de cemento rodillado 1.006,70

20Naríz metálica 1.165,64

30Zócalo rampante de cemento 351,65

MONTO 

ÍTEM



DESCRIPCION

MONTOS

MONTO 

ANTERIOR

TOTAL A 

COBRAR

% ANTERIOR % ACTUAL % TOTAL

MÓDULO 1 - CUBIERTAS y TERMINACIÓN DE AZOTEA

% avance

Item

Rubro

Sub Rubro

MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO

LICITACIÓN PÚBLICA N° 000/2013 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ANEXO MUNICIPAL

PLANILLA 7 - ACTA DE MEDICIÓN Nº …. - TRABAJOS REALIZADOS DURANTE …/2013

FECHA DE MEDICION:………………..

MONTO 

ACTUAL


SECCIÓN VIII - PLANOS
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